COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 3418 DEL 30/10/2023

OGGETTO: **P.N.R.R. - MISSIONE M2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. LINEA DI INTERVENTO I-2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI, APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E DI EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI" - CUP: G14D22002340006 – CIG: 93976111EE.**

La P.O. delegata

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale di proroga n. 83 del 28/06/2023 ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" all'Ing. Federico Modonesi della sezione lavori pubblici-fabbricati-suolo-patrimonio e nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (DLGS 50/2016) per la sezione Fabbricati e Patrimonio;
- la Delibera di Consiglio Comunale n 10 del 28.02.2023 di "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 e Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 con i relativi allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 3.03.2023 di "approvazione piano esecutivo di gestione 2023 – 2025 – assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 11.04.2023 di "Approvazione piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025";

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 27/07/2023 di Assestamento Generale e Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023/2025, modifica la programma OO.PP. e adeguamento del DUP";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 347 del 31/08/2023 "Variazione Urgente al bilancio di previsione 2023/2025".

Premesso che:

- con Delibera di G.C. n. 318 del 07/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "P.N.R.R. - MISSIONE M2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. LINEA DI INTERVENTO I-2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. NEXT GENERATION EU - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E DI EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI" dell'importo complessivo di €. 170.000,00, di cui €. 147.990,00 per lavori, comprensivi di €. 3.200,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed a €. 22.010,00 per somme in amministrazione diretta, finanziato con contributo concesso dalla legge n. 160 del 27.12.2019 recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che prevede all'art. 1 c. 29 l'assegnazione per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, confluito nel P.N.R.R. - MISSIONE M2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. LINEA DI INTERVENTO I-2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, e che il contributo, iscritto nel bilancio comunale in entrata al capitolo n. 070420/7000 denominato "PNRR - M2C4 - INV. 2.2 CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI PER LA RESILIENZA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA (VINC. S. 140201/5040)" - esigibilità 2022 - cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 contributi agli investimenti da ministeri, ed in spesa al capitolo 140201/5040 denominato "PNRR - M2 - C4 - INV. 2.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ELEMENTARI E MEDIE (VEDI E. 070420/7000)" – esigibilità 2022 - cod. SIOPE U.2.02.01.09.003 fabbricati ad uso scolastico;
- con DTD n. 2641 del 15/09/2022, a seguito di procedura comparativa tra tre ditte mediante RDO in MEPA (RDO n. 3178783/2022) i lavori ad oggetto "P.N.R.R. - MISSIONE M2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. LINEA DI INTERVENTO I-2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. NEXT GENERATION EU - Intervento di adeguamento ed efficientamento energetico: sostituzione corpi illuminanti e di emergenza edifici scolastici comunali" sono stati aggiudicati ed affidati ai sensi dell'art. 1 c.2 lett.a)

della legge 120/2020 alla Ditta MORO ANTONIO SRL con sede in Viale Porta Adige n. 42 - 45100 ROVIGO (RO), P.IVA 00771620291, per un importo lavori di € 115.817,00 oltre gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 3.200,00 oltre IVA 10% pari ad € 11.901,70 per un totale complessivo di € 130.918,70 con copertura economica al capitolo di spesa n. 140201/5040 denominato "PNRR - M2 - C4 - INV. 2.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ELEMENTARI E MEDIE (VEDI E. 070420/7000)" – con codice Impegno n. 197520 - cod. SIOPE U.2.02.01.09.003 fabbricati ad uso scolastico;

- che con Verbale di Consegna dei Lavori in via d'urgenza del 15/09/2022, sono stati regolarmente consegnati i lavori ed iniziati in pari data;
- con Verbale di Sospensione lavori n. 1 i lavori sono stati sospesi dal 20/09/2022;
- con DTD n. 2698 del 21/09/2022 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2641 del 15/09/2022;
- con Scrittura privata CO n. 171 del 14/10/2022, ns. prot. n. 74335 del 14/10/2022, sono stati stipulati i lavori alla Ditta MORO ANTONIO SRL con sede in Viale Porta Adige n. 42 - 45100 ROVIGO (RO), P.IVA 00771620291;
- che con DTD n. 2974 del 17/10/2022 è stato affidato al Geom. Michele Lella con studio in Via Calà Pre Guerra n. 120/1 – 45010 Pettorazza Grimani (RO) - c.f. LLL MHL 68L31 C383J e p.iva 02602750271, il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza ai sensi dell'art. 92 c. 2 del D.Lgs. 81/2008 per l'intervento in oggetto, a seguito di esecuzione dei lavori in contemporanea con l'attività scolastica;
- con Verbale di Ripresa Lavori n. 1 i lavori sono stati ripresi il 28/11/2022;
- con Verbale di sospensione lavori n. 2 i lavori sono stati sospesi dal 16/12/2022;
- con DTD n. 289 del 27/01/2023 è stato approvato il primo sal e liquidato il Certificato di pagamento n. 1 dell' importo complessivo di € 46.436,92;
- per la realizzazione dell'intervento in quattro edifici scolastici ed in contemporanea con l'attività scolastica sono stati redatti altri n. 3 verbali di Ripresa Lavori e n. 2 verbali di Sospensione Lavori, agli atti;

Considerato:

- il tempo contrattuale per l'esecuzione dell'intervento era stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna in via d'urgenza intervenuto in data 15/09/2022 e pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava il giorno 13/11/2022;
- i lavori hanno subito una sospensione quantificata complessivamente in 255 giorni, per cui il termine per completare l'opera è risultato posticipato al 26/07/2023;
- l'ultimazione dei lavori è avventa il giorno 26/07/2023, come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori in pari data, agli atti, quindi entro il termine contrattuale;
- il relativo Stato Finale dei lavori a tutto il 26/07/2023 dell'importo di € 118.937,32 è stato emesso dalla Direzione Lavori – Ing. Federico Modonesi in data 04/08/2023, e vistato dal R.U.P.;

Precisato che:

- in data 24/10/2023, da parte del D.L., sono stati completati gli atti di contabilità finale, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione corredato dalla prevista documentazione, dell'importo di € 118.937,32 (oltre I.V.A. 10%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 79,68 (oltre I.V.A. 10%) inserita alla voce "lavori imprevisti ..." del quadro economico di Assestamento n. 3 – Conto Finale, allegato parte integrante del presente provvedimento;
- in corso d'opera, con DTD n. 289 del 27/01/2023 alla nominata impresa è stato corrisposto n. 1 acconto per un importo complessivo di € 42.215,38 oltre I.V.A. 10% cosicché la somma da pagare alla medesima risulta di € 76.721,94 oltre I.V.A. 10% come da Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che la ditta a garanzia degli impegni assunti, ha stipulato la polizza fideiussoria n. 22113519/200922 in data 20/09/2022 rilasciata da istituto BANCA DEL VENETO CENTRALE – Sede di Longare (VI) - (ns. prot. n. 69922 del 28/09/2022);

Vista la fattura n. 65-0CPA del 25/10/2023 ns. prot. 80523/2023 presentata dalla Ditta MORO ANTONIO SRL con sede in Viale Porta Adige n. 42 - 45100 ROVIGO (RO), P.IVA 00771620291, relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI dell'importo lavori di € 76.721,94 oltre IVA 10% di € 7.672,19 per un totale complessivo di € 84.394,13, eseguiti nell'anno 2023;

Visto inoltre:

- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INAIL n. 39553456 del 11/07/2023, con validità fino alla data del 08/11/2023, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- la comunicazione di Equitalia Servizi Spa rilasciata in data 26/10/2023 di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202300003934187 – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- gli ulteriori atti 'ufficio;
- il D. Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt. 183, 184, 191 - comma 1 e 153 - comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il nuovo regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017, esecutiva;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare il Conto Finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione dell'importo lavori di € 161.633,28 (oltre I.V.A 10%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 4,22 (oltre I.V.A. 10%) inserita alla voce "lavori imprevisti ..." del quadro economico di Assestamento n.3 – Conto Finale allegato parte integrante del presente provvedimento;
3. di liquidare e pagare la fattura n. 65-0CPA del 25/10/2023 ns. prot. 80523/2023 dell'importo lavori di € 76.721,94 oltre IVA 10% di € 7.672,19 per un totale complessivo di € 84.394,13 emessa dalla Ditta MORO ANTONIO SRL con sede in ROVIGO relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI di cui in premessa ed eseguiti nel 2023;
4. di precisare che tale somma complessiva di € 84.394,13 trova copertura economica al capitolo in spesa n. 140201/5040 denominato "PNRR - M2 - C4 - INV. 2.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ELEMENTARI E MEDIE (VEDI E. 070420/7000)" - con codice Impegno n. 197520 - esigibilità 2023 - cod. SIOPE U.2.02.01.09.003 fabbricati ad uso scolastico;
5. di approvare il quadro economico di Assestamento n.3 – Conto Finale, come allegato parte integrante al presente provvedimento;
6. di precisare che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

   - codice CIG : 93976111EE;

   - codice CUP: G14D22002340006;
7. che la somma complessiva pari ad € 84.394,13 verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario come da dichiarazione ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136 presentata in fase di offerta;
8. che il pagamento dovrà effettuarsi entro il 24/11/2023;
9. di procedere allo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'impresa sunnominata a garanzia degli impegni assunti, costituita con la polizza fideiussoria n. 22113519/200922 in data 20/09/2022 rilasciata da istituto BANCA DEL VENETO CENTRALE – Sede di Longare (VI) - (ns. prot. n. 69922 del 28/09/2022), per l'importo di €. 12.496,79 (euro dodicimilaquattrocentonovantasei/79) pari al 21% dell'importo contrattuale con ulteriore riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'importo del presente contratto;
10. di trasmettere il provvedimento al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
11. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

12. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
13. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale