COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 3916 DEL 30/11/2023

OGGETTO: REVOCA DTD N.3793/2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA SO.GE.DI.CO SRL - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AERAULICO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO. CUP: G15E20001120004 - CIG: 8780925889

La P.O. delegata

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale relativo al Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Dirigenziale n. 83 del 28/6/2023 con cui è stato prorogato all'Ing. Federico Modonesi l'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" per le sezioni lavori pubblici-fabbricati-suolo patrimonio e nominato quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (dlgs. 50/2016) per la sezione fabbricati e patrimonio;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 15/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione del nuovo impianto aeraulico del Teatro Sociale dell'importo complessivo di € 450.000,00;
- con DTD 3203 del 31/12/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della legge 120/2020, all'Ing. Carlo Rizzieri con studio in Rovigo il servizio tecnico di progettazione esecutiva e direzione lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n.1198 del 7/5/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, dell'importo complessivo di € 450.000,00, di cui € 329.446,52 per lavori, comprensivi di € 10.570,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, validato

in data 16.04.2021 con "Verbale di verifica e validazione" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

- con DTD 1933 del 22.07.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto aeraulico del Teatro Sociale a favore della Ditta SO.GE. di CO. Srl con sede a Venezia in Via del Trifoglio n. 19 – c.f./P.IVA 03309320277 che ha presentato la miglior offerta economica pari a € 270.668,48 oltre € 10.570,35 per oneri non soggetti a ribasso per un totale pari a € 281.238,83 oltre IVA al 10% di € 28.123,88 per un totale complessivo pari a € 309.362,71 così impegnati:
    - quanto ad € 162.508,77 con mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti sul Capitolo in entrata 190530/5196 "Manutenzione straordinaria Teatro Sociale" in spesa al capitolo 190201/5196 "Manutenzione straordinaria Teatro Sociale" – codice SIOPE U.2.02.01.10.008 Musei Teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico – impegno 192630;
    - quanto ad € 146.853,94 al capitolo 190201/5199 "Lavori di climatizzazione Teatro Sociale"- codice SIOPE U.2.02.01.10.008 Musei Teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico (quota fondi derivanti dalla rinegoziazione mutui Cassa DD.PP.) - impegno 192631;
- con DTD n 2856 del 06/10/2022 si è proceduto ad autorizzare l'Impresa SO.GE.di CO. Srl, P.IVA 03309320277, aggiudicataria dell'intervento di lavori di realizzazione Nuovo Impianto Aeraulico presso il Teatro Sociale di Rovigo, a subappaltare all'Impresa AEROMECCANICA VENETA Srl, con P.IVA 01579150275 e sede in via delle Industrie n. 10 – Santa Maria di Sala (VE), le lavorazioni di realizzazione impianto elettrico per l'importo complessivo di € 77.000,00;
- con DTD n. 108 del 12/01/2023 si è provveduto a pagare la fattura n. 224FEP del 27/12/2022 (Prot. 94293/2022) presentata dalla ditta SO.GE. di CO. Srl con sede a Venezia in Via del Trifoglio n. 19 – c.f./P.IVA 03309320277 dell'importo lavori pari a € 91.689,58 oltre IVA al 10% di € 9.168,96 per un importo complessivo di € 100.858,54 relativa all'acconto 1° S.A.L.;
- con DTD n.1752 del 25/05/2023 si è provveduto a liquidare e pagare la fattura n. 61FEP del 28/04/2023 (Prot. 36326/2023) presentata dalla ditta SO.GE. di CO. Srl con sede a Venezia in Via del Trifoglio n. 19 – c.f./P.IVA 03309320277 dell'importo lavori pari a € 100.533,54 oltre IVA al 10% di € 10.053,35 per un importo complessivo di € 110.586,89 relativa all'acconto 2° S.A.L.;
- con DTD n. 2513 del 07/08/2023 si è provveduto ad approvare, ai sensi dell'art.106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di realizzazione Nuovo Impianto Aeraulico presso il Teatro Sociale di Rovigo, determinando un incremento, rispetto all'importo di contratto, pari ad € 75.318,87 oltre I.V.A. 10% per € 7.531,89, per un importo complessivo pari ad € 82.850,76 la cui copertura finanziaria è assicurata mediante l'utilizzo delle somme a disposizione nel quadro economico;

Premesso altresì che:

- al punto n. 4 del dispositivo della DTD n. 2856/2022 si dava atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art.105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante avrebbe provveduto alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite (somma autorizzata pari ad € 77.000,00, cod. imp.197712);
- l'Impresa SO.GE.di CO. Srl, P.IVA 03309320277, aggiudicataria dell'intervento di realizzazione Nuovo Impianto Aeraulico presso il Teatro Sociale di Rovigo, ha provveduto al pagamento diretto a favore dell'Impresa subappaltatrice AEROMECCANICA VENETA Srl - P.IVA 01579150275, trasmettendo fatture quietanzate (allegate alla presente) relative all'intervento in oggetto, per l'importo netto complessivo di € 73.149,99;
- si rende necessario revocare la DTD n. 3793/2023 per errore materiale non altrimenti sanabile.

Visti:

- il 3° SAL corrispondente al finale dei lavori eseguiti a tutto il 31/08/2023 per l'importo netto di € 193.189,07 emesso il giorno 31/08/2023 dall'Ing. Carlo Rizzieri in qualità di Direttore dei Lavori, e successivamente sottoscritto dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di R.U.P.;
- il Certificato di Pagamento n. 3 emesso dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in data 31/08/2023 dell'importo di € 164.261,43 oltre IVA al 10% di € 16.426,14 per un importo complessivo di € 180.687,57;
- le fatture quietanzate, emesse dalla subappaltatrice AEROMECCANICA VENETA Srl - P.IVA 01579150275, e trasmesse dall' aggiudicataria SO.GE.di CO. Srl, P.IVA 03309320277, dell'importo netto complessivo di € 73.149,99, (allegate alla presente);

Visti altresì:

- la fattura n. 146FEP del 26/09/2023 (Prot. 73166/2023) presentata dalla ditta SO.GE. di CO. Srl con sede a Venezia in Via del Trifoglio n. 19 – c.f./P.IVA 03309320277 dell'importo lavori pari a € 164.261,43 oltre IVA al 10% di € 16.426,14 per un importo complessivo di € 180.687,57 relativa al S.A.L finale;
- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo ente;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, pratica n. INAIL_40594310 con scadenza 31/01/2024, da cui si rileva la regolarità contributiva della società;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Spa rilasciata in data **20/11/2023** di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08 n.40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. ***202300004257078*** – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- il D.lgs.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. quanto in premessa esplicitato è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è per integralmente riportato;
2. di revocare la DTD n. 3793/2023 per errore materiale non altrimenti sanabile;
3. di liquidare e pagare la fattura n. 146FEP del 26/09/2023 (Prot. 73166/2023) presentata dalla ditta SO.GE. di CO. Srl con sede a Venezia in Via del Trifoglio n. 19 – c.f./P.IVA 03309320277 dell'importo lavori pari a € 164.261,43 oltre IVA al 10% di € 16.426,14 per un importo complessivo di € 180.687,57 relativa al S.A.L finale dei lavori di realizzazione del nuovo impianto aeraulico presso il Teatro Sociale eseguiti a tutto il 31/08/2023;
4. di precisare che la somma complessiva di € 180.687,57 trova copertura economica come di seguito indicato:
   - quanto ad € 20.917,28 nel capitolo di spesa 190201/5199 "Lavori di climatizzazione Teatro Sociale" - esigibilità 2023 - impegno 192631;
   - quanto ad € 76.919,53 nel capitolo di spesa 190201/5199 "Lavori di climatizzazione Teatro Sociale" – esigibilità 2023 - impegno 197712
   - quanto ad € 37.491,23 nel capitolo di spesa 190201/5196 "Manutenzione Straordinaria Teatro Sociale" - esigibilità 2023 - impegno 201702;
   - quanto ad € 45.359,53 nel capitolo di spesa 190201/5199 "Lavori di climatizzazione Teatro Sociale" - esigibilità 2023 - impegno 201703;
5. di dare atto che rispetto all'impegno n. 197712 si è verificata un'economia di spesa pari ad € 80,47 da rimettere nelle disponibilità del quadro economico di progetto capitolo di spesa n. 190201/5196 "Manutenzione Straordinaria Teatro Sociale" esigibilità 2023;
6. di dare atto che, come da fatture allegate alla presente, rispetto all'importo del subappalto autorizzato con DTD n. 2856/2022 per € 77.000,00, l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta subappaltarice AEROMECCANICA VENETA Srl - P.IVA 01579150275, è pari ad € 73.149,99;
7. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° Gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
8. di precisare che:
   - il **CUP** è **G15E20001120004** e il CIG è **8780925889**;
   - la somma da liquidare verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario;
   - la fattura è in scadenza il giorno **1/12/2023**;

9. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
10. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art.10 comma 2 e comma 3 e art.11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art.6/bis della legge 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
11. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti dei Dirigenti" ed altresì nella sottosezione "Gare ed Appalti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line;
12. di dare atto infine che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale