COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 3419 DEL 10/10/2024

OGGETTO: OP 220 - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI "SCUOLA PRIMARIA DELL'AMICIZIA: MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO". LIQUIDAZIONE SAL N. 1 - APPALTATORE: ATHESTE COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN ESTE (PD) - CUP G14D23002770004 - CIG A044F8DE9C

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici – Fabbricati – Suolo - Patrimonio Espropri – Mobilita' e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi";
- il Decreto Dirigenziale n. 36 del 11/6/2024 con cui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito l'incarico di Responsabile di tutti i procedimenti della Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati (ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni), con contestuale rettifica del punto 9) del dispositivo del Decreto Dirigenziale n. 183/2023;

Premesso che:

- con Delibera di G.C. n. 553 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "SCUOLA PRIMARIA DELL'AMICIZIA: MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" dell'importo complessivo di € 90.000,00, di cui €. 74.100,00 per lavori, comprensivi di € 2.100,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed a € 15.900,00 per somme in amministrazione diretta, finanziato con i fondi derivanti da destinazione di Avanzo libero (Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 27/07/2023) per l'importo di € 90.000,00 iscritti al capitolo di bilancio 140201/5020

denominato *"sistemazione straordinaria scuole primarie"* cod. finanziario U.2.02.01.09.003 fabbricati ad uso scolastico - esigibilità 2024;

- con DTD n. 4576 del 29/12/2023 sono stati aggiudicati ed affidati i lavori di "SCUOLA PRIMARIA DELL'AMICIZIA: MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO", ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'Impresa ATHESTE COSTRUZIONI SRL con sede in Este (PD) alla Via Principe Amedeo n. 45/C int. 12/A, P.Iva e c.f. 01566420285 per l'importo lavori di € 70.200,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.100,00 non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari ad € 7.230,00 per un totale complessivo di € 79.530,00, a seguito dell'analisi dell'offerta pervenuta mediante RDO in MEPA (RDO n. 3927769/2023);
- tale somma complessiva di € 79,530,00 trova copertura economica nel bilancio al capitolo in spesa n. 140201/5020 denominato *"sistemazione straordinaria scuole primarie"* - cod. finanziario U.2.02.01.09.003 fabbricati ad uso scolastico; – Codice Impegno n. 203745 - esigibilità 2024;
- con Contratto d'appalto CO n. 41 del 07/02/2024 – ns. prot. n. 10554 del 07/02/2024 sono stati stipulati i lavori per l'importo netto di € 70.200,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.100,00 non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari ad € 7.230,00 per un totale complessivo di € 79.530,00 alla Ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL con sede in Este (PD), Via Principe Amedeo n. 45/C int. 12/A, P.Iva e c.f. 01566420285;
- con Verbale di Consegna dei Lavori del 12/02/2024, sono stati regolarmente consegnati i lavori con termine previsto per l'ultimazione degli stessi in data 26/04/2024;
- con Verbale di Sospensione Lavori n. 1 i lavori sono stati sospesi dal 16/02/2024;
- con DTD n. 777 del 28/02/2024 è stato affidato al Geom. Federico Novo, c.f. NVOFRC89L05H620H e p.iva 01465160297 con studio in via F. Corridoni n. 22 – 45100 Rovigo (RO), il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza ai sensi dell'art. 92 c. 2 del D.Lgs. 81/2008 per l'intervento in oggetto con copertura nell'ambito del finanziamento progettuale, e precisamente al Capitolo di spesa n. 140201/5020 denominato *"sistemazione straordinaria scuole primarie"* - cod. finanziario U.2.02.01.09.003 fabbricati ad uso scolastico – Codice Impegno n. 204255 - esigibilità 2024;
- con Verbale di Ripresa Lavori n. 1 i lavori sono ripresi dal 13/06/2024 con nuovo termine previsto per l'ultimazione degli stessi in data 22/08/2024;
- con Verbale di Sospensione Lavori n. 2 i lavori sono stati sospesi dal 18/06/2024;
- con DTD n. 2255 del 24/06/2024 è stato approvato Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 relativo a nuovi prezzi concordati in data 18/06/2024;
- con Verbale di Ripresa Lavori n. 2 i lavori sono ripresi dal 01/07/2024 con nuovo termine previsto per l'ultimazione degli stessi in data 04/09/2024;
- con Verbale di Sospensione Lavori n. 3 i lavori sono stati sospesi dal 20/08/2024;

Visti:

- il S.A.L. n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 12/08/2024, dell'importo netto dei lavori di € 56.325,94 emesso in data 27/09/2024 dall' Ing. Alessio Papa in qualità di Direttore dei Lavori;
- il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in data 30/09/2024 dell'importo netto lavori di € 56.044,31 oltre IVA 10% di € 5.604,43 per un totale complessivo di € 61.648,74 a favore della ditta appaltatrice ATHESTE COSTRUZIONI SRL con sede in Este (PD);
- la fattura n. 158/1 del 30/09/2024, Ns. prot. n. 75891 del 03/10/2024, emessa dalla Ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL con sede in Este (PD) alla Via Principe Amedeo n. 45/C int. 12/A, P.Iva e c.f. 01566420285, dell'importo netto lavori di € 56.044,31 oltre IVA 10% di € 5.604,43 per un totale complessivo di € 61.648,74;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INPS_42844867 del 7/10/2024, con validità fino alla data del 4/2/2025, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- la comunicazione di Equitalia Servizi Spa rilasciata in data 8/10/2024 di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202400004032328 – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- gli ulteriori atti d'Ufficio;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 56 sulle funzioni dei dirigenti;
- il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento dei Contratti,

DETERMINA

2. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
3. di liquidare e pagare la fattura n. 158/1 del 30/09/2024, Ns. prot. n. 75891 del 03/10/2024, dell'importo netto lavori di € 56.044,31 oltre IVA 10% di € 5.604,43 per un totale complessivo di € 61.648,74 emessa emessa in regime di "split payment" dalla Ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL con sede in Este (PD) Via Principe Amedeo n. 45/C int. 12/A, P.Iva e c.f. 01566420285 come da Certificato di Pagamento n. 1 relativo al primo stato d'avanzamento lavori di cui in premessa ed eseguiti nel 2024;

3. di precisare che tale somma complessiva di € 61.648,74 trova copertura economica al capitolo in spesa n. 140201/5020 denominato *"sistemazione straordinaria scuole primarie"* - cod. finanziario U.2.02.01.09.003 fabbricati ad uso scolastico; – Codice Impegno n. 203745 - esigibilità 2024;
4. di precisare che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
   - codice CIG : A044F8DE9C;
   - codice CUP: G14D23002770004;
5. che la somma complessiva pari ad € 56.044,31 verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario come da dichiarazione ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136 presentata in fase di definizione contrattuale;
6. che il pagamento dovrà effettuarsi entro il **31/10/2024**;
7. di trasmettere il provvedimento al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
8. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
9. di dare atto:
   - dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi 2 e 3 e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
   - che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
10. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti dirigenziali" e sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale del Comune.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale