COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 4154 DEL 03/12/2024

OGGETTO: **OP 219 - LAVORI DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA SPORTIVA SITA NELL'AREA DI PERTINENZA DEL LICEO SCIENTIFICO "P. PALEOCAPA" DI ROVIGO - LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A FAVORE DI COSTRUZIONI GARDINA ALESSANDRO SRL E CONTESTUALE REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4121 DEL 2/12/2024 - CUP G15B23000380004 - CIG: B1492DCB33**

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilita' e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi";
- il Decreto Dirigenziale n. 36 del 11/6/2024 con cui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito l'incarico di Responsabile di tutti i procedimenti della Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati (ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni), con contestuale rettifica del punto 9) del dispositivo del Decreto Dirigenziale n. 183/2023;

Premesso che:

- con Deliberazione di C.C. n. 74 del 10/10/2023 si è provveduto ad approvare lo schema di Protocollo d'Intesa denominato "PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI ROVIGO E IL COMUNE DI ROVIGO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA DE GASPERI - VIA BRAMANTE", autorizzando nello specifico la costituzione in favore del Comune di Rovigo

di un diritto di superficie sull'area indicata in Catasto terreni, Censuario di Rovigo, al F. 10, particella 1373, sede dell'Istituto Liceo Scientifico "P. Paleocapa";

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 464 del 28/11/2023 si è provveduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica finalizzato alla realizzazione di una nuova struttura sportiva polifunzionale, anche denominata "presso-struttura", in via A. De Gasperi – via D. Bramante nell'ambito dell'area di pertinenza del Liceo Scientifico "P. Paleocapa" di Rovigo, dell'importo complessivo di **€ 350.000,00** di cui **€ 279.130,00** per lavori (comprensivo di **€ 8.130,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed **€ 70.870,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione che trova copertura economica al capitolo 210201/5213 denominato "Realizzazione nuova area sportiva" - codice SIOPE U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi così finanziato:
  - per un importo di € 80.000,00 con Avanzo Economico;
  - per un importo di € 230.000,00 con Avanzo Libero;
  - per un importo di € 40.000,00 con Avanzo Oneri.
- con Determinazione Dirigenziale n. 4568 del 29/12/2023 si è provveduto a prenotare la spesa di € 350.000,00 (di cui € 80.000,00 Avanzo Economico, € 230.000,00 con Avanzo Libero, € 40.000,00 Avanzo Oneri.) finanziata mediante fondi comunali, e precisamente al capitolo di bilancio n. 210.201/5213 denominato "realizzazione nuova area sportiva" - codice SIOPE U.2.02.01.09.016 – Impianti sportivi;
- con medesima DTD n. 4568 del 29/12/2023 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione del servizio tecnico di redazione del progetto esecutivo architettonico per la piastra ginnico-sportiva, inclusa la direzione lavori, la contabilità opere ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della nuova "presso-struttura" di via A. De Gasperi – via D. Bramante, all'Arch. TRENTINI GIANLUCA con studio professionale a Ceregnano (RO), via F. Filzi n. 1951, C.F. TRNGLC63D01H620J / P. IVA 00988300299, per l'importo netto di € 17.300,00 contributo previdenziale Inarcassa 4% pari ad €. 692,00 ed imposta di bollo da € 2,00 per un totale complessivo di € 17.994,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1282 del 09/04/2024 si è provveduto ad approvare il Progetto Esecutivo, elaborato dall' Arch. Gianluca Trentini avente ad oggetto "Realizzazione Di Una Nuova Struttura - Piastra Ginnico Sportiva sita In Via De Gasperi - Via Bramante" dell'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 274.800,00 per lavori, comprensivi di € 6.654,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 75.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto che:

- nell'ambito della realizzazione dell'opera, sono necessari lavori edili di posa in opera della piastra polivalente, nonché i lavori di sbancamento del terreno ai fini della costruzione della piastra stessa;
- per tale tipo di intervento è necessario procedere all'affidamento a Ditta specializzata nel settore;

Atteso che:

- essendo il tipo di intervento di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00 e pertanto affidabile direttamente ad un unico operatore economico ex art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, è stata individuata la Ditta COSTRUZIONI GARDINA ALESSANDRO S.r.l. con sede legale a Rovigo (RO) in Viale Combattenti Alleati d'Europa n. 23/B, P. IVA 01295560294, in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee a quella oggetto di affidamento;
- con DTD n. 1684 del 9/05/2024 sono stati aggiudicati ed affidati i lavori di esecuzione delle opere edili nell'ambito della realizzazione della nuova struttura sportiva sita nell'area di pertinenza del Liceo Scientifico "P. Paleocapa", ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, all'Impresa COSTRUZIONI GARDINA SRL con sede in Rovigo (RO) Viale Combattenti Alleati d'Europa n. 23/B, C.F. e P. IVA 01295560294 per l'importo lavori di € 142.200,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.800,00 non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari ad € 14.800,00 per un totale complessivo di € 162.800,00, a seguito dell'analisi dell'offerta pervenuta mediante RDO in MEPA (RDO n. 4271560/2024);
- tale somma complessiva di € 162,800,00 trova copertura economica come segue:
  - quanto ad € 80.000,00 nel capitolo di bilancio n. 210201/5213 denominato "Realizzazione nuova area sportiva" codice SIOPE U.2.02.01.09.016 "Impianti sportivi", esigibilità 2024, impegno n 205590 (Av. Economico);
  - quanto ad € 64.924,16 nel capitolo di bilancio n. 210201/5213 denominato "Realizzazione nuova area sportiva" codice SIOPE U.2.02.01.09.016 "Impianti sportivi", esigibilità 2024, impegno n. 205591 (Av. Libero);
  - quanto ad € 17.875,84 nel capitolo di bilancio n. 210201/5213 denominato "Realizzazione nuova area sportiva" codice SIOPE U.2.02.01.09.016 "Impianti sportivi", esigibilità 2024, impegno n. 205592 (Av. Oneri);
- con Contratto d'appalto CO n. 164 del 05/07/2024 sono stati stipulati i lavori per l'importo netto di € 142.200,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.800,00 non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari ad € 14.200,00 per un totale complessivo di € 162.800,00 alla Ditta COSTRUZIONI GARDINA ALESSANDRO SRL con sede in Rovigo (RO), Viale Combattenti Alleati d'Europa n. 23/B, C.F. e P. IVA 01295560294;
- con Verbale di Consegna dei Lavori del 25/07/2024, sono stati regolarmente consegnati i lavori;

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2739 del 7/8/2024, di liquidazione a favore di Costruzioni Gardina Alessandro S.r.l. dell'anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore di contratto ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 36/2023, pari ad € 32.560,00 (IVA 10% inclusa);
- il S.A.L. n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 18/10/2024, dell'importo netto dei lavori di € 115.968,52 emesso in data 14/11/2024 dall'Arch. Gianluca Trentini in qualità di Direttore dei Lavori;
- il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in data 14/11/2024 dell'importo lavori (al netto

dell'anticipazione già erogata pari ad € 29.600,00 nonché della ritenuta per infortuni 5% pari ad € 579,84) di € 85.788,68 oltre IVA 10% di € 8.578,87 per un totale complessivo di € **94.367,55** a favore della ditta appaltatrice COSTRUZIONI GARDINA ALESSANDRO SRL con sede in Rovigo (RO);

- la fattura n. 3/24 del 14/11/2024, ns. prot. n. 88025 del 18/11/2024, dell'importo netto lavori di € 85.788,68 oltre IVA 10% pari ad € 8.578,87 per un totale complessivo di € 94.367,55 emessa in regime di "split payment" dalla Ditta COSTRUZIONI GARDINA ALESSANDRO S.r.l. con sede legale a Rovigo (RO) in Viale Combattenti Alleati d'Europa n. 23/B, C.F. e P. IVA n. 01295560294;
- la Determinazione Dirigenziale n. 4121 del 2/12/2024, di liquidazione a favore di Costruzioni Gardina Alessandro S.r.l. del S.A.L. n. 1 la quale reca degli errori materiali non diversamente sanabili e pertanto è da revocare;
- la comunicazione relativa alla tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INAIL_46479983 del 10/11/2024, con validità fino alla data del 10/03/2025, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- la comunicazione di Equitalia Servizi Spa rilasciata in data 21/11/2024 di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202400004705151 - Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- gli ulteriori atti d'Ufficio;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 56 sulle funzioni dei dirigenti;
- il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento dei Contratti,

DETERMINA

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 4121 del 2/12/2024 per le motivazioni indicate in premessa;
3. di liquidare e pagare la fattura n. 3/24 del 14/11/2024, ns. prot. n. 88025 del 18/11/2024, dell'importo netto lavori di € 85.788,68 oltre IVA 10% pari ad € 8.578,87 per un totale

complessivo di € 94.367,55 emessa in regime di "split payment" dalla Ditta COSTRUZIONI GARDINA ALESSANDRO S.r.l. con sede legale a Rovigo (RO) in Viale Combattenti Alleati d'Europa n. 23/B, C.F. e P. IVA 01295560294, come da Certificato di Pagamento n. 1 relativo al primo stato di avanzamento lavori di cui in premessa ed eseguiti nel 2024;

4. di precisare che tale somma complessiva di € 94.367,55 (IVA 10% inclusa) trova copertura economica come segue:
   a) quanto ad € 47.440,00 (IVA 10% inclusa) nel capitolo di bilancio n. 210201/5213 denominato "Realizzazione nuova area sportiva" codice SIOPE U.2.02.01.09.016 "Impianti sportivi", esigibilità 2024, cod. impegno n. 205590 (Av. Economico);
   b) quanto ad € 46.927,55 (IVA 10% inclusa) nel capitolo di bilancio n. 210201/5213 denominato "Realizzazione nuova area sportiva" codice SIOPE U.2.02.01.09.016 "Impianti sportivi", esigibilità 2024, codice impegno n. 205591 (Av. Libero);
5. di precisare che il **CUP** è **G15B23000380004** ed il **CIG** è **B1492DCB33**;
6. che la somma pari ad € 85.788,68 verrà corrisposta con la modalità di pagamento indicata nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario come da dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 13/08/2010 n. 136 presentata in fase di definizione contrattuale;
7. che il pagamento dovrà effettuarsi entro il **16/12/2024**;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;
9. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 190/2014 art. 1 comma 629) l'Istituto dello split payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
10. di dare atto:
    - dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi 2 e 3 e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
    - che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
11. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n 33/2013) nell'apposita

sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale del Comune di Rovigo, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale