COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 267 DEL 24/01/2025

OGGETTO: **OP 191 - PNRR M4 C1 I-1.3 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PASCOLI" SITA IN VIA DEL TINTORETTO N. 1, ROVIGO - NEXT GENERATION EU - CUP G19I22000030006, CIG A03D11B60D - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE A FAVORE DI ATHESTE COSTRUZIONI SRL (SAL 3)**

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilita' e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi";
- il Decreto Dirigenziale n. 36 del 11/6/2024 con cui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito l'incarico di Responsabile di tutti i procedimenti della Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati

(ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni), con contestuale rettifica del punto 9) del dispositivo del Decreto Dirigenziale n. 183/2023;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025 di "Approvazione piano esecutivo di gestione 2025 - 2027 - Assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 1/2/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026 e successivi aggiornamenti;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 25.02.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica di Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Primaria "Giovanni Pascoli", sita in Via Del Tintoretto n. 1, Rovigo;
- con Determinazione dirigenziale n. 2733 del 29/08/2023 è stata prenotata la spesa complessiva di 696.503,15 (di cui € 69.650,32 finanziati con avanzo vincolato PNRR) al capitolo di bilancio in uscita 210201/7610 - PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000030006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA PASCOLI (VINC. E. 210420/7610) esigibilità 2023 - cod. SIOPE U.2.02.0109.016 - Impianti sportivi;
- con la medesima Determina n. 2733 del 29/08/2023 sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione del progetto esecutivo nonché Direzione Lavori, ex art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, relativo agli interventi per la riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Primaria "Giovanni Pascoli" via Del Tintoretto n. 18, Rovigo, allo Studio professionale Ing. Stefano Geddo, p.Iva 00730660297 c.f. GDDSFN58R24H620E;
- con Determina Dirigenziale n. 2763 del 31/8/2023 si è provveduto all'approvazione del Progetto esecutivo avente ad oggetto "PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PASCOLI" VIA DEL TINTORETTO, N. 1 - ROVIGO - CUP G19I22000030006. NEXT GENERATION EU" validato in data 30/8/2023 con "Verbale di verifica e validazione" ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'importo complessivo di € 696.503,15 di cui 514.930,00 per lavori comprensivi di € 75.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione a contrarre DTD n. 4344 del 20/12/2023 è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di "PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PASCOLI" VIA DEL TINTORETTO, N. 1 – ROVIGO - CUP G19I22000030006. NEXT GENERATION EU", dell'importo complessivo di € 696.503,15 di cui 514.930,00 per lavori comprensivi di € 75.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 51.493,00 per un totale complessivo pari ad € **566.423,00**;
- con DTD n. 4485 del 28/12/2023 (integrata con DTD n 4542/2023) si è provveduto a disporre l' aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del D.lgs 36/2023 dei lavori di "Riqualificazione della palestra Pascoli di via del Tintoretto 1 – ambito PNRR. M4: istruzione e ricerca C1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università I-1.3: potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola" CUP G19I22000030006 - CIG A03D11B60D - alla Società Atheste Costruzioni S.r.l. con sede a Este (PD) in via Principe Amedeo, 45/C, p.iva 01566420285, avendo la stessa offerto, sull'importo complessivo delle opere, la somma di € 399.544,43 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 75.000,00 per un totale complessivo di € 474.544,43 oltre IVA al 10%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 652 del 20/2/2024 si è provveduto ad affidare alla Società **Atheste Costruzioni S.r.l.** con sede ad Este (PD) in Via Principe Amedeo n. 45/C, C.F. e P. IVA 01566420285, i lavori di "Riqualificazione della palestra "Pascoli" sita in Rovigo Via del Tintoretto n. 1 - ambito PNRR. M4: istruzione e ricerca C1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università I-1.3: potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola" per l'importo complessivo di € 399.544,43 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 75.000,00 oltre IVA 10% (come per legge) pari ad € 47.454,44 per un totale complessivo di € 521.998,87;
- durante l'anno scolastico/sportivo la palestra comunale annessa alla Scuola Primaria "Giovanni Pascoli", sita in Via del Tintoretto n. 1 è soggetta a quote di utilizzo commerciale con la duplice imposizione dell'IVA, commerciale ed istituzionale, in conformità al provvedimento dirigenziale prot. 10240 del 6/2/2024;
- il responsabile del procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti (quota parte) nell'anno 2024, previa verifica da parte dell'Ufficio competente ed è ora possibile procedere alla liquidazione del terzo stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a fronte dell'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 652 del 20/02/2024;

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2491 del 16/07/2024, con la quale si è provveduto alla liquidazione complessiva di € 104.399,77 a favore della predetta Ditta, a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore di contratto ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3241 del 26/09/2024, di liquidazione del Primo Stato di Avanzamento dei lavori, dell'importo complessivo di € 142.201,50 a favore della predetta Ditta;
- la Determinazione Dirigenziale n. 4543 del 18/12/2024, di liquidazione del Secondo Stato di Avanzamento dei lavori, dell'importo complessivo di € 162.771,27 a favore della predetta Ditta;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 29/3/2024 con effettivo inizio in data 29/3/2024;
- gli stessi sono stati sospesi in data 16/4/2024 e poi ripresi in data 22/5/2024;
- è stato presentato, da parte del Direttore dei Lavori il 3° S.A.L. dei lavori realizzati a tutto il 13/12/20244 dell'importo di € 456.431,92;

Visti:

- il certificato di pagamento emesso dal R.U.P. in data 13/12/2024 dell'importo di € 85.615,41 oltre IVA 10% pari ad € 8.561,54 per un totale complessivo di € 94.176,95;
- le fatture relative al 3° stato di avanzamento dei lavori:
  - n. 255/1 del 30/12/2024, acquisita al P.G. con il num. 1179 del 9/01/2025, emessa in regime di "reverse charge" dalla Ditta Atheste Costruzioni Srl, per un importo complessivo di € 14.554,62 (IVA 10% esclusa);
  - n. 254/1 del 30/12/2024, acquisita al P.G. con il num. 1178 del 9/01/2025, emessa in regime di "split payment" dalla Ditta Atheste Costruzioni Srl, per un importo di € 71.060,79 oltre IVA 10% pari ad € 7.106,08 per un totale complessivo di € 78.166,87;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DURC acquisito con prot. INPS_42844867 con scadenza validità 04/02/2025 in relazione alla Società Atheste Costruzioni S.r.l. con sede a Este (PD) in via Principe Amedeo, 45/C - P. IVA 01566420285 attestante la regolarità contributiva;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilasciata in data 10/01/2025 di avvenuta verifica di cui al D.M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la liquidazione della fattura prot. 1179/2025 (Identificativo univoco richiesta n. 202500000060494 - Esito della richiesta: soggetto non inadempiente);
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilasciata in data 10/01/2025 di avvenuta verifica di cui al D.M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la liquidazione della fattura prot. 1178/2025 (Identificativo univoco richiesta n. 202500000060235 - Esito della richiesta: soggetto non inadempiente);

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata,

DETERMINA

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d’ufficio;
2. di liquidare e pagare le fatture emesse dalla Società Atheste Costruzioni S.r.l. con sede a Este (PD) in via Principe Amedeo n. 45/C, C.F. e P. IVA 01566420285, (dall'importo netto di € 85.615,41), a fronte dei lavori di “Riqualificazione della palestra annessa alla Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” sita in Via del Tintoretto n. 1 - ambito PNRR. M4: istruzione e ricerca C1: potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università I-1.3: potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola”, 3° S.A.L., eseguiti nell'anno 2024:

Fatture	Importo netto	Regime Iva	Importo lordo
fattura n. 255/1 del 30/12/2024 (prot. 1179/2025)	€ 14.554,62	Reverse charge	€ 16.010,08
fattura n. 254/1 del 30/12/2024 (prot. 1178/2025)	€ 71.060,79	€ 7.106,08 (IVA 10% split payment)	€ 78.166,87

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 94.176,95 (IVA 10% inclusa) con i fondi iscritti al capitolo di bilancio n. 210201/7610 denominato “PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000030006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA PASCOLI (VINC. E. 210420/7610-7611)” - codice SIOPE U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi”, esigibilità 2024, codice impegno **204241**;
4. di precisare che:
   - al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici CUP **G19I22000030006 e** CIG **A03D11B60D**;
   - la somma liquidata verrà corrisposta con la modalità di pagamento indicata nelle fatture stesse che riportano gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L.13/8/2010 n.136;
   - il pagamento della fattura prot. 1178/2025 venga effettuato entro il **7/02/2025**;
   - il pagamento della fattura prot. 1179/2025 venga effettuato entro il **7/02/2025**;

5. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza, dando atto che:
   - per la fattura prot. 1178 del 9/01/2025 applicherà ai sensi della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (Legge 194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto dello "Split Payment", trattandosi di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
   - per la fattura prot. 1179 del 9/01/2025 applicherà il regime IVA denominato "Reverse Charge" come previsto dalla Circolare n. 14/E del 27/03/2015 dell'Agenzia delle Entrate (art. 17 comma 6 D.P.R. n. 633/1972);
6. di dare atto:
   - dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, comma 2 e comma 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
   - che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
7. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti" del sito web del Comune di Rovigo, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale