COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 1081 DEL 19/03/2025

OGGETTO: OP 135. LIQUIDAZIONE SETTIMO SAL DEI LAVORI DI "VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FLUVIALE DESTRA ADIGE" CUP G11B19000000002 – CIG 89577877AD

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali" a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilita' e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi";

- il Decreto Dirigenziale n. 114/2022 con cui è stato attribuito, all'Ing. Federico Modonesi, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto;
- il Decreto Dirigenziale n. 36 del 11/6/2024 con cui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito l'incarico di Responsabile di tutti i procedimenti della Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati (ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni), con contestuale rettifica del punto 9) del dispositivo del Decreto Dirigenziale n. 183/2023;

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. 6 del 18/1/2021 è stato approvato il progetto preliminare di fattibilità tecnico/economico dei lavori di "Valorizzazione sistema fluviale destra Adige" avente ad oggetto la realizzazione di piste ciclabili e strutture connesse nei comuni di Rovigo (capofila), Badia Polesine, Lendinara, Lusia e San Martino di Venezze, redatto dallo studio P&P Alessio Pipinato & Partners per l'importo complessivo di € 2.600.000,00, finanziato dalla Regione Veneto, Fondazione Cariparo e dai succitati Comuni i cui elaborati sono depositati agli atti del settore Lavori Pubblici la cui copertura economica è così assicurata:
  - quanto ad € 1.800.000,00 con contribuo regionale di pari importo concesso dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 305/2019 con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.), in attuazione dell'Asse 3 "altri interventi ", Linea di Intervento 3.1 "promuovere la viabilità sostenibile in ambito urbano", – capitolo di entrata 225430/1001 denominato CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISMO (VINC. S.225201/ 1001)";
  - quanto ad € 400.000,00 con contributo di pari importo concesso dalla Fondazione CA. RI.PA.RO. capitolo di entrata 225450/1001 denominato "CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPARO PER PROMOZIONE TURISMO (VINC. S. 225201/1001)";
  - quanto ad € 276.404,00 con contributo da parte dei Comuni innanzi citati CAPITOLO 225430/1002 denominato CONTRIBUTO DEI COMUNI PER PROMOZIONE TURISMO (VINC. S. 225201/1001);
  - quanto ad € 123.596,00 con mutuo;
- con delibera di G.C. n 292 del 29.9.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Valorizzazione sistema fluviale della destra Adige"- Realizzazione di piste ciclabili e strutture connesse nei Comuni di Rovigo (capofila), Badia Polesine, Lendinara, Lusia e San Martino di Venezze, dell'importo complessivo di € 2.522.878,15 di cui € 2.056.437,76 per lavori al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con DTD n 2984 dell'11.11.2021 è stata disposta una gara telematica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'intervento anzidetto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 *bis* D.Lgs. n. 50/2016, con l'applicazione dell'art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di verifica della congruità delle offerte, e della c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133 c. 8 del nominato decreto;
- con DTD n. 3708 del 27.12.2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "*Valorizzazione del sistema fluviale"*, all'Impresa LF Costruzioni s.r.l. con sede in Ponzano Veneto (TV) per l'importo complessivo € 1.856.958,44 che trova così copertura:

- quanto ad € 1.150.000,00 al cap. 225201/1001 “Contributo Regionale per promozione turistica” c.f U. 2.02.03.99.001 – Spese di investimento per beni immobili n.a.c. – pren. 193686 - esigibilità 2022 (accert. 73748 anno 2022),
- quanto ad € 224.991,20 al cap. 225201/1001 “Contributo Regionale per promozione turistica” c.f U. 2.02.03.99.001 – Spese di investimento per beni immobili n.a.c. – pren. 193686 - esigibilità 2023 (accert. 73748 anno 2023),
- quanto ad € 400.000,00 al cap. 225201/1001 “Contributo Fondazione CA.RI.PA.RO per promozioni turistiche” c.f. U. 2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immobili n.c.c.- pren. 193687 - esigibilità 2022 (accert. 73749 anno 2022);
- quanto ad € 81.967,24 al cap. 225201/1001 “ Mutuo per ciclovia destra Adige” con mutuo c.f. U. 2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immobili n.a.c. - pren. 73751 - esigibilità 2022;
- con DTD 4539 del 29/12/2023 sono state eseguite alcune operazioni contabili al fine di mantenere gli equilibri contabili tra le diverse fonti di finanziamento;

- con DTD n. 2799 del 03.10.2022 è stata liquidata l'anticipazione contrattuale pari ad € 337.628,81 oltre IVA 10% di € 33.762,88, per un totale di € 371.391,69;
- con DTD n. 3961 del 23.12.2022 si è provveduto a liquidare il primo Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 329.170,50 (IVA 10% inclusa);
- con DTD n.745 del 03/03/2023 si è provveduto a liquidare il secondo Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 270.835,06 (IVA 10% inclusa);
- con DTD n.1359 del 21/04/2023 si è provveduto a liquidare il terzo Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 381.917,25 (IVA 10% inclusa);
- con DTD n. 2750 del /30/08/2023 si è provveduto a liquidare il quarto Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 208.509,81 (IVA 10% inclusa);
- con DTD n. 768 del /28/02/2024 si è provveduto a liquidare il quinto Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 182.450,56 (IVA 10% inclusa);
- con DTD n. 1489 del 24/04/2024 si è provveduto a liquidare il sesto Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 95,869,28 (iva 10% inclusa);

Visti:

- il S.A.L. n. 7 dei lavori eseguiti a tutto il 12/12/2024, redatto ai sensi del DL 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) con prezzi aggiornati, dell’importo netto dei lavori di € 1.822.787,41 comprensivi di € 23.450,62 per oneri della sicurezza, emesso in data 12/12/2024 dall’Ing. Oreste Chiarion in qualità di Direttore dei Lavori;
- il S.A.L. n. 7* dei lavori eseguiti a tutto il 12/12/2024, redatto ai sensi del DL 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) con prezzi aggiornati, dell’importo netto dei lavori di € 2.254.293,53 comprensivi di € 23.450,62 per oneri della sicurezza, emesso in data 12/12/2024 dall’Ing. Oreste Chiarion in qualità di Direttore dei Lavori;
- il Certificato di Pagamento n. 7 emesso dall’Ing. Federico Modonesi in qualità di responsabile unico del procedimento in data 12/12/2024 dell’importo di € 39.771,71 (iva 10% esclusa) a favore della ditta appaltatrice LF Ccostruzioni s.r.l.;

- il Certificato di Pagamento n. 7* redatto ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) ed emesso dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in data 12/12/2024 dell'importo di € 28.863,03 (IVA 10% esclusa) a favore della Ditta appaltatrice LF Costruzioni s.r.l.;
- la fattura **n. 39/E** - del 18.02.2025 ns. prot. 12846 presentata dalla Ditta LF Costruzioni s.r.l., con sede in Ponzano Veneto (TV) - C.F. P.IVA 03040140265, relativa al 7° SAL dell'importo lavori di € 39.771,71 oltre IVA 10% pari ad €3977,17 per un totale complessivo di € 43748,88;
- la fattura **n. 40/E** del 18.02.2025 ns. prot. 12847/2025 presentata dalla Ditta LF Costruzioni s.r.l., - C.F. P.IVA 03040140265, relativa all'adeguamento prezzi ai sensi del Decreto legge 50/2022 dell'importo di € 28.863,03oltre IVA 10% pari ad € 2.886,30- per un totale complessivo di € 31.749,33;

Visti altresì:

- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INPS_44598044 - del 10/02/2025 con validità fino alla data del 10.06.2025, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa LF Costruzioni s.r.l.;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione rilasciata in data **11/02/2025**di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08 n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione in favore di LF Costruzioni s.r.l., (Identificativo univoco richiesta n. *202500000978997*– Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione rilasciata in data **11/02/2025**di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08 n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione in favore di LF Costruzioni s.r.l. (Identificativo univoco richiesta n.202500000979047 – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

Dato atto che si provvederà a richiedere ai Comuni l'erogazione della rispettiva quota economica di partecipazione;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. **di liquidare e pagare** la fattura n. **39/E** del 1802/2025 ns. prot. 12846/20.02.2025 emessa in regime IVA di *Split Payment* dalla Ditta LF Costruzioni s.r.l., con sede in Ponzano Veneto (TV) - C.F. P.IVA 03040140265, relativa all'acconto del 7° SAL dei lavori in oggetto,

eseguiti nell'anno 2024, dell'importo di € 39.771,71 oltre IVA 10% pari ad €3.977,17 per un totale complessivo di € 43.748,88;

3. **di liquidare e pagare** la fattura n. **40/E** del 1802/202 ns. prot. 9070/2024 emessa in regime IVA di *Split Payment* dalla Ditta LF Costruzioni s.r.l., con sede in Ponzano Veneto (TV) - C.F. P.IVA 03040140265, relativa all'adeguamento prezzi, ai sensi del Decreto legge 50/2022, dei lavori in oggetto eseguiti nell'anno 2024, dell'importo di € 28.863,03 oltre IVA 10% pari ad € 2.886,30- per un totale complessivo di € 31.749,33;
4. di dare atto che la somma complessiva di € 75.498,21 trova copertura economica nell'ambito del finanziamento progettuale e più precisamente:
   - con la quota del contributo concesso dalla Regione Veneto capitolo di spesa 225201/1001 "SPESE D'INVESTIMENTO PER PROMOZIONE TURISMO (VINC. E. 225430/1001 E ALIENAZ)" P.Fin. U.2.02.03.99 - esigibilità 2024 - cod. impegno **194606;**
5. di precisare che:
   - il CUP è **G11B19000000002** e il CIG è **89577877AD;**
   - la somma sopra liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario;
   - il pagamento della fattura dovrà effettuarsi entro il **21/03/2025**;
6. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 190/2014 art.1 c. 629) l'Istituto dello "*split payment*" per le sopra citate fatture, emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
7. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del mandato di pagamento agli aventi diritto, con le modalità indicate;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti";
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa di legge in vigore in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
10. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, comma 2 e comma 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 *bis* della legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale