COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 13/03/2025

OGGETTO: OP 225 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI SAN MARCO COSTRUZIONI GENERALI SRLS (S.A.L. N. 1) PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "G.B. CASALINI" E CONTESTUALE REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 723 DEL 21/02/2025 - CUP G14D23001680007, CIG B302908EAD

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali" a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la

Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilita' e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi";

- il Decreto Dirigenziale n. 36 del 11/6/2024 con cui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito l'incarico di Responsabile di tutti i procedimenti della Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati (ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni), con contestuale rettifica del punto 9) del dispositivo del Decreto Dirigenziale n. 183/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione Esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027;

Premesso che:

- con D.G.C. n. 139 del 05/09/2024 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo "SCUOLA MEDIA G.B. CASALINI - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" redatto dal Settore LL.PP.- Sezione Fabbricati, dell'importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 148.000,00 per lavori ed € 22.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- le opere, precedentemente finanziate con fondi PNRR, sono interamente finanziate con fondi statali a seguito del definanziamento dai contributi PNRR operato con D.L. 19 del 2 marzo 2024 convertito in L. n. 56 del 29 aprile 2024;
- con Determinazione dirigenziale n. 3100 del 13/09/2024 si è provveduto a prenotare la somma di € 170.000,00 al capitolo 150201/7000 denominato "PNRR - M2C4 INT. 2.2 CUP. G14D23001680007 CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (VINC. E. 150420/7000)" quale somma destinata alla realizzazione del progetto di cui trattasi;
- sempre con Determinazione dirigenziale n. 3100 del 13/09/2024 si è inoltre provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola media G.B. Casalini alla Società San Marco Costruzioni Generali Srls con sede in San Marco 3890 - 30124 Venezia (VE), P. IVA 04767180278, per l'importo netto di € 135.500,00 oltre IVA al 10% pari ad € 13.550,00 per un importo complessivo di € 149.050,00 e ad impegnare la relativa somma al capitolo di bilancio n. 150201/7000 denominato "PNRR - M2C4 INT. 2.2 CUP. G14D23001680007 CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (VINC. E. 150420/7000)" esigibilità 2024, codice SIOPE U.2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico";

- il responsabile del procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- quota parte dei lavori è stata regolarmente eseguita (quota parte nell'anno 2024 e quota parte nell'anno in corso), pertanto, previa verifica da parte dell'Ufficio competente, è possibile procedere alla liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a fronte dell'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 3100 del 13/09/2024;
- Considerato che:
- in data 13/09/2024 sono stati consegnati i lavori, come da verbale redatto in pari data e depositato agli atti d'ufficio e, contestualmente veniva fissato il termine per l'esecuzione degli stessi in 180 giorni naturali e consecutivi (fine lavori 12/03/2025);
- è stato presentato, da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Federico Modonesi, il 1° S.A.L. dei lavori realizzati a tutto il 23/01/2025 dell'importo di € 126.451,39;
- Visti:
- il certificato di pagamento n. 1 emesso dal R.U.P. Ing. Federico Modonesi in data 24/01/2025 dell'importo di € 125.819,13 oltre IVA al 10% pari ad € 12.581,91, per un importo complessivo di € 138.401,04;
  - la fattura n. 4 del 28/01/2025, acquisita al P.G. con il num. 6738 del 28/01/2025, emessa in regime di "split payment" dalla Ditta San Marco Costruzioni Generali Srls, per un importo di € 104.429,88 oltre IVA 10% pari ad € 10.442,99 per un totale complessivo di € 114.872,87 relativa al S.A.L. n. 1 degli interventi di cui trattasi;
  - la fattura n. 3 del 28/01/2025, acquisita al P.G. con il num. 6736 del 28/01/2025, emessa in regime di "reverse charge" dalla Ditta San Marco Costruzioni Generali Srls, per un importo complessivo di € 21.389,25 (IVA 10% esclusa) relativa al S.A.L. n. 1 degli interventi di cui trattasi;
- Ravvisata la necessità di revocare la Determinazione Dirigenziale di liquidazione delle suddette fatture, n. 723/2025, per errata applicazione dell'IVA nelle stesse;
- Viste:
  - la nota di credito n.1 del 4/3/2025, acquisita al P.G. con num. 16124 del 4/3/2025, a totale storno della fattura n. 3 del 28/01/2025 (P.G. 6736/2025) per errata applicazione dell'IVA;
  - la nota di credito n.2 del 4/3/2025, acquisita al P.G. con num. 16122 del 4/3/2025, a totale storno della fattura n. 4 del 28/01/2025 (P.G. 6738/2025) per errata applicazione dell'IVA;
  - la fattura n. 5 del 4/3/2025, acquisita al P.G. con il num. 16123 del 4/3/2025, emessa in regime di "split payment" dalla Ditta San Marco Costruzioni Generali Srls, per un importo di € 125.819,13 oltre IVA 10% pari a € 12.581,91 per un totale complessivo di € 138.401,04 relativa al S.A.L. n. 1 degli interventi di cui trattasi;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti;
- il DURC acquisito con prot. INAIL_48128978 con scadenza validità 04/07/2025 in relazione alla Ditta SAN MARCO COSTRUZIONI GENERALI SRLS, P. IVA 04767180278, attestante la regolarità contributiva;

- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilasciata in data 05/03/2025 di avvenuta verifica di cui al D.M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202500000870353 - Esito della richiesta: soggetto non inadempiente);
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata,

DETERMINA

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 723/2025 per le ragioni in premessa esplicitate;
3. di liquidare e pagare la fattura n. 5 del 04/03/2025, prot. n. 16123 del 4/03/2025, emessa in regime IVA di split payment, dalla Ditta San Marco Costruzioni Generali Srls con sede in San Marco 3890 - 30124 Venezia (VE), P. IVA 04767180278, per l'importo netto di € 125.819,13 oltre IVA 10% pari a € 12.581,91, per un totale complessivo di € 138.401,04 per i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola media G.B. Casalini, 1° S.A.L., eseguiti quota parte nell'anno 2024 e quota parte nell'anno in corso;
4. di far fronte alla spesa complessiva di € 138.401,04 (IVA 10% inclusa) con i fondi iscritti al capitolo di bilancio n. 150201/7000 denominato "PNRR - M2C4 INT. 2.2 CUP. G14D23001680007 CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (VINC. E. 150420/7000)", codice SIOPE U.2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico" come di seguito indicato:
   - quanto ad € 100.000,00, codice impegno **206592** con esigibilità 2024;
   - quanto ad € 38.401,04, codice impegno **206592** con esigibilità 2025;
5. di precisare che:
   - al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici CUP **G14D23001680007** e CIG **B302908EAD**;
   - la somma liquidata verrà corrisposta con la modalità di pagamento indicata nelle fatture stesse che riportano gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L.13/8/2010 n.136;
   - il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il **03/04/2025**;
6. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;

7. di dare atto che il Settore Economico Finanziari applicherà ai sensi della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (Legge 194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto dello “split payment”, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato (trattandosi di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015);
8. di dare atto:
   - dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, comma 2 e comma 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
   - che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.
9. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale