COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 1377 DEL 11/04/2025

OGGETTO: **OP 175 – PNRR – MISSIONE M5C2 – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE – NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO STUDIO DI VIALE OROBONI – CUP G13I21000010001 - LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 A FAVORE DELLA DITTA I.TEC SRL PER LAVORI AFFIDATI SU PROGETTO ESECUTIVO TRAMITE O.D.A. SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA INVITALIA-AQ 1 SUB LOTTO PRESTAZIONALE 3. CIG ACCORDO QUADRO 9180897BDE - CIG DERIVATO A038F6299E REVOCA DTD N. 1341/2025- REVOCA DTD 1363/2025**

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

- il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante “Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali” a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 105 del 23/12/2024 con cui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito l'incarico di Responsabile di tutti i procedimenti della Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati (ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni), con contestuale rettifica del punto 9) del dispositivo del Decreto Dirigenziale n. 183/2023;

Premesso che:

- il comma 437 dell’articolo 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 secondo il quale “Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione Europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)”;
- il Decreto Interministeriale n. 395 del 16/9/2020 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, mediante il quale sono state approvate le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” di cui all’art. 1 commi 437 e seguenti della Legge n. 160 del 27/12/2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 15 marzo 2021 di approvazione esclusivamente dal punto di vista tecnico del progetto di Fattibilità tecnico-economica per la candidatura del Comune di Rovigo ai finanziamenti del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”;
- il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi P.N.R.R. e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00 di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare con il quale è approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal P.N.R.R., in esito ai lavori dell’Alta Commissione, nei limiti delle risorse disponibili;

Atteso che:

- il progetto presentato dall'Amministrazione Comunale di Rovigo è risultato ammesso al contributo di cui trattasi, pari ad € 14.999.705,95 finanziato ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) n. 804 del 20/01/2022, come riportato nell'Allegato 1 dello stesso Decreto *(per le proposte "ordinarie") ovvero Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524, come riportato nell'Allegato A dello stesso Decreto (per le proposte "pilota")*;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale di Rovigo, per quanto indicato al punto precedente, è risultata beneficiaria del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del sopra citato programma PINQuaA, accettando i nuovi termini previsti dal P.N.R.R.;
- la progettualità PINQuA, dopo l'approvazione del progetto di fattibilità te cnico-economica di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 15/03/2021, è stata suddivisa in sette diversi interventi autonomi, ad ognuno dei quali è stato attribuito uno specifico CUP e una specifica copertura economica;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/06/2023 è stato approvato nuovamente dal punto di vista tecnico il Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.), MISSIONE M5C2, COMPONENTE C2, INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA: RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SAN BORTOLO - NEXT GENERATION EU", che ha fornito in sintesi i seguenti indirizzi:
  - risulta perfettamente legittimo, anzi opportuno e doveroso per l'Amministrazione Comunale perseguire l'interesse pubblico della riqualificazione dell'ambito in parola attraverso il PINQuA, che rappresenta la relativa occasione;
  - è necessaria l'approvazione del PINQuA in variante urbanistica, con la localizzazione dell'opera pubblica e con l'apposizione del vincolo espropriativo, frutto dell'inesauribile potere pianificatorio discrezionale in capo al Comune;
  - al fine di rispettare le tempistiche di realizzazione del progetto PINQuA, è stato dato mandato al Settore Lavori Pubblici di approvare il progetto definitivo/esecutivo del PINQuA in variante urbanistica, per la localizzazione dell'opera pubblica e per l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, mediante la procedura unica in conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e dell'art. 24-bis della Legge Regionale del Veneto n. 27/2003;

Considerato che:

- a seguito dell'assegnazione del F.O.I. di cui al Decreto M.E.F. n. 159 del 26/05/2023 l'importo del contributo statale è aumentato da € 14.999.705,95 ad € 17.999.647,08 e

l'importo complessivo progettuale è aumentato da € 16.265.405,40 ad € 19.265.346,58 e trova copertura economica nei seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2023/2025:

- Bosco Urbano 290201/7101
- Riqualificazione Via Oroboni 230201/7100
- Parco delle Sensazioni 290201/7100
- Alloggi di Via Oroboni 070201/7102
- Teatro Studio 190201/7100
- Recupero ex Gabar 070201/7100
- Nuovi edifici residenziali 070201/7101

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale n. 3665 del 16/11/2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione per efficientamento energetico del Teatro Studio nell'ambito della progettualità PINQuA, validato dal R.U.P. in data 12/10/2023 ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 (prot. 77474 del 12/10/2023), a seguito di verifica effettuata ai sensi del comma 6 lett. c) del citato articolo, dell'importo complessivo di € 966.840,00 che trova la seguente copertura finanziaria:
  - € 966.840,00 dalla quota di contributo ministeriale così ripartito:
    - € 805.700,00 in entrata al capitolo 190420/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO PINQuA - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENT. ENERG. TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. S. 190201/7100)" e in spesa al capitolo 190201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 PROGETTO PINQuA - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. E. 190420/7100)",
    - € 161.140,00 in entrata 190420/7200 denominato "CONTR.STAT.PNRR PER OPERE INDIFF - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO PINQu A - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENT. ENERG. TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. S. 190201/7100)" e in spesa al capitolo 190201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 PROGETTO PINQuA - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. E. 190420/7100)";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20/11/2023 ad oggetto "PINQuA - RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SAN BORTOLO" - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL P.N.R.R. - M5C2 - 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL P.I. - LEGGE REGIONALE N. 27/2003 ART. 24-BIS";

- la Determinazione Dirigenziale n. 1067 del 6/04/2022 con la quale il Comune di Rovigo, in qualità di soggetto attuatore della progettualità PINQuA, ha ritenuto conveniente in termini di riduzione degli oneri amministrativi, riduzione dei tempi di affidamento ed attuazione dei lavori, avvalersi di INVITALIA affinché quest'ultima procedesse per suo conto alla indizione, gestione ed aggiudicazione delle procedure d'appalto sopra menzionato, stipulando all'esito delle stesse gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

Premesso che:

- con il provvedimento di aggiudicazione di INVITALIA prot. 0274448 del 27 settembre 2022 è stata aggiudicata la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 - E.06 - S.03 - IA.02 - IA-04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON" per il sub lotto prestazionale 3 - LAVORI, ALL'OPERATORE ECONOMICO **I.TEC. SRL, con sede in Via Marsara n. 4 - VILLA DEL CONTE (PD), P. IVA 03893860282**;

Richiamati:

- la Determinazione a contrarre n. 4067 del 11/12/2023 con la quale è stato emesso ODA in adesione all'Accordo Quadro concluso da INVITALIA con provvedimento di aggiudicazione prot. 0274448 del 27 settembre 2022 e con la quale sono stati aggiudicati ed affidati i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del Teatro Studio di Via Oroboni per l'importo di € 578.512,97 oltre IVA 10% pari ad € 57.851,30 per un totale complessivo di € 636.364,27 e contestualmente impegnata la spesa sul Capitolo 190201/7100 denominato "P.N.R.R. - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 PROGETTO PINQuA - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. E. 190420/7100)", Codice SIOPE U.2.02.01.09.018 "Musei, Teatri e Biblioteche" all'Impresa **I.TEC. SRL**, con sede in Via Zara n. 59 a Padova, P. IVA 04217830282, rivelatesi poi errate;
- la Determinazione dirigenziale n. 3152 del 17/9/2024 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. NEXT GENERATION UE. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO STUDIO DI VIA OROBONI. CUP G13I21000010001. AGGIUDICAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI SU PROGETTO ESECUTIVO TRAMITE ODA SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA INVITALIA. AQ 1 SUB LOTTO PRESTAZIONALE 3. CIG ACCORDO QUADRO 9180897BDE - CIG DERIVATO A038F6299E" nella quale , come conseguenza dell'errata indicazione contenuta nella determinazione a contrarre n. 4067/2023, viene indicato in premesse e in

dispositivo -quale aggiudicatario dell'appalto in parola e beneficiario del relativo impegno- l'impresa I.TEC. SRL con sede in Via Zara n. 59 - Padova (PD), P. IVA 04217830282;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3427 del 10/10/2024 la quale dispone di rettificare il punto 2 della determinazione n. 4067/2023 nei seguenti termini: "di emettere ODA, in adesione all'Accordo Quadro concluso da INVITALIA con provvedimento di aggiudicazione prot. 0274448 del 27 settembre 2022 con il quale è stata aggiudicata la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (E.21 - E.06 - S.03 - IA.02 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON" per il sub lotto prestazionale 3 - LAVORI, alla Società I.TEC SRL con sede in Via Marsara n. 4 - VILLA DEL CONTE (PD), P. IVA 03893860282;
- la Determinazione n. 3616 del 25 ottobre 2024, di rettifica della precedente determinazione n. 3152/2024, la quale indica e conferma quale aggiudicatario dell'appalto in parola nonché quale beneficiario del relativo impegno, la Società I.TEC. SRL con sede in Villa del Conte (PD), Via Marsara n. 4, P. IVA 03893860282;
- il Contratto Specifico del 13/5/2024, acquisito al P.G. con num. 77750/2024, con cui sono stati stipulati i lavori per l'importo netto di € 530.461,37 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 48.051,60 non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari ad € 57.851,30 per un totale complessivo di € 636.364,27 alla Ditta I.TEC. SRL con sede in Villa del Conte (PD), Via Marsara n. 4, C.F. e P. IVA 03893860282;
- la Determinazione Dirigenziale n.17,dell'11.01.2025 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura n. 0124FVP00235 del 16/12/2024, dell'importo lavori di € 205.500,00 emessa in regime di reverse charge dalla Ditta I.TEC. SRL come da Certificato di Pagamento n. 1 relativo al primo stato d'avanzamento lavori ;

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Società affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- con Verbale di Consegna dei Lavori del 10/06/2024, sono stati regolarmente consegnati i lavori;
- con Verbale di Sospensione Lavori n. 1 i lavori sono stati sospesi dal 15/07/2024;
- con Verbale di Ripresa Lavori n. 1 i lavori sono ripresi dal 23/08/2024;

Vista

- la DTD n. 1363/2025 avente il medesimo oggetto del presente atto che in questa sede si intende revocare in quanto nel dispositivo al punto 4) non è riportato l'importo totale della fattura liquidata ;

Visti:

- il **S.A.L. n. 2** dei lavori eseguiti a tutto il 3/3/2025, dell'importo netto dei lavori di € 552.119,55 emesso in data 14/03/2025 dall' Ing. Arch. Federico Paci in qualità di Direttore dei Lavori;
- il Certificato di Pagamento **n. 2** emesso dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in data 14/03/2025 dell'importo netto lavori di € 343.800,00 oltre IVA 10% di € 34.380,00 per un totale complessivo di € 378.180,00 a favore della ditta appaltatrice I.TEC SRL con sede in Villa del Conte (PD);
- **la fattura n. 0125FVP00045 del 20/03/2025,** Ns. prot. n. 22161 del 21/03/2025, emessa in regime di reverse charge dalla Ditta I.TEC. SRL con sede in Villa del Conte (PD) in Via Marsara n. 4, C.F. e P. IVA 03893860282, dell'importo lavori di € 343.800,00;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INPS_44389787 del 28/01/2025, con validità fino alla data del 28/05/2025, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- la comunicazione di Equitalia Servizi Spa rilasciata in data **28/03/2025 d**i avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202500001297486 - Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- gli ulteriori atti d'Ufficio;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 56 sulle funzioni dei dirigenti;
- il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento dei Contratti,

DETERMINA

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. Di revocare la propria determinazione dirigenziale n. 1363/2025 ;
3. di liquidare e pagare la fattura **n. 0125FVP00045 del 20/03/2025**, ns. prot. n.22161 del 21/03/2025 , dell'importo lavori di € 343.800,00 emessa in r**egime di reverse charge** dalla Ditta I.TEC. SRL con sede in Villa del Conte (PD) in Via Marsara n. 4, C.F. e P. IVA

03893860282 come da Certificato di Pagamento n.2 relativo al secondo stato d'avanzamento lavori di cui in premessa ed eseguiti nel **2025;**

4. di precisare che tale somma complessiva di € 378.180,00 (IVA reverse incl) trova copertura economica al **capitolo di spesa n. 190201/7100** denominato *"PNRR – M5C2 INT. 2.3.1 CUP G13I21000010001 PROGETTO PINQuA – RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO VIA OROBONI (VINC. E. 190420/7100)"* - cod. finanziario U.2.02.01.09.018 "Musei, Teatri e Biblioteche", **Codice Impegno n. 206574/2025**;
5. di precisare che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
   - codice **CUP: G13I21000010001**,
   - codice **CIG Accordo Quadro**: **9180897BDE**,
   - codice **CIG DERIVATO**: **A038F6299E**
   - che la somma pari ad € 343.800,00 verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario come da dichiarazione ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136;
6. che il pagamento venga effettuato entro il **20/04/2025**;
7. di trasmettere il provvedimento al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
8. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà il regime IVA denominato "*Reverse Charge*" come previsto dalla Circolare n. 14/E del 27/03/2015 dell'Agenzia delle Entrate (art. 17 comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
9. di dare atto:

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi 2 e 3 e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
- che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

10. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti dirigenziali" e sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale del Comune, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale