COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 2548 DEL 18/07/2025

OGGETTO: OP 163 – MEDIE OPERE - STRALCIATA DA PNRR M2 C4 INV. 2.2. - APPROVAZIONE PERIZIA RELATIVA INTERVENTO DI "RECUPERO FUNZIONALE DI PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VARIE VIE DEL COMUNE DI ROVIGO - CUP G17H20001360001 – CIG 979687904F.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- Il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 con cui all'ing. Federico Modonesi è stato conferito incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici – Fabbricati – Suolo - Patrimonio Espropri – Mobilità e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali;
- il Decreto Dirigenziale n. 50 del 08/05/2025 con cui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e Responsabile Unico del Progetto (RUP), nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), inerente le procedure di affidamento/appalto per lavori, servizi e forniture di competenza dell'Unità Operativa "Suolo" ex D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027, RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027, BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025/2027 E RELATIVI ALLEGATI;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025 con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025/2027 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 e successivi aggiornamenti;

Premesso che:

- con decreto dell'08/11/2021 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la finanza locale sono stati finanziate alcune opere di "Messa in sicurezza edifici e territorio – comma 139 – anno 2021"confluite nella linea progettuale "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR*;
- • l'Amministrazione comunale ha ritenuto di procedere con l'esecuzione di interventi di "*Recupero funzionale di piste ciclabili e percorsi pedonali in varie vie del comune di Rovigo*";
- la spesa è inserita nel contributo predetto in entrata, al CAP 230420/5500 denominato "PNRR - M2C4 INT.2.2 CUP G17H20001330001 - G17H20001340001 - G17H20001360001 CONTRIB. STATALE PER OPERE STRADALI (VINC. S. 230201/5500)", ed in Spesa, al Cap. 230201/5500 denominato: "PNRR- M2C4 INT.2.2 CUP G17H20001330001 - G17H20001340001 - G17H20001360001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI VIARIE, AI PONTI, ALLE PISTE CICLABILI E AI PERCORSI PEDONALI (VINC. E. 230420/5500)" - cod. fin. 2.02.01.09.012;
- con DTD n. 2742 del 26/09/2022 è stata impegnata la spesa di € 25.660,91, (compreso il contributo previdenziale 4% ed I.V.A 22%) relativa al servizio tecnico di *"Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione*" relativo agli Interventi di *"Recupero funzionale di piste ciclabili e percorsi pedonali in varie vie del comune di Rovigo"* e contestualmente affidata l'esecuzione del servizio allo Studio MASSARENTE ARCHITETTURA SRL stanziato all'interno del finanziamento progettuale al cap. 2302015500 denominato: "Interventi di manutenzione straordinaria alle sedi viarie, ai ponti, alle piste ciclabili e ai percorsi pedonali" codice impegno 197623 finanziato dall'unione europea –next generation eu *M2C4 – Investimento 2.2 fondi PNNR* ;
- con DTD n. 1364 del 21/04/2023 si è proceduto all'approvazione verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 27/04/2023 si è provveduto all'approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo relativo agli interventi di "*Recupero funzionale di piste ciclabili e percorsi pedonali in varie vie del comune di Rovigo*" dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 706.170,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 24.736,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 269.093,25 per somme in amministrazione diretta;

1. con DTD n. 1795 del 31/05/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020, allo Studio MASSARENTE ARCHITETTURA SRL, P.IVA. 01237760291, sede legale CORSO DEL POPOLO, 268 CAP 45100 provincia ROVIGO il servizio tecnico di *"Direzione lavori, contabilità, redazione C.R.E. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*" (trattativa MEPA n. 3564120), ritenendo pertanto concluso il contratto ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016;
2. con Determina Dirigenziale n. 1979 del 19/06/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva con valore di efficacia dei lavori di "*Recupero funzionale di piste ciclabili e percorsi pedonali in varie vie del comune di Rovigo*" - *OP163 - Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - Ambito PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2"* in favore della società SALIMA SRL con sede a Limena (PD) in via Praimbole 28, P.IVA 00217440254 avendo la stessa offerto il maggior ribasso e precisamente del 13,88000% sull'importo a base di gara e quindi di aggiudicare i lavori per l'importo complessivo di € 632.890,35 comprensivi di € 24.736,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a € 139.235,88 per un totale di € 772.126,23;

3. con DTD 2422 del 31/07/2023 è stata impegnata la spesa per l'affidamento dei lavori in oggetto in favore della ditta SALIMA SRL con sede a Limena (PD) in via Praimbole 28, P.IVA 00217440254
4. che i lavori sono stati consegnati in data 07/11/2023 come si evince dal verbale di consegna lavori ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.M. 49/2018;

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse delle necessità non prevedibili al momento della redazione del progetto tali per cui è risultato necessario procedere con la redazione di una perizia di variante del progetto a firma di un tecnico abilitato;

- ai fini del soddisfacimento delle tempistiche di realizzazione dell'opera e di continuità sull'esecuzione degli interventi previsti, è stato chiesto allo studio MASSARENTE ARCHITETTURA SRL, P.IVA. 01237760291, sede legale CORSO DEL POPOLO, 268 CAP 45100 provincia ROVIGO, affidatario dei servizi di progettazione, DL, CSP/CSE di procedere nella redazione della perizia di variante richiamata in premessa;

- con DTD 2323 del 01/07/2025 è stato affidato l'incarico di redazione della perizia di variante allo studio MASSARENTE ARCHITETTURA SRL, P.IVA. 01237760291, sede legale CORSO DEL POPOLO, 268 CAP 45100 provincia ROVIGO

Vista la perizia redatta dal D. L., arch. Daniela Basutto dello studio studio MASSARENTE ARCHITETTURA SRL con sede in Corso del Popolo 268 - 45100 Rovigo, in atti con prot. n. 50507 del 07/07/2025 costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia
- B Computo metrico estimativo e quadro economico
- B1 Quadro di raffronto
- C Verbale nuovi prezzi
- D Atto di sottomissione
- 1 Inquadramento urbano
- 3.1 Anello interno: Percorso Gattinara – Miani tratto 1 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 3.2 Anello interno: Percorso Gattinara – Miani tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 3.3 Anello interno: Percorso Gattinara – Miani tratto 3 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 5.4 Anello interno: Percorso Miani – Trieste tratto 4 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 5.5 Anello interno: Percorso Miani – Trieste tratto 5 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 5.6 Anello interno: Percorso Miani – Trieste tratto 6 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 5.7 Anello interno: Percorso Miani – Trieste tratto 7 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 5.8 Anello interno: Percorso Miani – Trieste tratto 8 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 5.9 Anello interno: Percorso Miani – Trieste tratto 9 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 7.1 Percorso Silvestri tratto 1 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 7.2 Percorso Silvestri tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 9.1 Percorso Garibaldi - Riccoboni tratto 1 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 9.2 Percorso Garibaldi - Riccoboni tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 9.3 Percorso Garibaldi - Riccoboni tratto 3 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 9.4 Percorso Garibaldi - Riccoboni tratto 4 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 9.5 Percorso Garibaldi - Riccoboni tratto 5 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 9.6 Percorso Garibaldi - Riccoboni tratto 6 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.1 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 1 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.2 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.3 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 3 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.4 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 4 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.5 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 5 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.6 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 6 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.7 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 7 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.8 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 8 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 13.1 Percorso Baden Powell – Sacro Cuore tratto 1 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 13.2 Percorso Baden Powell – Sacro Cuore tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 13.3 Percorso Baden Powell – Sacro Cuore tratto 3 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 17.1 Percorso Baden Powell – Sant'Apollinare tratto 1 Stato di progetto: planimetria e sezioni

- 17.2 Percorso Baden Powell – Sant'Apollinare tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 17.3 Percorso Baden Powell – Sant'Apollinare tratto 3 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 17.4 Percorso Baden Powell – Sant'Apollinare tratto 4 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 17.5 Percorso Baden Powell – Sant'Apollinare tratto 5 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 17.6 Percorso Baden Powell – Sant'Apollinare tratto 6 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 17.7 Percorso Baden Powell – Sant'Apollinare tratto 7 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 19.2 Percorso Porta Agostina - Curiel tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 19.3 Percorso Porta Agostina - Curiel tratto 3 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 19.4 Percorso Porta Agostina - Curiel tratto 4 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 21.1 Percorso Marchioni tratto 1 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 21.2 Percorso Marchioni tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 21.3 Percorso Marchioni tratto 3 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 23 Manutenzioni straordinarie giunti piste ciclabili esistenti
- 24 Segnaletica speciale: abaco, posizionamento e particolari costruttivi

agli atti dell'ufficio LL.PP- sezione suolo;

Considerato che a seguito delle opere in variante previste non si prevede alcun costo aggiuntivo dei lavori;

Richiamato comunque l'art. 226 comma 2 del D. Lgs 36/2023 per il quale le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

Visti:

- comunicazione relativa alla tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010;
- dichiarazione ai sensi dell'ex art. 53 D.Lgs.165/2001;
- risultanze del casellario giudiziario;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- gli ulteriori atti d'Ufficio;

DETERMINA

- la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
- di approvare, ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs 50/2016, di variante n.1, relativa ai lavori in premessa indicati, redatta dal Direttore dei lavori, rch. Daniela Basutto dello studio studio MASSARENTE ARCHITETTURA SRL con sede in Corso del Popolo 268 - 45100 Rovigo, in data 07/07/2025, dell'importo complessivo, immutato di € 1.000.000,00, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia
- B Computo metrico estimativo e quadro economico
- B1 Quadro di raffronto
- C Verbale nuovi prezzi
- D Atto di sottomissione
- 1 Inquadramento urbano
- 3.1 Anello interno: Percorso Gattinara – Miani tratto 1 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 3.2 Anello interno: Percorso Gattinara – Miani tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 3.3 Anello interno: Percorso Gattinara – Miani tratto 3 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 5.4 Anello interno: Percorso Miani – Trieste tratto 4 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 5.5 Anello interno: Percorso Miani – Trieste tratto 5 Stato di progetto: planimetria e sezioni

- 5.6 Anello interno: Percorso Miani – Trieste tratto 6 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 5.7 Anello interno: Percorso Miani – Trieste tratto 7 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 5.8 Anello interno: Percorso Miani – Trieste tratto 8 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 5.9 Anello interno: Percorso Miani – Trieste tratto 9 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 7.1 Percorso Silvestri tratto 1 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 7.2 Percorso Silvestri tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 9.1 Percorso Garibaldi - Riccoboni tratto 1 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 9.2 Percorso Garibaldi - Riccoboni tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 9.3 Percorso Garibaldi - Riccoboni tratto 3 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 9.4 Percorso Garibaldi - Riccoboni tratto 4 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 9.5 Percorso Garibaldi - Riccoboni tratto 5 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 9.6 Percorso Garibaldi - Riccoboni tratto 6 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.1 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 1 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.2 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.3 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 3 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.4 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 4 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.5 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 5 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.6 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 6 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.7 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 7 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 11.8 Percorso Merlin – Baden Powell tratto 8 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 13.1 Percorso Baden Powell – Sacro Cuore tratto 1 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 13.2 Percorso Baden Powell – Sacro Cuore tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 13.3 Percorso Baden Powell – Sacro Cuore tratto 3 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 17.1 Percorso Baden Powell – Sant'Apollinare tratto 1 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 17.2 Percorso Baden Powell – Sant'Apollinare tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 17.3 Percorso Baden Powell – Sant'Apollinare tratto 3 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 17.4 Percorso Baden Powell – Sant'Apollinare tratto 4 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 17.5 Percorso Baden Powell – Sant'Apollinare tratto 5 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 17.6 Percorso Baden Powell – Sant'Apollinare tratto 6 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 17.7 Percorso Baden Powell – Sant'Apollinare tratto 7 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 19.2 Percorso Porta Agostina - Curiel tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 19.3 Percorso Porta Agostina - Curiel tratto 3 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 19.4 Percorso Porta Agostina - Curiel tratto 4 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 21.1 Percorso Marchioni tratto 1 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 21.2 Percorso Marchioni tratto 2 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 21.3 Percorso Marchioni tratto 3 Stato di progetto: planimetria e sezioni
- 23 Manutenzioni straordinarie giunti piste ciclabili esistenti
- 24 Segnaletica speciale: abaco, posizionamento e particolari costruttivi

ed in particolare il quadro economico periziato che risulta essere:

A.1. Importo dei lavori	
1 lavori a misura	€ 548.426,27
2 lavori a corpo	€ 0,00
3 oneri della sicurezza	€ 47.203,69
Totale importo dei lavori QE di perizia	**€ 595.629,96**
B Somme a disposizione	
1 iva 22% su importo lavori di perizia	€ 131.038,59
2 rilievi e indagini, spese accertamenti laboratorio (iva compresa)	€ 0,00
3 allacciamenti ai pubblici servizi e/o spostamento reti, sottoservizi	€ 3.000,00
4 imprevisti iva compresa	€ 8.135,07
5 accantonamento per accordi bonari	€ 2.000,00
6 accantionamento di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 14.618,14

7 spese tecniche relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€	20.224,55
8 iva 22% e CNPAIA 4% su spese tecniche (B7)	€	5.436,36
9 spese tecniche relative al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, alla DL e alla contabilità lavori	€	29.514,17
10 iva 22% e CNPAIA 4% su spese tecniche (B9)	€	7.933,41
11 spese per attività di allacciamento idrico	€	1.033,00
12 spese per contributo anac	€	410,00
13 economie per ribasso d'asta/differenze Iva	€	169.967,90
14 spese tecniche relative alla perizia di variante	€	8.716,00
15 iva 22% e CNPAIA 4% su spese tecniche	€	2.342,86
sommano (2)	**€**	**404.370,04**

totale

€ 1.000.000,00

- di modificare l'impegno n. 201518 pari ad € 171.637,87 con esigibilità 2025 del capitolo di bilancio denominato "PNRR- M2C4 INT.2.2 CUP G17H20001330001 - G17H20001340001 - G17H20001360001 MANUTENZIONE STRAORD ALLE SEDI VIARIE, AI PONTI, ALLE PISTE CICLABILI E AI PERCORSI PEDONALI (VINC. E. 230420/5500-5501)" riducendolo ad € 126.180,19 la cui differenza di € 45.457,68 dovrà rientrare nelle somme a disposizione del quadro economico e da imputare al codice di prenotazione n. 197622;
- di prendere atto che quanto previsto in perizia non alterano la natura dell'opera né le condizioni della prestazione richiesta all'appaltatore e comportano una diminuzione dell'importo contrattuale;
- di prendere atto che la perizia di cui trattasi non comporta variazione in diminuzione superiori al limite del quinto d'obbligo e pertanto non si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale ai sensi di legge ma si provvederà alla sottoscrizione di atto di sottomissione;
- di dare atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi, il termine per l'ultimazione dei lavori, già previsto in 240 gg naturali e consecutivi, viene prorogato di 30 gg, come risulta dall'atto di sottomissione, sottoscritto dall'appaltatore a prova dell'impegni assunti;
- di approvare il quadro economico di assestamento ed il cronoprogramma della spesa, allegati, quali parte integrante del presente atto;
- di precisare che:
- il CUP è: **G17H20001360001**;
- il CIG è: **979687904F**;
- di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle

singole procedure" tramite la procedura intraweb “inserimento dati ANAC”;

- di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- di dare, inoltre, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento. Di dare, inoltre, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale