Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pavan Marzia

DETERMINAZIONE N. 2750 DEL 05/08/2025

OGGETTO: OP 176 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DI VIA OROBONI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. LIQUIDAZIONE SAL N. 3 - APPALTATORE I.TEC. SRL - CUP G14F21000000001 CIG ACCORDO QUADRO 9180897BDE - CIG DERIVATO A038F93210 - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2688 DEL 31/07/2025

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

• il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;

• il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

• il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024

relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali" a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento, nonché il successivo Decreto Sindacale di modifica, n. 17 del 22/5/2025;

• il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilita' e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi";

• il Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/04/2025, di nomina della Dott.ssa Marzia Pavan quale Responsabile dei procedimenti ai sensi della Legge n. 241/1990, nell'ambito delle funzioni attribuite alla Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati, inerenti le opere P.N.R.R. oltre che le opere confluite nonché quelle successivamente uscite dal P.N.R.R. stesso;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione Esercizio 2025/2027 e relativi allegati";

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - assegnazione dotazioni finanziarie" e successive variazioni;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027 e successivi aggiornamenti.

Considerato:

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 257 del 30/06/2023 è stato approvato dal punto di vista tecnico, il progetto di Fattibilità tecnico economica relativo al "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQuA: RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SAN BORTOLO - NEXT GENERATION EU";

• che con Determinazione Dirigenziale n. 1742 del 25.5.2023 è stato affidato il servizio di progettazione e direzione lavori, in adesione all'Accordo Quadro concluso da INVITALIA con provvedimento di aggiudicazione prot. 204407 del 5.7.2022 con il quale è stata aggiudicata la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 - E.06 - S.03 - IA.02 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON" per il Sub-lotto Prestazionale 1 - SERVIZI TECNICI, ai seguenti operatori economici:

STUDIO PACI SRL (mandataria),
NOVIGOS TECNOC SRL (mandante),
ARCH. MAURIZIO SABATINO PIROCCHI (mandante),

GEOL. ALBERTO ANTINORI (mandante)

per l'importo di € 39.757,38 + oneri previdenziali 4% pari a € 1.590,30 + IVA 22% pari a € 9.096,49 per un totale complessivo di € 50.444,17;

• che con Determinazione Dirigenziale n. 3665 del 16.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria alloggi comunali di via Oroboni per efficientamento energetico nell'ambito della progettualità Pinqua, validato dal RUP in data 12.10.2023 ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 (prot. 77474 del 12.10.2023), a seguito di verifica effettuata ai sensi del c. 6 lett. c) del citato articolo, dell'importo complessivo di € 653.880,00 che trova la seguente copertura finanziaria:

per € 653.880,00 dalla quota di contributo ministeriale così ripartito:

a) € 544.900,00 in entrata al capitolo 070420/7102 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G14F21000000001 CONTRIBUTO STATALE PER PROG. PINQUA - MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI COM.LI FABBRICATO RESIDENZ. VIA OROBONI (VINC. S. 070201/7102)" e in spesa al capitolo 070201/7102 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G14F21000000001 PROGETTO PINQUA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI FABBRICATO RESIDENZIALE VIA OROBONI (VINC. E. 070420/7102)",

b) € 108.980,00 in entrata al capitolo 070420/7202 denominato "CONTR.STAT.PNRR PER OPERE INDIFF - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G14F21000000001 CONTRIBUTO STATALE PER PROG. PINQUA - MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI COM.LI FABBRICATO RESIDENZ. VIA OROBONI (VINC. S. 070201/7102)" e in spesa al capitolo 070201/7102 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G14F21000000001 PROGETTO PINQUA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI FABBRICATO RESIDENZIALE VIA OROBONI (VINC. E. 070420/7102)";

Vista la DTD 1067 del 6/04/2022 con la quale il Comune di Rovigo, in qualità di soggetto attuatore della progettualità PINQuA, ha ritenuto conveniente, in termini di riduzione degli oneri amministrativi, riduzione dei tempi di affidamento ed attuazione dei lavori, avvalersi di INVITALIA affinché quest'ultima procedesse, per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto summenzionato, stipulando, all'esito delle stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

Richiamati:

• la determinazione n. 4072/2023 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE. NEXT GENERATION UE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DI VIA OROBONI

PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP G14F21000000001. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI SU PROGETTO ESECUTIVO TRAMITE ODA SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA INVITALIA. AQ 1 SUB LOTTO PRESTAZIONALE 3. CIG ACCORDO QUADRO 9180897BDE - CIG DERIVATO A038F93210", rettificata con determinazione n. 3471 del 15/10/2024,

• il provvedimento di aggiudicazione di INVITALIA prot. 0274448 del 27 settembre 2022 con il quale è stata aggiudicata la "procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 - E.06 - S.03 - IA.02 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON" per il Sub-lotto Prestazionale 3 - LAVORI,

Considerato che:

• con la DTD n. 3754 DEL 06/11/2024 si è proceduto ad aggiudicare alla ditta I.TEC. SRL Costruzioni Generali , con sede in Via Marsara n. 4 a Villa del Conte (PD), P. IVA 03893860282 i lavori in oggetto e contestualmente è stata impegnata la spesa per € 412.808,03 + oneri sicurezza pari ad € 52.502,00 per un totale di € 465.310,03 oltre IVA al 10% di € 46.531,00 per un totale complessivo di € 511.841,03;

• con contratto d'appalto - ns prot. 0077352/2024 sono stati stipulati i lavori per l'importo netto di € 412.808,03 + oneri sicurezza pari ad € 52.502,00 per un totale di € 465.310,03 oltre IVA al 10% di € 46.531,00 per un totale complessivo di € 511.841,03;

• con verbale di consegna dei lavori 30/09/2024 sono stati regolarmente consegnati con termine previsto per l'ultimazione degli stessi in data 29/11/2025;

• con Determinazione Dirigenziale n. 740 del 04/03/2025 si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1 dell'importo netto lavori di € 167.700,00, oltre IVA 10% di € 16.770,00 per un totale complessivo di € 184.470,00;

• con Determinazione Dirigenziale n. 1576 del 30/04/2025 si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento n. 2 dell'importo netto lavori di € 141.279,25, oltre IVA 10% di € 14.127,93 per un totale complessivo di € 155.407,18;

Presa visione del:

• S.A.L. n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 09.07.2025, dell'importo netto dei lavori di € 442.241,13, emesso in data 09.07.2025 dall'Ing. Federico Modonesi;

• certificato di pagamento n. 3 emesso dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in data 09.07.2025 dell'importo netto lavori di € 131.050,67, oltre IVA 10% di € 13.105,67 per un totale complessivo di € 144.155,74; il quale tiene conto delle detrazioni di € 2.211,21 a titolo di "Ritenuta per infortunio" e di € 308.979,25 corrispondenti all' "Ammontare dei certificati precedenti";

Visti:

• la fattura n. 0125FVP00106 del 14/07/2025, ns prot. 52539 del 15/07/2025, emessa dalla ditta I.TEC. SRL Costruzioni Generali con sede in Via Marsara n. 4 a Villa del Conte (PD), P. IVA 03893860282 dell'importo netto lavori di € 131.050,67, oltre IVA 10% di € 13.105,07 per un totale complessivo di € 144.155,74, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria alloggi comunali di Via Oroboni;
• la Determinazione Dirigenziale n. 2688 del 31/07/2025, con la quale si disponeva la liquidazione della fattura prot. 52539 del 15/7/2025, risultata poi errata in quanto recante errore materiale non altrimenti sanabile;
• il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INAIL_49262408 del 28/05/2025, con validità fino alla data del 25/09/2025, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
• la comunicazione di Equitalia Servizi Spa rilasciata in data 23/07/2025 di avvenuta verifica di cui al D. M. 18/1/08 n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202500003112587 - Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Richiamati, infine:

• il vigente Statuto comunale;
• il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• l'art. 1, commi 15 e 32, Legge n. 190/2012, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
• il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
• il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
• il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
• il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
• il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata,

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990, e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 2688 del 31/07/2025;

3. di liquidare e pagare la fattura n. 0125FVP00106 del 14/07/2025, ns prot. 52539 del 15/07/2025, emessa dalla ditta I.TEC. SRL Costruzioni Generali con sede in Via Marsara n. 4 a Villa del Conte (PD) - 35010, P. IVA 03893860282 dell'importo netto lavori di € 131.050,67, oltre IVA 10% di € 13.105,07 per un totale complessivo di € 144.155,74 come da Certificato di Pagamento n. 3 relativo al terzo stato d'avanzamento lavori di cui in premessa ed eseguiti nel 2025;

4. di precisare che tale somma complessiva di € 144.155,74 (IVA 10% inclusa) trova copertura economica al capitolo di spesa n. 070201/7102 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G14F21000000001 PROGETTO PINQUA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI FABBRICATO RESIDENZIALE VIA OROBONI (VINC. E. 070420/7102-070420/7202)", Codice SIOPE U.2.02.01.09.001, come segue:

- quanto ad € 69.139,02 al Codice Impegno n. **206975/2025**,
- quanto ad € 75.016,72 al Codice Impegno n. **206974/2025**

5. di precisare che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- codice **CUP**: **G14F21000000001**
- codice **CIG Accordo Quadro**: **9180897BDE**
- codice **CIG DERIVATO**: **A038F93210**

6. che la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario come da dichiarazione ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136;

7. che il pagamento venga effettuato entro il **13/08/2025;**

8. di trasmettere il provvedimento al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

9. l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° Gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

10. di dare atto:

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi 2 e 3 e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
- che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

11. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni

vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti - Provvedimenti dirigenziali” e sottosezione “Bandi di gara e contratti-Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31/12/2023” del sito web istituzionale del Comune, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale