COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 2746 DEL 05/08/2025

OGGETTO: **FSC 2014-2020 IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MIT E LA REGIONE VENETO DEL 1/4/2019-15/5/2019 "PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA DESTRA ADIGE".**
CUP: G11B19000000002. CIG 89577877AD
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE DIREZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEL COLLAUDATORE.
CONTESTUALE REVOCA DTD 2708/2025 E DTD 2669/2025.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali" a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento, nonché

il successivo Decreto Sindacale di modifica, n. 17 del 22/5/2025;

- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilita' e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi";
- il Decreto Dirigenziale n. 50 del 08/05/2025 con cui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e Responsabile Unico del Progetto (RUP), nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), inerente le procedure di affidamento/appalto per lavori, servizi e forniture di competenza dell'Unità Operativa "Suolo" ex D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione Esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - assegnazione dotazioni finanziarie" e successive variazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027 e successivi aggiornamenti.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 18/1/2021 è stato approvato il progetto preliminare di fattibilità tecnico/economico dei lavori di "Valorizzazione sistema fluviale destra Adige" avente ad oggetto la realizzazione di piste ciclabili e strutture connesse nei comuni di Rovigo (capofila), Badia Polesine, Lendinara, Lusia e San Martino di Venezze, redatto dallo studio P&P Alessio Pipinato & Partners per l'importo complessivo di € 2.600.000,00, finanziato dalla Regione Veneto, Fondazione Cariparo e dai succitati Comuni i cui elaborati ssono depositati agli atti del settore Lavori Pubblici la cui copertura economica è così assicurata:

  quanto ad € 1.800.000,00 con contribuo regionale di pari importo concesso dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 305/2019 con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.), in attuazione dell'Asse 3 "altri interventi ", Linea di Intervento 3.1 "promuovere la viabilità sostenibile in ambito urbano", – capitolo di entrata 225430/1001 denominato CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISMO (VINC. S.225201/ 1001)";

  quanto ad € 400.000,00 con contributo di pari importo concesso dalla Fondazione CA. RI.PA.RO. capitolo di entrata 225450/1001 denominato "CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPARO PER PROMOZIONE TURISMO (VINC. S. 225201/1001)";

  quanto ad € 276.404,00 con contributo da parte dei Comuni innanzi citati CAPITOLO 225430/1002 denominato CONTRIBUTO DEI COMUNI PER PROMOZIONE TURISMO (VINC. S. 225201/1001);

  quanto ad € 123.596,00 con mutuo;

- con delibera di G.C.n 292 del 29.9.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei

lavori di “Valorizzazione sistema fluviale della destra Adige”- Realizzazione di piste ciclabili e strutture connesse nei Comuni di Rovigo (capofila), Badia Polesine, Lendinara, Lusia e San Martino di Venezze, dell’importo complessivo di € 2.522.878,15 di cui € 2.056.437,76 per lavori al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con DTD n 2984 dell'11.11.2021 è stata disposta una gara telematica mediante procedura aperta, ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell'intervento anzidetto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9/bis D.lgs n 50/2016, con l'applicazione l'art. 97 del D.lgs n 50/2016 in materia di verifica della congruità delle offerte, e del principio “dell'inversione procedimentale” ai sensi dell'art. 133- comma 8- del nominato decreto;
- con DTD n 3708 del 27.12.2021è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “*Valorizzazione del sistema fluviale”*, all'Impresa LF Costruzione s.r.l. con sede in Ponzano Veneto (TR) per l'importo complessivo € 1.856.958,44 che trova così copertura:

  • quanto ad € 1.150.000,00 al cap. 225201/1001 “Contributo Regionale per promozione turistica” c.f U. 2.02.03.99.001 – Spese di investimento per beni immobili n.a.c. – pren. 193686;

  • quanto ad € 224.991,20 al cap. 225201/1001 “Contributo Regionale per promozione turistica” c.f U. 2.02.03.99.001 – Spese di investimento per beni immobili n.a.c. – pren. 193686;

  • quanto ad € 400.000,00 al cap. 225201/1001 “Contributo Fondazione CA.RI.PA.RO per promozioni turistiche” c.f. U. 2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immobili n.c.c.- pren. 193687;

  • quanto ad € 81.967,24 al cap. 225201/1001 “ Mutuo per ciclovia destra Adige” con mutuo c.f. U. 2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immobili n.a.c.;

  • con DTD n. 748 del 11.03.2022 è stato affidato alla Società AISI-Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Rovigo-Corso del Popolo 180 P.IVA 01524220298 il servizio tecnico afferente la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in esecuzione dell'intervento di “Valorizzazione sistema fluviale della destra Adige” Realizzazione di piste ciclabili e strutture connesse nei Comuni di Rovigo (capofila), Badia Polesine, Lendinara, Lusia e San Martino di Venezze, per l'importo di € 51.681,13 oltre al 4% di oneri previdenziali di € 2.067,25 ed IVA al 22% di € 11.824,64, per complessivi € 65.573,02 che trova copertura economica con i fondi di cui al cap.225201/1001 “Contributo dei Comuni per promozione turistica” cod. pren.193688 (iscritto in entrata “Contributo dei Comuni per promozione turistica” al cap. 225430/1002 accert.73750) – impegno 196124;

  • con DTD n. 2646 del 26.07.2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, il servizio finalizzato al collaudo tecnico amministrativo dei lavori per la valorizzazione del sistema fluviale della Destra Adige nei comuni di Rovigo, Badia Polesine, Lendinara, Lusia, San Martino di Venezze, all’ Ing. Paolo Dal Zotto con Studio in Via Erizzo, 100/1 a Crocetta del Montello (TV) P.IVA 03412570263 e C.F. DLZPLA71M09F443M per l’importo di € 6.403,93 per il servizio, oltre CNPAIA 4% per € 256,16 ed IVA al 22% pari ad € 1.465,22 per un totale complessivo pari ad € 8.125,31 secondo le seguenti imputazioni:

quanto ad € 5.625,15 finanziati con contributo regionale al capitolo di spesa 225201/1001 "SPESE D'INVESTIMENTO PER PROMOZIONE TURISMO (VINC. E. 225430/1001 E ALIENAZ)" P.Fin. U.2.02.03.99 - impegno **206150;**

quanto ad € 2.500,16 finanziati con proventi CDS al capitolo di spesa 225201/1001 "SPESE D'INVESTIMENTO PER PROMOZIONE TURISMO (VINC. E. 225430/1001 E ALIENAZ)" P.Fin. U.2.02.03.99 - impegno **206152;**

• con DTD 4539 del 29/12/2023 sono state eseguite alcune operazioni contabili al fine di mantenere gli equilibri contabili tra le diverse fonti di finanziamento;

• con DTD n. 2799 del 03.10.2022 è stata liquidata l'anticipazione contrattuale pari ad € 337.628,81 oltre IVA 10% di € 33.762,88, per un totale di € 371.391,69;

• con DTD n. 3961 del 23.12.2022 si è provveduto a liquidare il primo Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 329.170,50 (IVA 10% inclusa);

• con DTD n.745 del 03/03/2023 si è provveduto a liquidare il secondo Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 270.835,06 (IVA 10% inclusa);

• con DTD n.1359 del 21/04/2023 si è provveduto a liquidare il terzo Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 381.917,25 (IVA 10% inclusa);

• con DTD n. 2750 del /30/08/2023 si è provveduto a liquidare il quarto Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 208.509,81 (IVA 10% inclusa);

• con DTD n. 768 del /28/02/2024 si è provveduto a liquidare il quinto Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 182.450,56 (IVA 10% inclusa);

• con DTD n. 1489 del 24/04/2024 si è provveduto a liquidare il sesto Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 95.869,28 (iva 10% inclusa);

• con DTD n. 1867 del 23/05/2024 si è provveduto a liquidare il sesto Stato di Avanzamento per adeguamento prezzi dei Lavori di importo pari a € 179.017,92 (iva 10% inclusa);

• con DTD n. 1081 del 19/03/2025 si è provveduto a liquidare il settimo Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 75.498,21 (iva 10% inclusa);

• con DTD n. 212 del 20/01/2023 si è disposto di liquidare e pagare la fattura n. 2_23 del 19/01/2023 ns. prot. 4312/2022 presentata dalla Società AISI-Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Rovigo-Corso del Popolo 180 P.IVA 01524220298, relativa alle competenze maturate al 1° SAL dell'importo di € 9.442,14 oltre al 4% di oneri previdenziali di € 377,69 ed IVA al 22% di € 2.160,36, per complessivi € 11.980,19 ;

• con DTD n. 821 del 09/03/2023 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022, di competenza del settore LL.PP. sez. suolo e fabbricati" si è provveduto a rimodulare le imputazioni contabili del progetto del presente provvedimento;

• con DTD n. 1075 del 03/04/2023 si è disposto di liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 4_23 del 03/02/2023 ns. prot. 8929/2023 presentata dalla Società AISI-Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Rovigo-Corso del Popolo 180 P.IVA 01524220298, relativa a quotaparte delle competenze maturate al 2° SAL dell'importo di € 7.163,00 oltre al 4% di oneri previdenziali di € 286,52 ed IVA al 22% di € 1.638,89, per complessivi € 9.088,41, servizio svolto parte nell'anno 2022 e parte nell'anno 2023;

• con DTD n. 1432 del 02/05/2023 si è disposto di liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 6_23 del 27/03/2023 (ns. prot. 24574/2023) presentata dalla Società AISI-Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Rovigo-Corso del Popolo 180 P.IVA 01524220298, relativa a quotaparte delle competenze maturate al 3° SAL dell'importo di € 11.607,58 oltre al 4% di oneri previdenziali di € 464,30 ed IVA al 22% di € 2.655,81, per complessivi € 14.727,69, relativa a quota parte di servizio svolto nell'anno 2023.
• con DTD n. 2751 del 30/08/2023 si è disposto di liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 11_23 del 07/08/2023 ns. prot. 60783/2023 presentata dalla Società AISI-Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Rovigo-Corso del Popolo 180 P.IVA 01524220298, relativa a quotaparte delle competenze maturate al 4° SAL dell'importo di € 6.278,74 oltre oneri previdenziali al 4% per € 251,15 ed IVA al 22% di € 1.436,58, per complessivi € 7.966,47, servizio svolto nell'anno 2023;
• con DTD n. 428/2024 si è disposto di liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 15_23 del 21/11/2023 ns. prot. 87421 presentata dalla Società AISI-Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Rovigo-Corso del Popolo 180 P.IVA 01524220298, relativa a quota parte delle competenze maturate al 5° SAL, dell'importo di € 5447,71 oltre oneri previdenziali al 4% per € 217,91 ed IVA al 22% di € 1.246,44, per complessivi € 6.912,06, servizio svolto nell'anno 2023;
• con DTD n. 1190 del 02/04/2024 si è disposto di liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 3_2024 del 21/02/2024 ns. prot. 14478/2024 presentata dalla Società AISI-Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Rovigo-Corso del Popolo 180 P.IVA 01524220298, relativa a quota parte delle competenze maturate al 6° SAL, dell'importo di € 3.193,89 oltre oneri previdenziali al 4% per € 127,76 ed IVA al 22% di €730,76, per complessivi € 4.052,41, servizio svolto nell'anno 2024;
• con DTD n. 278 del 24/01/2025 si è disposto di liquidare e pagare la fattura n. FATTPA n 1_25 del 08.01.2025 ns. prot.1087/2025, presentata dalla Società AISI-Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Rovigo-Corso del Popolo 180 P.IVA 01524220298, relativa a quota parte delle competenze maturate al 7° SAL, dell'importo di € 1.417,10 oltre oneri previdenziali al 4% per € 56,68 ed IVA al 22% di € 324,23, per complessivi € 1.798,01 servizio svolto nell'anno 2024;
• con DTD 2654 del 29/07/2025 sono state eseguite alcune operazioni contabili al fine di mantenere gli equilibri contabili tra le diverse fonti di finanziamento;
• con DTD 2669/2025 e 2708/2025 si era proceduto all'approvazione degli atti di contabilità finale e alla liquidazione dei saldi lavori ma risulta necessario revocarle per errori materiali non altrimenti sanabili;

Visti ora:

• lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 22/7/2025, redatto ai sensi del DL 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) con prezzi aggiornati, dell'importo netto dei lavori di € 1.997.889,42 comprensivi di € 25.000,00 per oneri della sicurezza, emesso in data 22/7/2025 dall'Ing. Oreste Chiarion in qualità di Direttore dei Lavori;
• il Certificato di collaudo emesso dal collaudatore Ing. Paolo Dal Zotto in data 23/7/2025 che

certifica il credito dell'importo di € 93.652,82 oltre IVA 10% pari ad € 9.365,28 per un totale di € 103.018,10;

- la fattura **n. 130/E** - del 22.07.2025 ns. prot. 54897 presentata dalla Ditta LF Costruzioni s.r.l., con sede in Ponzano Veneto (TV) - C.F. P.IVA 03040140265, relativa allo stato finale dell'importo lavori di € 148.225,86 oltre IVA 10% pari ad € 14.822,59 per un totale complessivo di € 163.048,45;
- la nota di credito **n. 136/E** - del 25.07.2025 ns. prot. 57144 presentata dalla Ditta LF Costruzioni s.r.l., con sede in Ponzano Veneto (TV) - C.F. P.IVA 03040140265, relativa allo stato finale dell'importo lavori di € 148.225,86 oltre IVA 10% pari ad € 14.822,59 per un totale complessivo di € 163.048,45;
- la fattura **n. 131/E** del 22.07.2025 ns. prot. 54928/2025 presentata dalla Ditta LF Costruzioni s.r.l., - C.F. P.IVA 03040140265, relativa allo stato finale dell'importo di € 7.111,75 oltre IVA 10% pari ad € 711,18 per un totale complessivo di € 7.822,93;
- la fattura **n. 137/E** del 25.07.2025 ns. prot. 57145/2025 presentata dalla Ditta LF Costruzioni s.r.l., - C.F. P.IVA 03040140265, relativa allo stato finale dell'importo di € 86.541,07 oltre IVA 10% pari ad € 8.654,11 per un totale complessivo di € 95.195,18;
- la fattura n. FATTPA n 2_25 del 24.07.2025 ns. prot. 55500/2025 presentata dalla Società AISI- Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Rovigo-Corso del Popolo 180 P.IVA 01524220298, relativa al saldo delle competenze, dell'importo di € 7.130,96 oltre oneri previdenziali al 4% per € 285,24 ed IVA al 22% di € 1.631,56, per complessivi € 9.047,76;
- la fattura n. 11 del 24.07.2025 ns. prot. 55499/2025 presentata dall'Ing. PAOLO DAL ZOTTO con sede a Crocetta del Montello (TV)-Via Erizzo 100/1 P.IVA IT03412570263 C.F. DLZPLA71M09F443M, relativa al saldo delle competenze, dell'importo di € 6.403,93 oltre oneri previdenziali al 4% per € 256,16 ed IVA al 22% di € 1.465,22, per complessivi € 8.125,31;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INPS_46226318 - del 10/06/2025 con validità fino alla data del 8.10.2025, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa LF Costruzioni s.r.l.;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione rilasciata in data **30/07/2025** di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08 n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione in favore di LF Costruzioni s.r.l., (Identificativo univoco richiesta n. *202500003220466*– Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- il Certificato INARCASSA n. SI007844/171.2.2/STAP016, con validità 120 giorni dalla data di rilascio, attestante la regolarità contributiva della Società AISI- Società di Ingegneria s.r.l. acquisita al ns PG56534 in data 30/07/2025;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione rilasciata in data **30/07/2025** di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08 n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione in favore di AISI- Società di Ingegneria s.r.l., (Identificativo univoco richiesta n.

202500003220439– Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

- il Certificato INARCASSA n. 640161/171.2.1/STAP03, con validità 120 giorni dalla data di rilascio, attestante la regolarità contributiva dell'Ing. PAOLO DAL ZOTTO acquisita al ns PG56532/ in data 30/07/2025;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione rilasciata in data **30/07/2025** di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08 n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione in favore dell'Ing. PAOLO DAL ZOTTO (Identificativo univoco richiesta n. *202500003220399*– Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Visti inoltre:

1. il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt.183, 184, 191 comma 1, 153 comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
2. il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
3. il vigente Regolamento Comunale sulle Funzioni Dirigenziali,
4. il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di revocare, per le motivazioni indicate nelle premesse, le DTD 2669/2025 e 2708/2025;
- di approvare la contabilità finale e il certificato di collaudo dei lavori indicati in oggetto, documentazione agli atti presso gli uffici di questo Settore;
- di approvare lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 22/7/2025, redatto ai sensi del DL 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) con prezzi aggiornati, dell'importo netto dei lavori di € 1.997.889,42 comprensivi di € 25.000,00 per oneri della sicurezza, emesso in data 22/7/2025 dall'Ing. Oreste Chiarion in qualità di Direttore dei Lavori;
- di approvare il Certificato di collaudo emesso dal collaudatore Ing. Paolo Dal Zotto in data 23/7/2025 che certifica il credito dell'importo di € 93.652,82 oltre IVA 10% pari ad € 9.365,28 per un totale di € 103.018,10;
- di procedere alla liquidazione delle fatture:

7. fattura n. 137/E - del 25.07.2025 ns. prot. 57145 presentata dalla Ditta LF Costruzioni s.r.l., con sede in Ponzano Veneto (TV) - C.F. P.IVA 03040140265, relativa allo stato finale dell'importo lavori di € 86.541,07 oltre IVA 10% pari ad € 8.654,11 per un totale complessivo di € 95.195,18 – impegno 194606 per € 65.903,62, impegno 194607 per € 15.231,23, impegno 210652 per € 14.060,33 – esigibilità 2025;
8. fattura n. 131/E del 22.07.2025 ns. prot. 54928/2025 presentata dalla Ditta LF Costruzioni s.r.l., - C.F. P.IVA 03040140265, relativa allo stato finale dell'importo di € 7.111,75 oltre IVA 10% pari ad € 711,18 per un totale complessivo di € 7.822,93 - impegno 194606 per € 5.415,81, impegno 194607 per € 1.251,67, impegno 210652 per € 1.155,45 – esigibilità 2025 (agli atti d'ufficio comunicazione dell'Impresa LF COSTRUZIONI di abbuono di 1

centesimo per cui si pagheranno € 7.822,92);

9. fattura n. FATTPA n 2_25 del 24.07.2025 ns. prot. 55500/2025 presentata dalla Società AISI-Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Rovigo-Corso del Popolo 180 P.IVA 01524220298, relativa al saldo delle competenze, dell'importo di € 7.130,96 oltre oneri previdenziali al 4% per € 285,24 ed IVA al 22% di € 1.631,56, per complessivi € 9.047,76 – impegno 199803 – esigibilità 2025;
10. fattura n. 11 del 24.07.2025 ns. prot. 55499/2025 presentata dall'Ing. PAOLO DAL ZOTTO con sede a Crocetta del Montello (TV)-Via Erizzo 100/1 P.IVA IT03412570263 C.F. DLZPLA71M09F443M, relativa al saldo delle competenze, dell'importo di € 6.403,93 oltre oneri previdenziali al 4% per € 256,16 ed IVA al 22% di € 1.465,22, per complessivi € 8.125,31 (al loro della ritenuta di acconto pari al 20%) – impegno 206150 per € 5.625,15, impegno 206152 per € 2.500,16 – esigibilità 2025;

di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, per le fatture di LF COSTRUZIONI e AISI-Società di Ingegneria, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

- di precisare che le predette fatture verranno pagate con le modalità di pagamento indicate nelle fatture stesse che riportano gli estremi del conto corrente bancario come da dichiarazione ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136 agli atti;
- di richiedere che le fatture vengano pagate entro il 8.8.2025 per rendicontare il contributo regionale;

di trasmettere il provvedimento al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;

- di precisare che il certificato di collaudo, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 116, comma 2, del D. Lgs 36/2023, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, dando atto a tale proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del comma 3 del citato articolo;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sottosezione bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb "inserimento dati ANAC";
- di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa in vigore in

materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale