Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pavan Marzia

DETERMINAZIONE N. 2852 DEL 12/08/2025

OGGETTO: **OP 192 - PNRR M4 C1 INT. 1.3 - PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" SITA IN VIA W. A. MOZART N. 8, ROVIGO - NEXT GENERATION EU - CUP G19I22000050006, CIG A03CDA1799 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL SAL 3 - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2685 DEL 31/7/2025**

IL DIRIGENTE

Visti:
- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali" a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati

individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento, nonché il successivo Decreto Sindacale di modifica, n. 17 del 22/5/2025;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilita' e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi";
- il Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/4/2025, di nomina della Dott.ssa Marzia Pavan quale Responsabile dei Procedimenti ai sensi della Legge n. 241/1990, nell'ambito delle funzioni attribuite alla alla Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati, inerenti le opere P.N.R.R. oltre che le opere confluite nonché quelle successivamente uscite dal P.N.R.R. stesso.

Premesso che:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 25/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di primo grado "Antonio Riccoboni", sita in Via W. A. Mozart n. 8 - 45100 Rovigo;
• con Determinazione dirigenziale n. 2702 del 25/08/2023 è stata prenotata la spesa complessiva di 1.929.629,79 (di cui € 192.962,98 finanziati con avanzo vincolato PNRR) al capitolo di bilancio in uscita 210201/7620 denominato "PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621), cod. SIOPE U.2.02.01.09.016 "Impianti sportivi";
• con la medesima Determinazione n. 2702 del 25/08/2023 sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché Direzione Lavori, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, relativo agli interventi per la riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di primo grado "Antonio Riccoboni" sita in Via W. A. Mozart n. 8, Rovigo, al RTP composto dai seguenti professionisti:

a) Ing. Andrea Grifò, P. IVA 01616450290, C.F. GRFNDR94S28E512H,
b) Ing. Michele Beccati, C.F. BCCMHL75R25H620N,
c) P.I. Riccardi Simone, C.F. RCCSMN78A22D548G,
d) Arch. Paolo Nalini, C.F. NLNPLA64D30A944E,
e) Geol. Piergiorgio Spadon, C.F. SPDPGR73B12A059E;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2762 del 31/8/2023 si è provveduto ad approvare il Progetto esecutivo dei lavori "PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E

MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" VIA W. A. MOZART N. 8 - ROVIGO - CUP G19I22000050006. NEXT GENERATION EU", agli atti di questo Ente, dell'importo complessivo di € 1.929.629,79 di cui 1.479.000,00 per lavori comprensivi di € 49.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, validato in data 30/8/2023 con "Verbale di verifica e validazione" ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023;

• con determinazione a contrarre DTD n. 4430 del 22/12/2023 è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di "PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" VIA W. A. MOZART N. 8, ROVIGO - CUP G19I22000050006. NEXT GENERATION EU", dell'importo complessivo di € 1.929.629,79 di cui 1.479.000,00 per lavori comprensivi di € 31.948,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 147.900,00 per un totale complessivo pari ad € 1.626.900,00;

• con DTD n. 4531 del 29/12/2023 (integrata con DTD n 4540/2023) si è provveduto a disporre l'aggiudicazione definitiva, a seguito della procedura di gara svolta attraverso l'utilizzo del sistema telematico denominato "SINTEL" di Aria Lombardia S.p.a., procedura ID 177474327, dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" sita in Via W. A. Mozart n. 8 - AMBITO P.N.R.R., alla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. con sede in GIARRE (CT), P. IVA 05744670877 "in avvalimento" con T.I.A. S.r.l. TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE con sede in Afragola (NA), P. IVA 04308061219, per l'importo complessivo di € 1.278.018,96 (di cui € 31.948, 08 di oneri per la sicurezza) oltre IVA 10% pari ad euro 127.801,90 per un importo totale complessivo di € 1.405.820,86 (percentuale di ribasso del 13,889%);

• con Determinazione Dirigenziale n. 452 del 07/02/2024 si è provveduto ad affidare alla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. con sede in GIARRE (CT), P. IVA 05744670877 "in avvalimento" con T.I.A. S.r.l. TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE con sede in Afragola (NA), P. IVA 04308061219 i lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado "Antonio Riccoboni", sita in Via W. A. Mozart n. 8, ROVIGO, per l'importo complessivo di € 1.278.018,96 (di cui € 31.948,08 di oneri per la sicurezza) oltre IVA 10% pari ad euro 127.801,90 per un importo totale complessivo di € 1.405.820,86;

• con Determinazione Dirigenziale n. 1863 del 23/05/2024, si è provveduto alla liquidazione complessiva di € 281.164,14 a favore della predetta Ditta, a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore di contratto ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023;

• con Determinazione Dirigenziale n. 4477 del 13/12/2024 si è provveduto a liquidare il primo stato di avanzamento dei lavori, dell'importo complessivo di € 138.009,19 a favore della predetta Ditta;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2241 del 24/06/2025 si è provveduto a liquidare il secondo stato di avanzamento dei lavori, dell'importo complessivo di € 211.449,70 a favore della predetta Ditta;
• che durante l'anno scolastico/sportivo la palestra comunale annessa alla Scuola Secondaria di primo grado "Antonio Riccoboni", sita in Via W. A. Mozart n. 8, Rovigo, è soggetta a quote di utilizzo commerciale con la duplice imposizione dell'IVA, commerciale ed istituzionale, in conformità al provvedimento dirigenziale prot. 22215 del 21/03/2025;
• il responsabile del procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
• i lavori -oggetto delle presenti fatture- sono stati regolarmente eseguiti nell'anno in corso, previa verifica da parte dell'Ufficio competente ed è ora possibile procedere alla liquidazione del terzo stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a fronte dell'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 452 del 07/02/2024;

Considerato che:
• in data 29/3/2024 sono stati consegnati i lavori, come da verbale redatto in pari data e depositato agli atti d'ufficio e contestualmente veniva fissato il termine per l'esecuzione degli stessi in 264 giorni naturali e consecutivi (fine lavori 18/12/2024);
• a seguito di sospensione e riprese dei lavori (come da verbali redatti e depositati agli atti d'ufficio) il termine per l'esecuzione dei lavori risulta attualmente essere il 31/07/2025;
• è stato presentato, da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Michele Beccati, il 3° S.A.L. dei lavori realizzati a tutto il 06/06/2025 dell'importo di € 695.637,45 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 8.993,35 per complessivi € 704.630,80;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2404 del 07/07/2025, con la quale si disponeva la liquidazione delle fatture prot. 46016/2025 e prot. 46015/2025, per un importo complessivo di € 266.740,76, recante errore materiale non altrimenti sanabile;

Richiamata inoltre la Determinazione Dirigenziale n. 2685 del 31/07/2025, con la quale si disponeva la liquidazione delle fatture prot. 56019/2025 e prot. 56021/2025, per un importo complessivo di € 266.740,76, da annullare in quanto sono rimasti esclusi dalla liquidazione due Ditte titolari di subappalto;

Viste le seguenti Determinazioni Dirigenziali:
• n. 1205 del 31/03/2025, di autorizzazione alla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. al subappalto dei lavori di realizzazione in lamiera grecata della copertura e del rivestimento di facciata della palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo grado "Antonio Riccoboni" a favore della Ditta Metalcop di Wadih Mohamed Mihdi con sede legale in Via Don Luigi Sturzo n. 22 - CAP 06131 PERUGIA (PG), C.F. WDHMMD65S11Z330O e P. IVA 03693210548, per l'importo lavori pari ad € 133.056,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 5.300,00);
• n. 1438 del 16/04/2025, di autorizzazione alla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. al subappalto della fornitura e posa in opera degli impianti idraulici, climatizzazione e distribuzione dell'aria in relazione

alla palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo grado “Antonio Riccoboni” a favore della Ditta I.T.R. Group S.r.l. con sede legale in Via Marie Curie n. 11 - CAP 39100 BOLZANO (BZ), C.F. e P. IVA 02998420216, per l'importo lavori pari ad € 193.000,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 7.300,00);

Considerato che in entrambe le predette Determinazioni si stabilisce che la Stazione Appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, come previsto nel contratto di subappalto;

Presa visione del certificato di pagamento n. 3 emesso dal R.U.P. Ing. Federico Modonesi in data 6/06/2025 dell'importo di € 242.491,60 (al netto delle detrazioni pari ad € 462.139,20) oltre IVA al 10% pari ad € 24.149,16, per un importo complessivo di € 266.740,76;

Viste:

• le fatture e note di credito relative al terzo stato di avanzamento dei lavori:

◦ n. 15/PA del 18/06/2025, acquisita al P.G. con il n. 46015 del 19/06/2025, emessa in regime di “reverse charge” dalla Ditta EURO IMPIANTI 20 S.r.l., per un importo complessivo di € 111.546,14 + IVA 10% pari ad € 11.154,61;

◦ nota di credito n. 22 del 18/07/2025, acquisita al P.G. con il n. 56018 del 28/07/2025, emessa dalla Ditta EURO IMPIANTI 20 S.r.l., per un importo complessivo di € 111.546,14 + IVA 10% pari ad € 11.154,61, a totale storno della fattura n. 15/PA del 18/06/2025;

◦ n. 20/PA del 28/07/2025, acquisita al P.G. con il n. 56019 del 28/07/2025, emessa in regime di “reverse charge” dalla Ditta EURO IMPIANTI 20 S.r.l., per un importo complessivo di € 111.546,14 + IVA 10% pari ad € 11.154,61;

◦ n. 16/PA del 18/06/2025, acquisita al P.G. con il n. 46016 del 19/06/2025, emessa in regime di “split payment” dalla Ditta EURO IMPIANTI 20 S.r.l., per un importo di € 130.945,46 oltre IVA 10% pari ad € 13.094,55 per un totale complessivo di € 144.040,01;

◦ nota di credito n. 23 del 18/07/2025, acquisita al P.G. con il n. 56016 del 28/07/2025, emessa dalla Ditta EURO IMPIANTI 20 S.r.l., per un importo di € 130.945,46 oltre IVA 10% pari ad € 13.094,55 per un totale complessivo di € 144.040,01, a totale storno della fattura n. 16/PA del 18/06/2025;

◦ n. 21/PA del 28/07/2025, acquisita al P.G. con il n. 56021 del 28/07/2025, emessa in regime di “split payment” dalla Ditta EURO IMPIANTI 20 S.r.l., per un importo di € 130.945,46 oltre IVA 10% pari ad € 13.094,55 per un totale complessivo di € 144.040,01;

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. in data 06/08/2025, acquisita al P.G. n. 58520/2025, di autorizzazione al pagamento diretto dei due subappaltatori ditta individuale Metalcop di Wadih Mohamed Mihdi e ditta I.T.R. Group S.r.l., conformemente ai prospetti contabili allegati;

Richiamata la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita dalle Ditte coinvolte nel presente provvedimento, incluse Metalcop di Wadih Mohamed Mihdi e I.T.R. Group S.r.l.;

Visti i seguenti DURC attestanti la regolarità contributiva:

- acquisito con prot. INPS_46679015 con scadenza validità 06/11/2025 in relazione alla Ditta EURO IMPIANTI 20 S.r.l. con sede in GIARRE (CT), P. IVA 05744670877;
- acquisito con prot. INAIL_49976173 con scadenza validità 12/11/2025 in relazione alla Ditta T.I.A. S.r.l. Tecnologie di Impiantistica Applicata con sede in AFRAGOLA (NA), P. IVA 04308061219;
- acquisito con prot. INAIL_50042745 con scadenza validità 15/11/2025 in relazione alla Ditta METALCOP di Wadih Mohamed Mihdi con sede in PERUGIA (PG), C.F. WDHMMD65S11Z330O;
- acquisito con prot. INAIL_49048156 con scadenza validità 11/09/2025 in relazione alla Ditta I.T.R. GROUP S.r.l. con sede in BOLZANO (BZ), P. IVA 02998420216;

Viste le seguenti comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvenuta verifica di cui al D. M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferenti la presente liquidazione:

- rilasciata per la fattura prot. 56019/2025 in data 29/07/2025 (Identificativo univoco richiesta n. 202500003210215 - Esito della richiesta: EURO IMPIANTI 20 S.r.l., soggetto non inadempiente);
- rilasciata per la fattura prot. 56021/2025 in data 29/07/2025 (Identificativo univoco richiesta n. 202500003210429 - Esito della richiesta: EURO IMPIANTI 20 S.r.l., soggetto non inadempiente);
- rilasciata per la fattura prot. 56019/2025 in data 29/07/2025 (Identificativo univoco richiesta n. 202500003209762 - Esito della richiesta: T.I.A. S.r.l. Tecnologie di Impiantistica Applicata, soggetto non inadempiente);
- rilasciata per la fattura prot. 56021/2025 in data 29/07/2025 (Identificativo univoco richiesta n. 202500003210083 - Esito della richiesta: T.I.A. S.r.l. Tecnologie di Impiantistica Applicata, soggetto non inadempiente);
- rilasciata per l'importo di € 58.688,48 in data 07/08/2025 (Identificativo univoco richiesta n. 202500003358709 - Esito della richiesta: subappaltatore I.T.R. Group S.r.l., soggetto non inadempiente);
- rilasciata per l'importo di € 44.603,71 in data 07/08/2025 (Identificativo univoco richiesta n. 202500003358610 - Esito della richiesta: subappaltatore Metalcop di Wadih Mohamed Mihdi, soggetto non inadempiente);

• il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
• il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
• il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
• il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata,

DETERMINA

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di revocare la determinazione dirigenziale n. 2685 del 31/07/2025;
3. di liquidare e pagare le due fatture nn. 20/PA e 21/PA del 28/07/2025 (dall'importo di € 242.491,60 + IVA al 10% pari ad € 24.249,16 per un totale complessivo di € 266.740,76) emesse dalla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. con sede in GIARRE (CT) in Via Vitaliano Brancati n. 11, C.F. e P. IVA 05744670877, a fronte dei lavori di "Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra Riccoboni di Via W. A. Mozart n. 8 - ambito PNRR. M4: istruzione e ricerca C1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università I-1.3: piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", 3° S.A.L., eseguiti nell'anno in corso:

Fatture	Importo netto	Regime Iva 10%	Importo lordo
fattura n. 20/PA del 28/07/2025 (prot. 56019 del 28/07/2025)	€ 111.546,14	Reverse charge	€ 122.700,75 (inclusa IVA 10% pari ad € 11.154,61)
fattura n. 21/PA del 28/07/2025 (prot. 56021 del 28/07/2025)	€ 130.945,46	€ 13.094,55 (IVA 10% split payment)	€ 144.040,01

4. di far fronte:
a) per la **fattura n. 20/PA del 28/07/2025** alla spesa complessiva di **€ 122.700,75** (IVA Reverse charge 10% inclusa) con i fondi iscritti al **capitolo di bilancio n. 210201/7620** denominato "PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)", Codice SIOPE U.2.02.01.09.016 "Impianti sportivi":

- quanto ad **€ 75.186,34 (inclusa IVA Reverse charge al 10% pari ad € 11.154,61)** codice impegno **204097**, **esigibilità 2025 a favore dell'appaltatore Euro Impianti 20 S.r.l.**;
- quanto ad **€ 20.517,71** codice impegno **209788**, esigibilità **2025**, **a favore dell'impresa Metalcop di Wadih Mohamed Mihdi**;
- quanto ad **€ 26.996,70** codice impegno **209907, esigibilità 2025**, a favore di **I.T.R. Group S.r.l.;**

b) per la **fattura n. 21/PA del 28/07/2025** alla spesa complessiva di **€ 144.040,01** (IVA Split payment 10% inclusa) con i fondi iscritti al **capitolo di bilancio n. 210201/7620** denominato "PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)", Codice SIOPE

U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi”:

- quanto ad **€ 88.262,23 (inclusa IVA Split payment al 10% pari ad € 13.094,55)** codice impegno **204097**, **esigibilità 2025 a favore dell'appaltatore Euro Impianti 20 S.r.l.**;
- quanto ad **€ 24.086,00** codice impegno **209788**, esigibilità **2025**, **a favore dell'impresa Metalcop di Wadih Mohamed Mihdi**;
- quanto ad **€ 31.691,78** codice impegno **209907, esigibilità 2025**, a favore di **I.T.R. Group S.r.l.;**

5. di precisare che:

◦ al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici **CUP G19I22000050006** e **CIG A03CDA1799**;

◦ la somma liquidata verrà corrisposta con la modalità di pagamento indicata nella fatture stesse che riportano gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 13/8/2010 n. 136 e per quanto riguarda i due subappaltatori (Metalcop e I.T.R. Group), faranno fede le proprie dichiarazioni sulla tracciabilità, acquisite agli atti;

◦ il pagamento delle due fatture compresa la liquidazione a favore dei due subappaltatori venga effettuato **entro il 27/08/2025**;

6. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza, dando atto che:

◦ per la fattura n. 21/PA del 28/07/2025 applicherà ai sensi della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (Legge 194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto dello “split payment”, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato (trattandosi di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015);

◦ per la fattura n. 20/PA del 28/07/2025 applicherà il regime dell'IVA denominato “Reverse Charge” come previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27/03/2015 (art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972);

7. di dare atto:

◦ dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, comma 2 e comma 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

◦ che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

8. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti-Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31/12/2023" del sito web istituzionale, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale