Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 3070 DEL 08/09/2025

OGGETTO: **OP 192 - PNRR M4 C1 INT. 1.3 - PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" SITA IN VIA W. A. MOZART N. 8, ROVIGO - NEXT GENERATION EU - CUP G19I22000050006, CIG A03CDA1799 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE (SAL 4)**

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:
- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali" a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento, nonché il successivo Decreto

Sindacale di modifica, n. 17 del 22/5/2025;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: “Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilita’ e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi”;
- il Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/4/2025, di nomina della Dott.ssa Marzia Pavan quale Responsabile dei Procedimenti ai sensi della Legge n. 241/1990, nell'ambito delle funzioni attribuite alla alla Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati, inerenti le opere P.N.R.R. oltre che le opere confluite nonché quelle successivamente uscite dal P.N.R.R. stesso;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione Esercizio 2025/2027 e relativi allegati”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - assegnazione dotazioni finanziarie” e successive variazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027 e successivi aggiornamenti.

Premesso che:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 25/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di primo grado “Antonio Riccoboni”, sita in Via W. A. Mozart n. 8 - 45100 Rovigo;
• con Determinazione dirigenziale n. 2702 del 25/08/2023 è stata prenotata la spesa complessiva di 1.929.629,79 (di cui € 192.962,98 finanziati con avanzo vincolato PNRR) al capitolo di bilancio in uscita 210201/7620 denominato “PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621), cod. SIOPE U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi”;
• con la medesima Determinazione n. 2702 del 25/08/2023 sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché Direzione Lavori, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, relativo agli interventi per la riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di primo grado “Antonio Riccoboni” sita in Via W. A. Mozart n. 8, Rovigo, al RTP composto dai seguenti professionisti:

a) Ing. Andrea Grifò, P. IVA 01616450290, C.F. GRFNDR94S28E512H,
b) Ing. Michele Beccati, C.F. BCCMHL75R25H620N,
c) P.I. Riccardi Simone, C.F. RCCSMN78A22D548G,
d) Arch. Paolo Nalini, C.F. NLNPLA64D30A944E,
e) Geol. Piergiorgio Spadon, C.F. SPDPGR73B12A059E;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2762 del 31/8/2023 si è provveduto ad approvare il Progetto esecutivo dei lavori "PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" VIA W. A. MOZART N. 8 - ROVIGO - CUP G19I22000050006. NEXT GENERATION EU", agli atti di questo Ente, dell'importo complessivo di € 1.929.629,79 di cui 1.479.000,00 per lavori comprensivi di € 49.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, validato in data 30/8/2023 con "Verbale di verifica e validazione" ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023;
• con determinazione a contrarre DTD n. 4430 del 22/12/2023 è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di "PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" VIA W. A. MOZART N. 8, ROVIGO - CUP G19I22000050006. NEXT GENERATION EU", dell'importo complessivo di € 1.929.629,79 di cui 1.479.000,00 per lavori comprensivi di € 31.948,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 147.900,00 per un totale complessivo pari ad € 1.626.900,00;
• con DTD n. 4531 del 29/12/2023 (integrata con DTD n 4540/2023) si è provveduto a disporre l'aggiudicazione definitiva, a seguito della procedura di gara svolta attraverso l'utilizzo del sistema telematico denominato "SINTEL" di Aria Lombardia S.p.a., procedura ID 177474327, dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" sita in Via W. A. Mozart n. 8 - AMBITO P.N.R.R., alla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. con sede in GIARRE (CT), P. IVA 05744670877 "in avvalimento" con T.I.A. S.r.l. TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE con sede in Afragola (NA), P. IVA 04308061219, per l'importo complessivo di € 1.278.018,96 (di cui € 31.948, 08 di oneri per la sicurezza) oltre IVA 10% pari ad euro 127.801,90 per un importo totale complessivo di € 1.405.820,86 (percentuale di ribasso del 13,889%);
• con Determinazione Dirigenziale n. 452 del 07/02/2024 si è provveduto ad affidare alla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. con sede in GIARRE (CT), P. IVA 05744670877 "in avvalimento" con T.I.A. S.r.l. TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE con sede in Afragola (NA), P. IVA 04308061219 i lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado "Antonio Riccoboni", sita in Via W. A. Mozart n. 8, ROVIGO, per l'importo complessivo di € 1.278.018,96 (di cui € 31.948,08 di oneri per la sicurezza) oltre IVA 10% pari ad euro 127.801,90 per un importo totale complessivo di € 1.405.820,86;

• con Determinazione Dirigenziale n. 1863 del 23/05/2024, si è provveduto alla liquidazione complessiva di € 281.164,14 a favore della predetta Ditta, a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore di contratto ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023;
• con Determinazione Dirigenziale n. 4477 del 13/12/2024 si è provveduto a liquidare il primo stato di avanzamento dei lavori, dell'importo complessivo di € 138.009,19 a favore della predetta Ditta;
• con Determinazione Dirigenziale n. 2241 del 24/06/2025 si è provveduto a liquidare il secondo stato di avanzamento dei lavori, dell'importo complessivo di € 211.449,70 a favore della predetta Ditta;
• con Determinazione Dirigenziale n. 2852 del 12/08/2025 si è provveduto a liquidare il terzo stato di avanzamento dei lavori, dell'importo complessivo di € 266.740,76 di cui € 163.448,57 (inclusa IVA 10% pari ad € 24.249,16) a favore della predetta Ditta, € 44.603,71 a favore del subappaltatore Metalcop di Wadih Mohamed Mihdi ed € 58.688,48 a favore del subappaltatore I.T.R. GROUP S.r.l.;
• che durante l'anno scolastico/sportivo la palestra comunale annessa alla Scuola Secondaria di primo grado “Antonio Riccoboni”, sita in Via W. A. Mozart n. 8, Rovigo, è soggetta a quote di utilizzo commerciale con la duplice imposizione dell'IVA, commerciale ed istituzionale, in conformità al provvedimento dirigenziale prot. 22215 del 21/03/2025;
• il responsabile del procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
• i lavori oggetto delle presenti fatture sono stati regolarmente eseguiti nell'anno in corso, previa verifica da parte dell'Ufficio competente ed è ora possibile procedere alla liquidazione del quarto stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a fronte dell'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 452 del 07/02/2024;
• in assenza del titolare di responsabilità del procedimento di competenza dei Lavori Pubblici - Fabbricati, subentra il titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione di tipo Organizzativo/Alta Professionalità, nella persona dell'Ing. Federico Modonesi;

Considerato che:

• in data 29/3/2024 sono stati consegnati i lavori, come da verbale redatto in pari data e depositato agli atti d'ufficio;
• è stato presentato da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Michele Beccati, il 4° S.A.L. dei lavori realizzati a tutto il 02/07/2025 dell'importo di € 1.019.514,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 11.180,00 per complessivi € 1.030.694,00;

Richiamate le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

• n. 1205 del 31/03/2025, di autorizzazione alla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. al subappalto dei lavori di realizzazione in lamiera grecata della copertura e del rivestimento di facciata della palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio Riccoboni” a favore della Ditta Metalcop di Wadih Mohamed Mihdi con sede legale in Via Don Luigi Sturzo n. 22 - CAP 06131 Perugia (PG), C. F. WDHMMD65S11Z330O e P. IVA 03693210548, per un importo lavori pari ad € 133.056,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 5.300,00);

• n. 1438 del 16/04/2025, di autorizzazione alla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. al subappalto della fornitura e posa in opera degli impianti idraulici, climatizzazione e distribuzione dell'aria in relazione alla palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio Riccoboni”, a favore della Ditta I.T.R. Group S.r.l. con sede legale in Via Marie Curie n. 11 - CAP 39100 Bolzano (BZ), C.F. e P. IVA 02998420216, per un importo lavori pari ad € 193.000,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 7.300,00);

Considerato che in entrambe le predette Determinazioni si stabilisce che la Stazione Appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, come previsto nel contratto di subappalto;

Presa visione:

• del certificato di pagamento n. 4 emesso dal R.U.P. Ing. Federico Modonesi in data 02/07/2025 dell'importo di € 260.220,00 (al netto delle detrazioni pari ad € 770.473,77 ed al netto dell'arrotondamento per difetto) oltre IVA al 10% pari ad € 26.022,00, per un importo complessivo di € 286.242,00;

• delle fatture relative al **quarto stato di avanzamento dei lavori**:

◦ **n. 22/PA del 14/08/2025**, acquisita al P.G. con il num. 60580 del 14/08/2025, emessa in regime di “reverse charge” dalla Ditta EURO IMPIANTI 20 S.r.l., per un importo di € 119.701,20 oltre IVA 10% pari ad € 11.970,12 (Totale € 131.671,32);

◦ **n. 23/PA del 14/08/2025**, acquisita al P.G. con il num. 60581 del 14/08/2025, emessa in regime di “split payment” dalla Ditta EURO IMPIANTI 20 S.r.l., per un importo di € 140.518,80 oltre IVA 10% pari ad € 14.051,88 per un totale complessivo di € 154.570,68;

Preso atto della fattura intestata ad I.T.R. GROUP S.r.l. in qualità di subappaltatore, pervenuta dalla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. in data 05/09/2025, acquisita al P.G. n. 64738/2025, da intendersi come tacita autorizzazione al pagamento diretto del subappaltatore I.T.R. Group S.r.l., dall'importo complessivo di **€ 950,00**;

Richiamata la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita da ciascuna Ditta oggetto del presente provvedimento, inclusa I.T.R. Group S.r.l.;

Viste le seguenti attestazioni di regolarità contributiva:

• DURC acquisito con prot. INPS_46679015 con scadenza validità 06/11/2025 in relazione alla Ditta EURO IMPIANTI 20 S.r.l. con sede in GIARRE (CT), P. IVA 05744670877, attestante la regolarità contributiva;

• DURC acquisito con prot. INAIL_49976173 con scadenza validità 12/11/2025 in relazione alla Ditta T.I.A. S.r.l. Tecnologie di Impiantistica Applicata con sede in AFRAGOLA (NA), P. IVA 04308061219, attestante la regolarità contributiva;

• DURC acquisito con prot. INAIL_49048156 con scadenza validità 11/09/2025 in relazione alla Ditta I.T.R. GROUP S.r.l. con sede in BOLZANO (BZ), P. IVA 02998420216, attestante la regolarità contributiva;

Viste le seguenti comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvenuta verifica di cui al D. M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferenti la presente liquidazione:
• rilasciata per la fattura prot. 60580/2025 in data 04/09/2025 (Identificativo univoco richiesta n. 202500003707024 - Esito della richiesta: EURO IMPIANTI 20 S.r.l., soggetto non inadempiente);
• rilasciata per la fattura prot. 60581/2025 in data 04/09/2025 (Identificativo univoco richiesta n. 202500003706995 - Esito della richiesta: EURO IMPIANTI 20 S.r.l., soggetto non inadempiente);
• rilasciata per la fattura prot. 60580/2025 in data 04/09/2025 (Identificativo univoco richiesta n. 202500003706919 - Esito della richiesta: T.I.A. S.r.l. Tecnologie di Impiantistica Applicata, soggetto non inadempiente);
• rilasciata per la fattura prot. 60581/2025 in data 04/09/2025 (Identificativo univoco richiesta n. 202500003706968 - Esito della richiesta: T.I.A. S.r.l. Tecnologie di Impiantistica Applicata, soggetto non inadempiente);
Visti:
• il D. M. n. 40 del 18/1/08 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" e il comma 986 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2018 -n. 205/2017- che dispone il limite massimo dell'imponibile, per non procedere alla verifica, pari ad € 5.000,00, a decorrere dal 1° marzo 2018;
• il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
• il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
• il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
• il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata,

DETERMINA

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di liquidare e pagare le due fatture nn. 22/PA e 23/PA del 18/08/2025 (dall'importo di € 260.220,00 oltre IVA al 10% pari ad € 26.022,00 per un totale complessivo di € 286.242,00) emesse dalla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. con sede in GIARRE (CT) in Via Vitaliano Brancati n. 11, C.F. e P. IVA 05744670877, a fronte dei lavori di "Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra Riccoboni di Via W. A. Mozart n. 8 - ambito PNRR. M4: istruzione e ricerca C1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università I-1.3: piano per le

infrastrutture per lo sport nelle scuole", 4° S.A.L., eseguiti nell'anno in corso:

Fatture	Importo netto	Regime Iva 10%	Importo lordo
fattura n. 22/PA del 14/08/2025 (prot. 60580 del 14/08/2025)	€ 119.701,20	Reverse charge	€ 131.671,32 (inclusa IVA 10% pari ad € 11.970,12)
fattura n. 23/PA del 14/08/2025 (prot. 60581 del 14/08/2025)	€ 140.518,80	€ 14.051,88 (IVA 10% split payment)	€ 154.570,68

3. di fare fronte per la fattura n. **22/PA del 14/08/2025** alla spesa complessiva di **€ 131.671,32 (IVA Reverse charge 10% inclusa)** con i fondi iscritti al capitolo di bilancio n. **210201/7620** denominato "PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)", Codice SIOPE U.2.02.01.09.016 "Impianti sportivi":

- quanto ad **€ 131.234,32 (inclusa IVA Reverse Charge al 10% pari ad € 11.970,12)**, esigibilità **2025**, codice impegno **204097**, a favore dell'**appaltatore Euro Impianti 20 Srl**;
- quanto ad **€ 437,00**, esigibilità 2025, codice impegno **209907**, a favore del **subappaltatore I.T.R. GROUP S.r.l.**;

4. di fare fronte per la fattura n. **23/PA del 14/08/2025** alla spesa complessiva di **€ 154.570,68 (IVA split payment 10% inclusa di € 14.051,88)** con i fondi iscritti al capitolo di bilancio n. **210201/7620** denominato "PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)", Codice SIOPE U.2.02.01.09.016 "Impianti sportivi":

- quanto ad **€ 154.057,68 (inclusa IVA al 10% pari ad € 14.051,88)**, esigibilità **2025**, codice impegno **204097**, a favore dell'**appaltatore Euro Impianti 20 Srl**;
- quanto ad **€ 513,00**, esigibilità **2025**, codice impegno **209907**, a favore del **subappaltatore I.T.R. GROUP S.r.l.**;

5. di precisare che:

- al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici **CUP G19I22000050006** e **CIG A03CDA1799**;
- la somma liquidata verrà corrisposta con la modalità di pagamento indicata nella fatture stesse che riportano gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 13/8/2010 n. 136;
- il pagamento delle due fatture venga effettuato entro il **12/09/2025**;

6. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza, dando atto che:

◦ per la **fattura n. 23/PA del 14/08/2025** applicherà ai sensi della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (Legge 194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto dello "split payment", trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato (trattandosi di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015);

◦ per la **fattura n. 22/PA del 14/08/2025** applicherà il regime dell'IVA denominato "Reverse Charge" come previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27/03/2015 (art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972);

7. di dare atto:

◦ dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, comma 2 e comma 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

◦ che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

8. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti-Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il primo luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31/12/2023" del sito web istituzionale, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale