COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Garbellini Nicola

DETERMINAZIONE N. 3193 DEL 16/09/2025

OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE BOCCIODROMO - CONTRATTI DI QUARTIERE II - COMMENDA OVEST. APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA.

Il Funzionario E.Q. delegato

Premesso che:

- con Determina dirigenziale n. 308/75 del 05/02/2007 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dal settore LL.PP. del Comune di Rovigo relativo ai lavori di ampliamento e ristrutturazione del bocciodromo di Casa Serena, lavori che rientrano tra gli interventi del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II” interessante il quartiere Commenda Ovest del capoluogo;
- l'importo complessivo dei lavori previsto dal progetto approvato ammontava a 335.697,00 euro, dei quali 277.287,50 euro per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza, e che tale importo veniva finanziato nel modo seguente: quanto a 134.278,80 euro con parziale utilizzo del contributo statale/regionale derivante dal programma innovativo citato e quanto a 201.418,20 euro con il prestito di pari importo contratto dal Comune di Rovigo con la Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 449658100);
- con Determina dirigenziale n. 29 del 10/01/2008 e successivo contratto repertorio n. 62 del 16/07/2008, i lavori venivano appaltati al Consorzio C.E.A. - Consorzio Elettricisti Artigiani di Ferrara per l'importo di 241.823,00 euro (oltre IVA 10%) per un importo complessivo di 266.005,30 euro;
- con Determina dirigenziale n. 165 del 22/01/2009 veniva conferito all'ingegner P. Trevisan della società GTE Soc. Coop. di Rovigo l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per un importo complessivo di 10.404,00 euro, importo stanziato tra le spese tecniche generali del quadro progettuale di aggiudicazione;
- con Determina dirigenziale n. 3245 del 06/12/2010 veniva operato un assestamento del quadro economico progettuale includendo fra le somme in amministrazione diretta l'onere per gli allacciamenti ai pubblici servizi, onere che trovava copertura finanziaria mediante parziale utilizzo dello stanziamento per economia dovuta al ribasso d'asta e relativa differenza IVA;

- con Determina dirigenziale n. 296 del 04/02/2011 veniva approvata la perizia supplettiva e di variante che, mantenendo inalterato l'importo complessivo del progetto originario di 335.697,00 euro, incrementava l'importo contrattuale di 37.078,00 euro la cui copertura finanziaria risultava assicurata mediante utilizzo di economie o minori occorrenze verificatesi tra le somme in amministrazione diretta del quadro economico progettuale;
- l'esecuzione dei maggiori / diversi lavori di perizia venivano affidati al nominato consorzio con stipula dell'atto di sottomissione mediante scrittura privata repertorio n. 261 del 08/04/2011 e che tale atto conteneva una proroga dei tempi contrattuali di n. 30 giorni;
- con Determina dirigenziale n. 1655 del 08/07/2011 veniva affidato alla ditta Trombini Costruzioni la sostituzione della rete del campo da gioco resasi inutilizzabile in seguito agli interventi eseguiti durante i lavori per l'importo di 3.000,00 euro (IVA 20 % compresa);
- con determina dirigenziale n. 2160 del 05/08/2009 si provvedeva al pagamento del primo SAL alla ditta Consorzio C.E.A. di Ferrara per l'importo di 80.044,07 euro (IVA 10% compresa);
- con Determina dirigenziale n. 2713 del 14/10/2009 si provvedeva a liquidare l'acconto di 3.265,81 euro alla società GTE Soc. Coop. di Rovigo per l'incarico di coordinatrice della sicurezza svolto dall'ing. P. Trevisan;
- con determina dirigenziale n. 565 del 26/02/2010 si provvedeva al pagamento del secondo SAL alla ditta Consorzio C.E.A. di Ferrara per l'importo di 78.744,84 euro (IVA 10% compresa);
- con Determina dirigenziale n. 1491 del 26/05/2010 si provvedeva a liquidare l'acconto di 3.212,76 euro alla società GTE Soc. Coop. di Rovigo per l'incarico di coordinatore della sicurezza svolto dall'ing. P. Trevisan;
- con Determina dirigenziale n. 2479 del 16/09/2010 si provvedeva al pagamento del terzo SAL alla ditta Consorzio C.E.A. di Ferrara per l'importo di 77.692,04 euro (IVA 10% compresa);
- con Determina n. 3245 del 06/12/2010 si provvedeva a liquidare l'importo di 1.016,92 euro (IVA compresa) alla società Polesine Acque Spa per l'esecuzione dei lavori di allacciamento della fornitura idrica, 1.153,32 euro (IVA compresa) a Enel Energia per l'allacciamento della fornitura di energia elettrica e 1.265,40 euro ad ASM Distribuzione per l'allacciamento e la fornitura di gas;
- con Determina dirigenziale n. 1417 del 13/06/2011 si provvedeva al pagamento del quarto SAL alla ditta Consorzio C.E.A. di Ferrara per l'importo di 44.796,97 euro (IVA 10% compresa);
- con Determina dirigenziale n. 1986 del 18/08/2011 si provvedeva a liquidare l'acconto di 3.925,38 euro alla società GTE Soc. Coop. di Rovigo per l'incarico di coordinatore della sicurezza svolto dall'ing. P. Trevisan;
- con Determina dirigenziale n. 2074 del 08/09/2011 si provvedeva a liquidare alla ditta Trombini Costruzioni l'importo di 3.000,00 euro (IVA 20 % compresa) dei lavori di sostituzione della rete del campo da gioco resasi inutilizzabile in seguito agli interventi eseguiti durante i lavori;
- in data 09/05/2011 veniva firmato il certificato di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori, del responsabile del procedimento e della impresa esecutrice, che si allega al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale pur non ostensibile per tutela dei dati personali ivi inclusi;
- con Determina n. 2179 del 16/09/2012 veniva dato il nulla osta allo svincolo delle due polizze fideiussorie accese dalla ditta Consorzio C.E.A. di Ferrara a garanzia dei lavori;

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il Vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale relativo al Settore LL.PP. Suolo, Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la sezione Lavori Pubblici – Fabbricati – Suolo – Patrimonio espropri – Mobilità e trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Federico Modonesi";
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 23/12/2024 con cui è stato affidato all'Avv. Dott. Ric. Nicola Garbellini l'incarico comportante specifiche responsabilità nell'ambito della Sezione Patrimonio ed in particolare - U.O. Espropri - U.O. valorizzazioni immobiliari - U.O. gestione contratti e la nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) per la sezione "Patrimonio ed espropri";
- il Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 "Approvazione documento unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025 "Approvazione piano esecutivo di gestione 2025 – 2027 – assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 "Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027";

DETERMINA

1) **la narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione del 15.9.2025, dell'importo complessivo dei lavori liquidati di 281.277,93 euro (IVA 10% compresa) , da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa, rispetto all'importo complessivo dei lavori previsti dal progetto, pari a 25.513,78 euro (IVA compresa);
3) **di dare atto** che il costo complessivo dell'opera, comprensivo dei lavori e delle somme in amministrazione, ammonta ad € 298.117,52, che comporta un'economica di spesa rispetto al finanziamento complessivo (€ 335.697,00) pari ad € 37.579,48;
4) **di precisare** che il CUP afferente il progetto risultava essere il seguente: G13G07000110004, mentre il CIG risultava essere il seguente: Z6000B9166;
5) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio comunale;
6) **di dare atto** che gli allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
7) **di dare atto** che la pubblicazione del presente atto all'albo on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della

pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

8) **di dare atto** infine di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013), con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale