COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Brancaleon Marco

DETERMINAZIONE N. 3192 DEL 16/09/2025

OGGETTO: OP 228 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI VIA SALVO D'ACQUISTO E ALTRE VIE" CIG: B63F3195BB - CUP: G17H24001780004 MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART 120 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023

Il Funzionario E.Q. delegato

Premesso che:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 293 del 06/12/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi del D. Lgs. 36/2023, relativo agli interventi di "Messa in sicurezza di via Salvo D'Acquisto e altre vie"per un importo complessivo pari a € 420.000,00 IVA inclusa;
- che con determina dirigenziale n.683 del 20/02/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto ai sensi del D. Lgs. 36/2023, relativo agli interventi di "Messa in sicurezza di via Salvo D'Acquisto e altre vie"per un importo complessivo pari a € 420.000,00 IVA inclusa;
- con determinazione a contrarre n. 1162 del 27/03/2025 il Dirigente del Settore OO.PP. ha indetto ed avviato una procedura aperta, ai sensi dell'articolo dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, "*Codice dei contratti pubblici*" (d'ora innanzi anche solo "Codice"), da espletarsi telematicamente sul portale acquisti telematici, per l'affidamento di Lavori di "Messa in sicurezza di Via Salvo d'Acquisto e altre vie";
- con determinazione n.1168 del 27/03/2025 sono stati approvati gli atti di gara e la relativa modulistica per l'affidamento in parola;
- attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata – Acquisti telematici - è stata attivata in data 27/03/2025 la procedura di gara;

- con determinazione n. 1529 del 24/04/2025 sono stati aggiudicati definitivamente i Lavori di "Messa in sicurezza di Via Salvo d'Acquisto e altre vie" all'operatore economico TECHASFALTI srl con sede a Fontaniva (PD) in Via A. Velo n. 55 – c.f. 05090350280 avendo lo stesso proposto il ribasso del 13,79% sull'importo a base di gara, pertanto l'importo complessivo è pari ad **€ 275.872,00** a cui si devono aggiungere gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 10.000,00** per un importo complessivo pari ad **€ 285.872,00** oltre IVA al 22%;

Tenuto conto che in data 14/07/2025 è stato stipulato il relativo contratto con la ditta appaltatrice;

Rilevato che l'importo del progetto ammonta complessivamente ad **€ 420.000,00** così come risulta dal quadro economico pre-aggiudicazione:

1. LAVORI A BASE D'ASTA			
1.1Importo lavori a base di gara		€	320.000,00
1.2Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	10.000,00
	Sommano (1)	**€**	**330.000,00**
2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
2.1IVA al 22% su (1)		€	72.600,00
2.2Oneri relativi all'art. 45 D.lgs 36/2023		€	6.600,00
2.3Contributi di gara ANAC		€	250,00
2.4CSP e CSE (IVA ed oneri inclusi)		€	5.962,57
2.5Lavori imprevisti, arrotondamenti		€	4.587,43
	Sommano (2)	**€**	**90.000,00**
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		**€**	**420.000,00**

Dato Atto che l'importo dal quadro economico post aggiudicazione risulta il seguente:

1. LAVORI A BASE D'ASTA			
1.1Importo lavori a base di gara		€	275.872,00
1.2Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	10.000,00
	Sommano (1)	**€**	**285.872,00**
2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
2.1IVA al 22% su (1)		€	62.891,84
2.2Oneri relativi all'art. 45 D.lgs 36/2023		€	6.600,00
2.3Contributi di gara ANAC		€	250,00

2.4CSP e CSE (IVA ed oneri inclusi)	€	5.962,57
2.5Lavori imprevisti, arrotondamenti	€	4.587,43
2.6Economie per ribasso d'asta e differenza IVA	€	53.836,16
Sommano (2)	**€**	**134.128,00**
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	**€**	**420.000,00**

Considerato che il d.lgs. 36/2023, all'art. 120 rubricato (Modifica dei contratti in corso di esecuzione), co. 3, stabilisce che: "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche";

Dato atto che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori è insorta la necessità di prestazioni supplementari non inizialmente prevedibili ed effettivamente fondamentali per garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- le prestazioni di cui sopra rientrano nella stessa tipologia di lavori attualmente affidati alla ditta **TECHASFALTI srl** con sede a Fontaniva (PD) in Via A. Velo n. 55 – c.f. 05090350280;
- qualora le succitate prestazioni fossero eseguite da un altro contraente verrebbero a determinare un incremento dei costi per la Stazione Appaltante ed un allungamento dei tempi;

Preso atto che:

- in data 30/06/2025 il RUP, ha predisposto la documentazione tecnica necessaria per procedere alla modifica in aumento del contratto di cui sopra costituita dai seguenti elaborati che risultano agli atti di questo ufficio:
    1. Relazione Tecnica e Quadro Economico
    2. Computo metrico modifica contrattuale
    3. Quadro di Raffronto
    4. Quadro Economico di Raffronto
    5. Atto di sottomissione

- dalla Relazione del RUP emerge un incremento dell'importo contrattuale pari a **€ 42.828,00** corrispondente al **14.98%** passando così da un valore iniziale del contratto pari a **€ 285.872,00** ad un valore finale pari a **€ 328.700,00,** di cui **€ 10.000** per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;
- la spesa relativa all'affidamento dei suddetti ulteriori lavori, ad incremento di quelli già affidati, trova copertura, all'interno del Quadro Economico modificato come sotto specificato:

1. LAVORI A BASE D'ASTA		
1.1Importo lavori a base di gara	€	275.872,00
1.2Importo lavori aggiuntivi	€	42.828,00
1.3Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	10.000,00
Sommano (1)	**€**	**328.700,00**
2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
2.1IVA al 22% su (1)	€	72.314,00
2.2Oneri relativi all'art. 45 D.lgs 36/2023	€	6.600,00
2.3Contributi di gara ANAC	€	250,00
2.4CSP e CSE (IVA ed oneri inclusi)	€	5.145,43
2.5Lavori imprevisti, arrotondamenti	€	5.405,00
2.6Economie per ribasso d'asta e differenza IVA	€	1,586,00
Sommano (2)	**€**	**91.300,00**
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	**€**	**420.000,00**

- che gli ulteriori lavori non modificano la natura del progetto ma ne garantiscono una maggiore e migliore funzionalità, inoltre il maggiore importo trova copertura all'interno dell'importo finanziato, mantenendo inalterato l'importo autorizzato con Delibera di Giunta Comunale n.293 del 06/12/2024;
- la modifica al contratto non altera la natura complessiva dei lavori a quelli originariamente previsti in categoria OG3;
- la struttura del contratto e l'operazione economica risultano inalterate e il valore della modifica di cui sopra è al disotto di quanto previsto all'art.120 comma 3 lettere a) e b) del D.lgs 36/2023;

Visti:

il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;

il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";

il Decreto Sindacale n. 7 dell'11.2.2025 "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali";

il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (eqo)/alta professionalità' (eqap) per la sezione lavori pubblici - fabbricati - suolo -patrimonio espropri - mobilita' e trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente ing. Federico Modonesi;

il Decreto Dirigenziale n.22 del 20.03.2024 integrato con Decreto Dirigenziale n.70 del 23.10.2024, e con il Decreto Dirigenziale n.106 del 23.12.2024, con i quali è stato individuato, nell'Ing. Marco Brancaleon, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Suolo e Trasporti;

la Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, Bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";

la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025 di "Approvazione piano esecutivo di gestione 2025 - 2027 - Assegnazione dotazioni finanziarie";

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 e successivi aggiornamenti;

- il D.Lgs.18/8/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali;

DETERMINA

– di dare atto che quanto in premessa riportato è parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

- di autorizzare, ai sensi dell'art.120, comma 3 del D.Lgs 36/2023, l'incremento del contratto stipulato in data 18/06/2025 con l'operatore economico TECHASFALTI srl con sede a Fontaniva (PD) in Via A. Velo n. 55 – c.f. 05090350280, per un importo al netto dell'IVA pari a **€ 42.828,00;**
- di dare atto che gli interventi trovano copertura per un importo totale comprensivo di IVA pari a **€ 52.250,16** al capitolo 230201/6072 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI - ONERI" – Codice finanziario U.2.02.01.09.012 - codice prenotazione 207775 - esigibilità 2025;

- di dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
  - **CIG: B63F3195BB;**
  - **CUP: G17H24001780004;**
- di dare atto che il contratto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC.
- di procedere alla relativa comunicazione all'ANAC secondo quanto stabilito dall'Art. 5 comma 11 dell'allegato II.14 del Dlgs 36/2023
- di procedere con tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni, pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, e disposizioni attuative emanate in materia da Anac, in combinato disposto con l'articolo 37 del D. Lgs. 33/2013 (pubblicazione affidamento e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
- di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - sotto--sezione Provvedimenti–Provvedimenti dei Dirigenti" ed altresì nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on-line*;
- di dare atto infine che la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- di informare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo,

che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale