Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pavan Marzia

DETERMINAZIONE N. 3288 DEL 24/09/2025

OGGETTO: **OP 171 - PNRR - MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA OROBONI**
LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AP RETI GAS ROVIGO SRL PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DI CONDOTTE BP, CON LA REALIZZAZIONE DI UN CAVALLOTTO PER IL SUPERAMENTO DEL MANUFATTO IN PROGETTO SITO IN VIA GALIMBERTI ROVIGO. CUP G15I21000010001 - CIG B745723410

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:
• il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
• il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

• il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante “Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali” a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
• il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: “Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilita’ e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi”;
• il Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/4/2025, di nomina della Dott.ssa Marzia Pavan quale Responsabile dei Procedimenti ai sensi della Legge n. 241/1990, nell'ambito delle funzioni attribuite alla Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati, inerenti le opere P.N.R.R. oltre che le opere confluite nonché quelle successivamente uscite dal P.N.R.R. stesso;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione Esercizio 2025/2027 e relativi allegati”;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - assegnazione dotazioni finanziarie”;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027 e successivo aggiornamento.

Considerato:
• che con Delibera di Giunta Comunale n. 257 del 30/06/2023 è stato approvato dal punto di vista tecnico, il progetto di Fattibilità tecnico economica relativo al “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL’ABITARE – PINQuA: RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SAN BORTOLO - NEXT GENERATION EU”;
• che con Determinazione Dirigenziale n. 1740 del 25.5.2023 è stato affidato il servizio di progettazione e direzione lavori, in adesione all'Accordo Quadro concluso da INVITALIA con provvedimento di aggiudicazione prot. 204450 del 5.7.2022 con il quale è stata aggiudicata la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19 – S.04) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITA', INCLUSA QUELLA CICLABILE” per il Sub-lotto Prestazionale 1 – SERVIZI TECNICI, ai seguenti operatori economici:
- **PLANUM SRL** (mandataria) P. IVA 04480300278
- **GEOL. DIEGO MORTILLARO** (mandante) P. IVA 03511850277
per l'importo di € 108.509,71 + oneri previdenziali 4% pari a € 4.340,39 + IVA 22% pari a € 24.827,02 per un totale complessivo di € 137.677,12;

• che con la Determinazione Dirigenziale n. 3665 del 16.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di Via Oroboni e opere di urbanizzazione della progettualità Pinqua, validato dal RUP in data 12.10.2023 ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 (prot. 77474 del 12.10.2023), a seguito di verifica effettuata ai sensi del c. 6 lett. c) del citato articolo, dell'importo complessivo di € 2.878.199,99 che trova la seguente copertura finanziaria:

◦ quanto ad € 2.278.199,94 dalla quota di contributo ministeriale:
- € 1.898.500,00 in entrata capitolo 230420/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO PINQUA-OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. S. 230201/7100)" e in spesa al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)";
- € 379.699,99 in entrata capitolo 230420/7200 denominato "CONTR.STAT.PNRR PER OPERE INDIFF - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. S. 230201/7100)" e in spesa al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)";
◦ quanto ad € 567.846,00 derivante da destinazione dell'avanzo libero al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)";
◦ quanto ad € 32.154,00 derivante da destinazione dell'avanzo destinato al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)";

Vista la DTD 1069 del 6.4.2022 con la quale il Comune di Rovigo, in qualità di soggetto attuatore della progettualità PINQuA, ha ritenuto conveniente, in termini di riduzione degli oneri amministrativi, riduzione dei tempi di affidamento ed attuazione dei lavori, avvalersi di INVITALIA affinché quest'ultima procedesse, per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto summenzionato, stipulando, all'esito delle stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

Visto il provvedimento di aggiudicazione di INVITALIA prot. 0204454 del 5.7.2022 con il quale è stata aggiudicata la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19 – S.04) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ,

INCLUSA QUELLA CICLABILE" per il Sub-lotto Prestazionale 3 – LAVORI, ai seguenti operatori economici:

- **C.I.MO.TER. S.R.L.** (Mandataria) con sede a Rovigo in Via Amos Bernini 9, P. IVA 00594070294,
- **ECOVIE S.R.L.** (Mandante) con sede ad Albignasego (PD) in Via Marco Polo 25, P. IVA 01444350282;

Considerato che il quadro economico di PROGETTO ESECUTIVO prevede un importo lavori pari ad € 1.523.000,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 40.000,00 per un totale di € 1.563.000,00;

Considerato che a seguito dell'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di Accordo Quadro, pari al 5,00%, l'importo a base di affidamento ammonta ad € 1.446.850,00 + oneri sicurezza pari ad € 40.000,00 per un totale di € 1.486.850,00 oltre IVA al 10% di € 146.685,00 per un totale complessivo di € 1.635.535,00 che trova copertura economica al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)";

Considerato che con determinazione a contrarre n. 4068 del 11/12/2023 è stato emesso OdA in adesione all'Accordo Quadro concluso da INVITALIA con provvedimento di aggiudicazione prot. 0204454 del 5.7.2022;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3154 del 17/09/2024 con la quale è stata aggiudicata la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 - E.19 – S.04) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI LA MOBILITA', INCLUSA QUELLA CICLABILE" per il Sub-lotto Prestazionale 3 – LAVORI all'Associazione Temporanea Imprese (ATI) costituita dagli Operatori Economici:

- C.I.MO.TER. S.R.L. (Mandataria) con sede a Rovigo in Via Amos Bernini 9, P. IVA 00594070294,
- ECOVIE S.R.L. (Mandante) con sede ad Albignasego (PD) in Via Marco Polo 25, P. IVA 01444350282;

Dato atto che con pari determinazione dirigenziale, n. 3154/2024 è stata impegnata la spesa complessiva lorda di € 1.635.535,00 con imputazione al capitolo 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 PROGETTO PINQUA - OPERE DI

URBANIZZAZIONE VIA OROBONI (VINC. E. 230420/7100)", codice SIOPE U.2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali";

Premesso che:
• il Responsabile del Procedimento ha comunicato alle Ditte affidatarie le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
• i lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'anno in corso, previa verifica da parte dell'ufficio competente, ed è ora possibile procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite (secondo stato di avanzamento);
Considerato che:
• i lavori sono stati consegnati in data 24/04/2024 con effettivo inizio in data 24/04/2024;
• è stato presentato da parte del Direttore dei Lavori il 1° S.A.L. dei lavori realizzati a tutto il 28/02/2025 dell'importo di € 447.053,63;
• il certificato di pagamento 1° SAL è stato emesso dal R.U.P. in data 28/02/2025 dell'importo di € 444.800,00 oltre IVA 10% pari ad € 44.480,00 per un totale complessivo di € 489.280,00;
• con determinazione n.1340 del 09.04.2025 si è provveduto alla liquidazione della somma di € 489.280,00 relativa al 1°SAL;
° il certificato di pagamento 2° SAL emesso dal R.U.P. in data 30/06/2025 dell'importo di € 475.600,00 oltre IVA 10% pari ad € 47.560,00 per un totale complessivo di € 523.160,00,
• con determinazione n.2635 del 28/07/2025 si è provveduto alla liquidazione della somma di € 523.160,00 (IVA 10% inclusa) relativa al 2°SAL;C
• con determinazione dirigenziale n. 2383 del 04/07/2025 si è provveduto ad approvare la spesa di complessivi € **8.790,95** (IVA incl) per un intervento che in corso d'opera è risultato necessario effettuare sulla rete di distribuzione del gas e contestualmente è stata affidata l'esecuzione degli interventi alla ditta AP Reti Gas SpA p.I.V.A. 04802420267 con sede legale in via Verizzo n.1030 – 31053 – Pieve di Soligo (TV),

Presa visione della fattura ricevuta da parte della Ditta "AP Reti Gas SpA ":

n. 16001368, del 02/09/2025, emessa in regime di **split payment** ed acquisita al ns. P.G. con il n. 64405 del 04/09/2025, per un importo totale complessivo di € 7.205,70 oltre IVA al 22% pari ad € 1.585,25;
Visti:

- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo Ente;
- il certificato INAIL_50118220 , afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 20/11/2025, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 19/09/2025, rilasciata per la fattura prot. 51305/2025, di avvenuta verifica di cui al D. M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto

"Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n.: 202500003966744 - Esito della richiesta: soggetto non inadempiente);

- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata,

DETERMINA

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di liquidare e pagare la fattura (dall'importo netto di € 7.205,70) emessa dalla Società AP Reti Gas SpA p.I.V.A. 04802420267, per l'intervento eseguito nell'ambito dei lavori di **"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA OROBONI- PNRR – MISSIONE M5 – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE – NEXTGENERATION EU CUP. G15I21000010001"** eseguiti nell'anno in corso:

Fattura	Importo netto	Iva 10% split payment	Importo Lordo
n. 16001368 del 02/09/2025 (prot. 64405/2025)	€ 7.205,70	€ 1.585,25	€ 8.709,95

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 8.709,95(IVA 10% inclusa) con i fondi iscritti al capitolo di Bilancio n. 230201/7100 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15I21000010001 Progetto PINQuA - Opere di Urbanizzazione Via Oroboni (VINC. E. 230420/7100-230420/7200), codice SIOPE U.2.02.01.09.012 "Infrastrutture Stradali"- **cod. imp. 210529/2025;**

4. che al presente intervento è stato assegnato il seguente codice **CIG B745723410**;

5. di precisare altresì che:

- l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (Legge

194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto dello “split payment” trattandosi di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
◦ la somma liquidata venga corrisposta con la modalità di pagamento indicata nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 13/8/2010 n.136;
◦ il pagamento venga effettuato entro il **03/10/2025**;

6. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

7. di dare atto:

◦ dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi 2 e 3 e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
◦ che la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

8. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti - Provvedimenti dirigenziali”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” del sito web istituzionale del Comune.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale