CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

CUP G15G21000000001

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI IN VIA OROBONI

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP. 070201/7101			PNRR	6.521.700,00
	CAP. 070201/7101			FOI PNRR	1.304.340,00
					7.826.040,00

SEZ. 2					
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA					
	DESCRIZIONE			IMPORTO	
ACQUISIZIONE AREE e notaio				928.660,94	
LAVORI E FORNITURE + ONERI SICUREZZA				4.345.941,35	
IMPREVISTI				1.006.722,52	
IMPOSTA REGISTRO				1.827,00	
SPESE TECNICHE				542.888,19	
				6.826.040,00	**TOTALE**

SEZ. 3	ATTIVITA' PREVISTA		ANNO	IMPORTO	
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE					
	ACQUISIZIONE AREE e notaio		2024	928.660,94	
	LAVORI E FORNITURE + ONERI		2025	173.970,00	
			2025	2.600.000,00	
			2025	1.571.971,35	
			2026	1.000.000,00	
	IMPREVISTI		2025	443.795,36	
	IMPREVISTI		2025	554.754,16	
	IMPOSTA REGISTRO		2023	1.827,00	
	IMPREVISTI		2025	8.173,00	
	SPESE TECNICHE affidate		2023	164.592,46	
			2024	134.660,04	
			2025	160.846,83	
	SPESE TECNICHE		2025	82.788,86	
				7.826.040,00	**TOTALE**