CUP: G15F21001290002

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PARCO LANGER

OP 155

Fonti di finanziamento

SEZ. 1					
FONTI DI COPERTURA	**CAPITOLO DI SPESA**	**AV CDS**	**MUTUO**	**fondi di Bilancio**	**TOTALE**
	070201/6074 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (AV. DI AMMINISTRAZIONE)			€ 65.000,00	**€ 65.000,00**
	290201/7766 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO LANGER (VEDI E. 290450/7766)			€ 30.000,00	**€ 29.857,34**
Totale complessivo finanziamento					**€ 94.857,34**

SEZ. 2		
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		
QUADRO ECONOMICO	DESCRIZIONE	
1.1	Importo lavori	€ 63.500,00
1.2	Oneri per sicurezza e coordinamento	€ 1.700,00
	SOMMANO (1)	**€ 65.200,00**
2.1	I.V.A. 10% su (1)	€ 6.520,00
2.2	Progettazione esecutiva	€ 18.051,34
2.3	Progettazione definitiva	€ 5.086,00
2.4	Imprevisti ed arrotondamenti	
	Sommano (2)	**€ 29.657,34**
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	**€ 94.857,34**

SEZ. 3	ATTIVITA' PREVISTA	ANNO	IMPORTO
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE			
070201/6074	DDT PD-CSP Arch. Paparella (codice impegno 194670)	2021	€ 2.288,00
070201/6074	DDT PD-CSP Ing. Bregolato (codice impegno 194671)	2021	€ 2.288,00
290201/7766	DDT PD-CSP Dott. Piva (codice impegno 194672)	2021	€ 510,00
070201/6074	DDT PD-PE Candian e Piva	2022	€ 18.051,34
070201/6074	lavori	2026	€ 42.372,66
290201/7766	lavori	2026	€ 29.347,34
	Sommano		**€ 94.857,34**