CUP G17H25000440004	**CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA**					
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI LUGLIO 2025"				**OP 237**		
SEZ. 1 FONTI DI COPERTURA	**CAPITOLO DI SPESA**	**Codice prenotazione**			**TOTALE**	
-cap. 230201/6402 denominato " MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO E FRAZIONI (AV. ECON.) Codice finanziario U.2.02.01.09.012		-			**€ 1.014.000,00**	
SEZ. 2	**QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**					
VOCI DEL QUADRO	**DESCRIZIONE**			**PFTE**	**P.E.**	**AGGIUDICAZIONE**
1.1	Importo lavori a base di gara			€770.000,00	€727.000,00	€631.341,34
1.2	Oneri per sicurezza e coordinamento			€20.000,00	€20.000,00	€20.000,00
	SOMMANO (1)			**€790.000,00**	**€747.000,00**	**€651.341,34**
2.1	I.V.A. 22% su (1)			€173.800,00	€164.340,00	€143.295,09
2.2	Incentivo per funzioni tecniche – Art 49 del D Lgs 36/2023			€15.800,00	€14.940,00	€14.940,00
2.3	Contributi di gara ANAC			€410,00	€410,00	€410,00
2.4	CSP e CSE (iva ed oneri inclusi)			€12.297,60	€12.297,60	€12.297,60
2.5	Intervento per preservazione apparato radicale piante (iva inclusa)			€12.200,00	€12.200,00	€12.200,00
2.6	Interventi manutenzione straordinaria complementari (comprensivo di Iva e Oneri)				€52.460,00	€52.460,00
2.7	Lavori, imprevisti e arrotondamenti			€9.492,40	€10.352,40	€10.352,40
2.8	Economie da ribasso d'asta e IVA risparmiata					€116.703,57
	SOMMANO (2)			**€224.000,00**	**€267.000,00**	**€362.658,66**
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			**€ 1.014.000,00**	**€ 1.014.000,00**	**€ 1.014.000,00**
	ATTIVITA'	**IMPEGNO**		**IMPORTO**	**ANNO 2025**	**ANNO 2026**
	lavori ed oneri (iva compresa)				€ 294.636,43	€ 500.000,00
	Incentivo per funzioni tecniche – Art 49 del D. Lgs 36/2023					€14.940,00
	Contributi di gara ANAC				€ 410,00	
	CSP e CSE (iva ed oneri inclusi)				€ 6.148,80	€6.148,80
	Intervento per preservazione apparato radicale piante (iva inclusa)					€ 12.200,00
	Interventi manutenzione straordinaria complementari (comprensivo di Iva e Oneri)				€ 52.308,11	
	Lavori, imprevisti e arrotondamenti				€10.352,40	
	Economie da ribasso d'asta e IVA risparmiata				€37.339,49	€79.515,97
	Importo totale di progetto					
					€ 401.195,23	***€ 612.804,77***
				Totale 2025+2026		**€ 1.014.000,00**