COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Borsetto Francesco

DETERMINAZIONE N. 3275 DEL 23/09/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SKATEPARK PRESSO IL PARCO U. MADDALENA IN ROVIGO - CUP G13D21003950004, CIG 9547677050

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali" a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento, nonché il successivo Decreto Sindacale di modifica, n. 17 del 22/5/2025;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilita' e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi";

- il Decreto Dirigenziale n. 48 del 16/04/2025, di nomina dell'Ing. Francesco Borsetto quale Responsabile di tutti i procedimenti della Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati (ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni), esclusi quelli espressamente indicati nel Decreto Dirigenziale n. 47/2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione Esercizio 2025/2027 e relativi allegati”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - assegnazione dotazioni finanziarie” e successive variazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027 e successivi aggiornamenti;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 578 del 23/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo finalizzato alla riqualificazione dell’area Skatepark presso il parco U. Maddalena – Rovigo dell’importo complessivo €. 65.000,00 di cui €. 55.742,86 per lavori, comprensivi di €. 396,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 9.257,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Determina Dirigenziale n. 3817 del 29/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra del medesimo importo complessivo;
- con DTD n. 4013 del 28/12/2022 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art.1 c.2 lett.a) della L.120/2020, l’esecuzione dei lavori previsti dall'intervento di riqualificazione dell’area Skatepark presso il parco “U. Maddalena” in Rovigo, alla ditta SOCIETA' ADRIATICA DI VITALI & PETRUCCI S.r.l. con sede legale in Via della Fratellanza n. 26 – 61032 FANO (PU), C.F. e P.IVA 00942910415, per l’importo di € 55.742,86 oltre IVA 10% pari ad € 5.574,29 ed un totale complessivo di € 61.317,15;
- detti lavori sono iniziati in data 20/12/2024 come risulta dal verbale di consegna lavori;

Considerato che:

- il tempo contrattuale per l’esecuzione dell’intervento era stabilito in 180 (centottantanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna intervenuto in data 20/12/2024 e pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava il giorno 18/06/2025;
- i lavori hanno subìto una sospensione pari a 23 giorni dalla data 27/01/2025 e sono stati ripresi il giorno 19/02/2025, spostando il termine ultimo in data 11/07/2025;
- l’ultimazione dei lavori è avventa il giorno 10/07/2025, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori in pari data, quindi entro il termine contrattuale;
- il relativo Stato Finale dei lavori a tutto il 10/07/2025 dell’importo di € 55.727,33 è stato emesso dalla Direzione Lavori – Ing. Matteo Cappellozza in data 10/07/2025, e vistato dal

R.U.P.

Precisato che in data 08/08/2025, da parte del D.L., sono stati completati gli atti di contabilità finale, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione corredato dalla prevista documentazione, dell'importo di € 55.727,33 (oltre I.V.A. 10%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 15,53 (oltre I.V.A. 10%);

Considerato che la ditta a garanzia degli impegni assunti, ha stipulato la polizza fideiussoria numero 440136638 rilasciata da Agenzia PESARO Cod. 155 00 Generali Italia SpA;

Vista la fattura n. 20 del 15/09/2025 ns. prot. n. 67056/2025 dell'importo lavori di € 278,64 oltre I.V.A. 10 % pari ad € 27,86 per un totale complessivo di € 306,50 presentata dalla Ditta appaltatrice SOCIETA' ADRIATICA DI VITALI & PETRUCCI S.r.l. con sede legale in Via della Fratellanza n. 26 – 61032 FANO (PU), C.F. e P.IVA 00942910415, relativa al SALDO FINALE dei lavori suddetti;

Visti:

- il certificato prot. INAIL_50003739, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 13/11/2025, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- il D.M. 18/1/08, n.40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" e il comma 986 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2018 -n. 205/2017 – che dispone il limite massimo dell'imponibile, per non procedere alla verifica delle inadempienze, pari ad € 5.000,00, a decorrere dal 1° marzo 2018;
- il D. Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt. 183, 184, 191 - comma 1 e 153 - comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare il Conto Finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione del 08/08/2025 dell'importo di € 55.727,33 (oltre I.V.A. 10%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 15,53 (oltre I.V.A. 10%);
3. di liquidare e pagare la fattura n. 20 del 15/09/2025 ns. prot. n. 67056/2025 dell'importo

lavori di € 278,64 oltre I.V.A. 10 % pari ad € 27,86 per un totale complessivo di € 306,50 presentata dalla Ditta appaltatrice SOCIETA' ADRIATICA DI VITALI & PETRUCCI S.r.l. con sede legale in Via della Fratellanza n. 26 – 61032 FANO (PU), C.F. e P.IVA 00942910415 relativa al SALDO FINALE dei lavori di riqualificazione dell'area dello Skatepark di Rovigo;

4. di precisare che tale somma complessiva di € 306,50 trova copertura economica al capitolo di spesa n. 210201/4105 denominato "Ampliamento skatepark" codice SIOPE n. U.2.02.01.09.016 – codice impegno 199279 – esigibilità 2025;
5. di precisare che il CUP è **G13D21003950004** e il CIG è **9547677050**;
6. di precisare che la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento ndicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art.3 c.7 della L.13/8/2010 n.136, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;
7. di precisare che il pagamento della fattura dovrà effettuarsi entro il 15/10/2025;
8. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
9. di approvare il quadro economico di assestamento reso parte integrante del presente provvedimento;
10. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art. 1 c.629) l'istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo IVA per la fattura sopra descritta;
11. di procedere allo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'impresa sunnominata a garanzia degli impegni assunti, costituita con la polizza fideiussoria numero 440136638 rilasciata da Agenzia PESARO Cod. 155 00 Generali Italia SpA;
12. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
13. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato

Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale