COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 3509 DEL 13/10/2025

OGGETTO: OP 206 - INTERVENTI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE ALTO SUL CANALE CERESOLO IN VIA DEI MILLE" – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNICA SRL. CUP: G15F23000350004 – CIG B840478C15.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- Il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 con cui all'ing. Federico Modonesi è stato conferito incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici – Fabbricati – Suolo - Patrimonio Espropri – Mobilità e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali;
- il Decreto Dirigenziale n. 50 del 08/05/2025 con cui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e Responsabile Unico del Progetto (RUP), nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), inerente le procedure di affidamento/appalto per lavori, servizi e forniture di competenza dell'Unità Operativa "Suolo" ex D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 "APPROVAZIONE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027, RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027, BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025/2027 E RELATIVI ALLEGATI;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025 con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025/2027 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 e successivi aggiornamenti;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3699 del 24/12/2021 è stato affidato all'Ing.Claudio Pigato con studio in sede a Rovigo in via Frassinella, 44 - C.F. PGTCLD59B01H620B – P.IVA n. 00808610299, il servizio tecnico afferente la progettazione relativa alle opere di "Recupero e consolidamento del Ponte Alto su Ceresolo";
- con DGC n. 516 del 15/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli "INTERVENTI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE ALTO SUL CANALE CERESOLO IN VIA DEI MILLE"
- con DTD n. 2056 del 07/06/2024 è stato affidato il servizio tecnico di aggiornamento tecnico progettuale dell'intervento, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Claudio Pigato con studio in sede a Rovigo in via Frassinella, 44 - C.F. PGTCLD59B01H620B– P.IVA n. 00808610299;
- con determinazione dirigenziale n. 3101 del 13/09/2024 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo agli "Interventi di recupero e consolidamento del ponte alto sul canale Ceresolo in via dei Mille" ai sensi del D. Lgs. n.36/2023, dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 156.935,47 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 25.756,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale pari ad € 182.691,66;
- con determinazione a contrarre n. 3145 del 17/09/2024 il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, ha indetto ed avviato una procedura aperta, ai sensi dell'articolo dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento degli "Interventi di recupero e consolidamento del ponte sul canale Ceresolo in via dei Mille" per l'importo di € 156.935,47 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 25.756,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10%;
- la determinazione dirigenziale n. 4542 del 18/12/2024 con cui si è provveduto all'aggiudicazione definitiva con valore di efficacia dei lavori di "Interventi di recupero e consolidamento del ponte alto sul canale Ceresolo in via dei Mille", in favore della ditta TECNICA S.R.L. - c.f./p.iva 05254520280 con sede a Pernumia (PD) in via della Pria, 3, avendo la stessa proposto il maggior ribasso non anomalo, sull'importo a base di gara e precisamente del 13,79% e quindi di aggiudicare i lavori per l'importo di € 135.294,07, oltre oneri della sicurezza di € 25.756,19, per un totale di € 161.050,26, oltre iva al 10%;
- con DTD 4670 del 24/12/2024 è stata impegnata la somma complessiva € 177.155,29 sul Cap. 2302017966 denominato: "Manutenzione straordinaria ponte Alto", finanziato interamente con avanzo libero - cod fin U.2.02.01.09.012 - codice prenotazione 203503;

- che i lavori sono stati consegnati in data 12/03/2025 come si evince dal verbale di consegna lavori;

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse delle necessità non prevedibili al momento della redazione del progetto, tra le quali la realizzazione del nuovo cordolo strutturale del ponte, tali per cui è risultato necessario procedere con la redazione di una perizia di variante del progetto a firma di un tecnico abilitato;
- ai fini del soddisfacimento delle tempistiche di realizzazione dell'opera e di continuità sull'esecuzione degli interventi previsti, è stato chiesto all'Ing. Claudio Pigato con studio in sede a Rovigo in via Frassinella, 44 - C.F. PGTCLD59B01H620B– P.IVA n. 00808610299, affidatario dei servizi di progettazione, DL, CSP/CSE di procedere nella redazione della perizia di variante richiamata sopra;
- con DTD n. 2709 del 01/08/2025 sono state affidate all'Ing. Claudio Pigato le spese tecniche professionali di redazione perizia di variante, idoneità statica e calcolo strutturale del nuovo cordolo inizialmente non previsti all'interno del progetto esecutivo;

Vista la perizia redatta dall'Ing. Claudio Pigato con studio in sede a Rovigo in via Frassinella, 44 - C.F. PGTCLD59B01H620B– P.IVA n. 00808610299, in atti con prot. n. 65043/2025 costituita dai seguenti elaborati:

- quadro economico perizia di variante
- computo metrico estimativo di raffronto
- relazione tecnica
- elaborati progettuali perizia

agli atti dell'ufficio LL.PP- sezione suolo;

Considerato che a seguito delle opere in variante previste prevedono un costo aggiuntivo di lavori di € 28.799,78 oltre IVA al 10 %; che trova copertura economica all'interno del quadro economico di progetto;

Visti:

- comunicazione relativa alla tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010;
- dichiarazione ai sensi dell'ex art. 53 D.Lgs.165/2001;
- risultanze del casellario giudiziario;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Regolarità contributiva dell'impresa DURC prot. INAIL_51049369 – scad. 04/02/2026;
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- gli ulteriori atti d'Ufficio;

DETERMINA

- la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti

citati sono agli atti d'ufficio;

- di approvare, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 dell'art 120 comma 1 lett. c) la variante n.1, relativa ai lavori in premessa indicati redatta dal Direttore dei lavori Ing. Claudio Pigato con studio in sede a Rovigo in via Frassinella, 44 - C.F. PGTCLD59B01H620B– P.IVA n. 00808610299, dell'importo complessivo di € 189.850,04 (di cui € 135.294,07 di lavori previsti nell'appalto iniziale al netto del ribasso d'asta, € 28.799,78 di lavori aggiuntivi di perizia, ed € 25.756.19 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10 %, costituita dai seguenti elaborati:

  - quadro economico perizia di variante
  - computo metrico estimativo di raffronto
  - relazione tecnica
  - elaborati progettuali perizia

ed in particolare il quadro economico periziato che risulta essere:

A.1. Importo dei lavori	
1 lavori a misura	€ 135.294,07
2 Lavori di Perizia	€ 28.799,78
3 oneri della sicurezza	€ 25.756,19
Totale importo dei lavori + perizia	**€ 189.850,04**
B Somme a disposizione	
1 Aggiornamento progettuale	€ 3.456,66
2 Altre spese tecniche	€ 0,00
3 Direzione lavori + CSE	€ 21.453,34
4 Rilievi ed indagini sui materiali, compreso noleggio natante, prova di carico (Iva compresa	€ 2.053,50
5 Collaudo statico/idoneità statica	€ 0,00
6 Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs- 36/2023	€ 3.455,72
7 Oneri fiscali sui lavori	€ 18.985,00
8 Oneri previdenziali su spese tecniche 4% e contributo integrativo su (B.1+B.2+B.4)	€ 1.000,00
9 oneri fiscali su spese tecniche (22% su B.1+B.2+B.4+B.7)	€ 6.171,77
10 spese per contributo anac	€ 250,00
11 imprevisti	€ 3.233,97
Sommano (B)	**€ 60.149,96**

tot. € 250.000,00

- di impegnare € 31.679,76 a favore della ditta TECNICA S.R.L. - c.f./p.iva 05254520280 con sede a Pernumia (PD) in via della Pria, 3, la spesa aggiuntiva derivante dai lavori di perizia (€ 28.799,78 oltre Iva 10%) con esigibilità 2025 al capitolo di bilancio n. 230201/7966 "Manutenzione straordinaria ponte Alto"- Av. Libero - cod fin U.2.02.01.09.012 codice di prenotazione impegno n. 203503;
- di prendere atto che quanto previsto in perizia non alterano la natura dell'opera né le

condizioni della prestazione richiesta all'appaltatore;

- di prendere atto che la perizia di cui trattasi non comporta variazione economica in aumento che richiede la stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale ai sensi dell'art. 120 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 ma si provvederà alla sottoscrizione di atto di sottomissione;
- di dare atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi, il termine per l'ultimazione dei lavori, già previsto in 240 gg naturali e consecutivi, viene prorogato di 30 gg;
- di approvare il quadro economico di assestamento ed il cronoprogramma della spesa, allegati, quali parte integrante del presente atto;
- di precisare che:

- il CUP è: **G15F23000350004**;

- il CIG relativo ai lavori di perizia di variante è: **B840478C15**;

- di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb "inserimento dati ANAC";
- di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- di dare, inoltre, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento. Di dare, inoltre, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale