COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Garavello Alessandro

DETERMINAZIONE N. 3447 DEL 08/10/2025

OGGETTO: LAVORI DI "BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO DI INTERESSE REGIONALE (EX S.I.N.) DI MARDIMAGO FASE 1" APPROVAZIONE CONTO FINALE, PRESA ATTO RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO, SVINCOLO POLIZZE FIDEIUSSORIE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1° BIS E 2° BIS. CUP: G19J17001240002 – CIG: 9034922D7C.

IL DIRIGENTE

Visti:

 il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;

 il Decreto Dirigenziale n. 51 del 08/05/2025 di nomina il Dott. Alessandro Garavello quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'affidamento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito di interesse regionale di Mardimago – Fase 1;

Premesso:

- che con Delibera di G.C. n 101 del 22/04/2021 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale (ex S.I.N.) di Mardimago, per un importo totale di progetto pari ad € 1.360.985,59 di cui € 149.146,74 per la Fase 1 ed € 1.211.838,85 per la fase 2;
- che le opere sono finanziate come segue:
  - per l'importo di € 370.000,00 con contributo da privati, precisamente da Edison S.p.A. ed Acciaierie Venete S.p.A., a fronte dei rispettivi accordi transattivi sottoscritti in data 10. 6.2015, somma già stata incassata e presente tra le somme iscritte in avanzo vincolato, opportunamente destinato con deliberazione di CC. n. 44 del 29/07/2021;

- per l'importo di € 990.985,59 con contributo regionale sul fondo di cui al D.M. 468/ 2001, impegnato a favore del Comune di Rovigo con Decreto del Direttore della Direzione Regionale Ambiente n.340 del 31.7.2018 in attuazione della D.G.R.V. n.1058/2018;

• che con Determinazione Dirigenziale n.3715 del 27/12/2021 è stata indetta una gara telematica mediante procedura negoziata,ai sensi dell'art. 1- comma 2 lett. b) legge 11.9.2020 n 120, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SINTEL di Aria Lombardia s.p.a e identificata con codice ID n 149364729, con applicazione del criterio di selezione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis inferiore a quello posto a base di gara e con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016;

• che con Determinazione Dirigenziale n. 831 del 16/03/2022 si è proceduto, tra l'altro,

- ad aggiudicare definitivamente i lavori di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale di Mardimago – FASE 1, per l'importo di € 62.813,00 oltre € 14.318,85 per oneri per la sicurezza per un totale pari ad € 77.131,85 oltre IVA al 10% di € 7.713,18 per complessivi € 84.845,03 all'Impresa Ecostile Srl con sede a Pordenone;

- ad impegnare la spesa complessiva, relativa la FASE 1, pari ad € 84.845,03 con quota parte del contributo regionale pari ad € 990.985,59 sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2021/2023 esigibilità 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194561;

• che con Determinazione Dirigenziale N. 1724 del 07/06/2022 si è, tra l'altro, proceduto:

- a rettificare la Determinazione dirigenziale n.3715 del 27.12.2021 sostituendo il punto 7. del dispositivo con il seguente:

"7. di dare atto che alla somma di € 131.351,62 relativa alla Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale di Mardimago – FASE 1, calcolata tenendo in considerazione che del totale di € 149.146,74, la spesa di € 17.795,12 (compresi contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%) è già stata sostenuta nel 2018 per la progettazione esecutiva, si provvederà:

- quanto ad € 35.714,51 (corrispondente al 27,19% di € 131.351,62) con quota parte del contributo dei privati, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2021/2023 esigibilità 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- prenotazione n. 194559/2022;
- quanto ad € 95.637,11 (corrispondente al 72,81% di € 131.351,62) con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2021/2023 esigibilità 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- riducendo di conseguenza la prenotazione n. 194557/2022 di € 149.146,74 della somma di € 53.509,63";
- a dare atto che l'importo progettuale complessivo della Fase 1 pari ad € 149.146,74 rimane inalterato;

- a rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 831 del 16/03/2022 sostituendo il punto 5) del dispositivo con il seguente:

"5) di impegnare a favore dell'Impresa Ecostile Srl con sede a PORDENONE, la somma complessiva pari ad € 84.845,03, relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale di Mardimago – FASE 1, nel seguente modo:

- quanto ad € 23.069,36 (corrispondente al 27,19% di 84.845,03) con quota parte del

contributo dei privati, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2021/2023 esigibilità 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 “Opere per la sistemazione del suolo”- (Codice impegno n. 196831/2022);
- quanto ad € 61.775,67 (corrispondente al 72,81% di 84.845,03) con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo 290201/6000 del bilancio 2021/2023 esigibilità 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 “Opere per la sistemazione del suolo”- (Codice imp. n. 196148/2022);

Visto il Verbale di consegna lavori in data 28/07/2022, firmato senza riserve dall’Impresa;

Tenuto conto che i lavori devono essere ultimati entro il termine contrattuale stabilito in giorni 105 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna di cui sopra, con scadenza il 10/11/2022;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2421 del 18/08/2022 con la quale si è proceduto a liquidare **l’anticipazione** di cui all’art.35 comma 18, del D.lgs 50/2016, pari al 20% dell’importo contrattuale di € 77.131,85, pari ad € 15.426,37 più IVA al 10% di € 1.542,64 per un totale di **€ 16.969,01**;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 a far data 17/09/2022 e ripresa dei lavori a far data 19/09/2022, firmato senza riserve dall’Impresa, per la situazione riscontrata in cantiere dovuta agli intensi eventi meteorici che hanno determinato una non praticabilità del terreno in sito non garantendo quindi la perfetta esecuzione dei lavori a regola d’arte, con fissazione del nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al giorno 12/11/2022;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 30/09/2022, firmato senza riserve dall’Impresa, per il rilevamento, salvo ulteriori approfondimenti, della presenza di alcuni frammenti di cemento con sospetta presenza di MCA;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 31/10/2022, firmato senza riserve dall’Impresa, con fissazione del nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al giorno 13/12/2022;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 3 in data 09/11/2022, firmato senza riserve dall’Impresa, per il rilevamento salvo ulteriori approfondimenti, della presenza di alcuni frammenti di cemento con sospetta presenza di MCA, con fissazione del nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al giorno 12/01/2024;

Vista la Determinazione Dirigenziale N. 3355/2022 ad oggetto “Approvazione **variante in corso d’opera**, ex art. 106, co.1, lett. c) del D.lgs 50/2016 dei “Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito di interesse regionale di Mardimago (RO) – Fase 1” CUP: G19J17001240002, CIG: 9034922D7C E SMART CIG: Z21361C8EA”, con la quale si è tra l’altro proceduto:

- ad approvare la perizia variante in corso d'opera relativa ai lavori indicati in oggetto, redatta dal Direttore Lavori, di cui alla Relazione tecnica di perizia PG 79070/2022, sottoscritta dalla Ditta e agli atti con PG 81603/2022;
- ad approvare lo schema atto di sottomissione;
- ad estendere il contratto in essere con la ditta Ecostile (PG 42869 del 15/06/2022) ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c, per l’importo di € 9.842,22 IVA al 10% compresa portando il contratto da € 84.845,03 a € 94.687,25, compresa IVA al 10%;
- ad integrare l'impegno di spesa a favore dell'Impresa Ecostile Srl con sede a PORDENONE, per una somma complessiva pari ad € 9.842,22 IVA 10% compresa;

Visto l’Atto di sottomissione Prot. 82788 del 17/11/2022 sottoscritto in data 17/11/2022 dal

Direttore dei Lavori, dalla ditta Ecostile S.r.l. di Pordenone (PN), senza l'apposizione di riserve di legge, e dal Segretario Generale, relativo alla maggiorazione delle lavorazioni eseguite di complessivi € 9.842,22, di cui € 8.947,47 per lavori ed € 894,75 di Iva al 10%;

Considerato inoltre che a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante n. 1 sono stati riconosciuti ulteriori 7 giorni per l'ultimazione dei lavori oltre al tempo residuo previsto contrattualmente, con fissazione del nuovo termine al 20/12/2022;

Preso atto che

- l'elaborato 11 schema di contratto dei documenti di gara SINTEL sopraindicata prevede all'Art.33 "Pagamenti per l'esecuzione dei lavori" che *i pagamenti avvengono secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative TITOLO 5 cui si rinvia esplicitamente*;
- l'elaborato 9 CSA Amministrativo dei documenti di gara SINTEL sopraindicata prevede:
  - all'Art.33 "Anticipazione del prezzo" comma 1 che "*Ai sensi dell'Art. 35, co.18 D.Lgs 50/2016, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori, verrà riconosciuto all'Appaltatore un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto*";
  - **all'Art. 34 "Pagamenti in acconto" che "Non sono previste rate di acconto al raggiungimento di un importo minimo di lavori eseguiti. Il pagamento dei lavori sarà effettuato a saldo, come disciplinato dall'Art. 35";**

Vista la richiesta della Direzione lavori di emettere uno stato di avanzamento lavori all'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, poiché il ritardo dei lavori non è riconducibile ad inadempienze da parte dell'impresa ma è dovuto, come sopra specificato, all'attuazione del piano di indagine concordato con gli enti preposti (PG 28873 del 11/04/2023);

Visto l'accoglimento da parte del RUP della richiesta di emissione dello stato d'avanzamento lavori a tutto il 09/11/2022 ,in deroga alle disposizioni di cui all'art. 34 del CSA (PG 30634 del 17/04/2023);

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 08/05/2023 è stato approvato e liquidato lo Stato d'Avanzamento lavori n. 1 a tutto il 09/11/2022 pari all'importo netto di € 17.440,06, redatto e sottoscritto dal Direttore lavori ing. Adriana Fagone in data 19/04/2023 ed il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal R.U.P. ing. Elena Zambello in data 20/04/2023, dell'importo complessivo di € 8.816,54, di cui € 8.015,04 per lavori ed € 801,50 per IVA al 10%;

Vista la comunicazione della SOCIETA'GOLDER ASSOCIATES SRL di variazione della Ragione Sociale in WSP Italia S.r.l., acquisita agli atti con N.0030607/2023 del 17/04/2023;

Vista la Determinazione Dirigenziale N. 4504/2023 ad oggetto "Approvazione **variante in corso d'opera n. 2**, ex art. 106, co.1, lett. c) del D.lgs 50/2016 dei "Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito di interesse regionale di Mardimago (RO) – Fase 1" CUP: G19J17001240002, CIG: 9034922D7C E SMART CIG: Z21361C8EA", con la quale si è tra l'altro proceduto:

ad approvare la perizia variante in corso d'opera n. 2 relativa ai lavori indicati in oggetto, redatta dal Direttore Lavori di cui alla Relazione tecnica di perizia PG 80342/2023 in data 26/10/2023 e PG 81779/2023 in data 02/11/2023, sottoscritta dalla Ditta, agli atti d'ufficio;

- ad approvare lo schema di atto aggiuntivo;
- ad approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 11/10/2023 costituito da n. 3 nuovi prezzi (da NP7 a NP9) sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 31/10/2023, dall'Impresa Ecostile Srl di Pordenone (PN) in data 25/10/2023;
- ad estendere il contratto in essere con la ditta Ecostile ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c, per

l'importo di € 21.600,60 IVA al 10% compresa portando il contratto da € 94.687,25, IVA al 10% compresa, ad € 116.287,85, Iva al 10% compresa;
- ad integrare l'impegno di spesa a favore dell'Impresa Ecostile Srl con sede a PORDENONE, per una somma complessiva pari ad € 21.600,60 IVA 10% compresa;
- a prendere atto che l'Impresa Ecostile Srl di Pordenone (PN) ha firmato con riserva tutti gli elaborati di progetto della perizia di variante in corso d'opera in data 25/10/2023, con specificazione dei maggiori importi richiesti ;
- a prendere atto che il Direttore dei lavori procederà alla valutazione delle riserve apposte dall'Impresa Ecostile Srl di Pordenone (PN) di cui sopra ai sensi dell'art. 57 "Accordo Bonario" del CSA - parte amministrativa, come disposto dall'art. 9 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49;

Visto l'Atto Aggiuntivo Prot. 82788 del 17/11/2022–sottoscritto in data 17/11/2022 dal Segretario Generale e dalla ditta Ecostile S.r.l. di Pordenone (PN), senza l'apposizione di riserve di leggerelativo alla maggiorazione delle lavorazioni eseguite di complessivi € 21.600,60, di cui € 19.636,91 per lavori ed € 1.963,69 di Iva al 10%;

Considerato inoltre che a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante n. 2, è stata concessa una proroga di n. 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori, che potranno diventare un massimo di n. 17 giorni lavorativi in caso di ritrovamento di ulteriore materiale in MCA, con fissazione del nuovo termine al 30/12/2023;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori n. 3 in data 22/11/2023, firmato senza riserve dall'Impresa, con fissazione del nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al giorno 12/01/2024;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 4 in data 01/12/2023, firmato senza riserve dall'Impresa, per gli intensi eventi meteorologici avversi che impediscono la praticabilità del terreno in situ;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori n. 4 in data 04/12/2023, firmato senza riserve dall'Impresa, con fissazione del nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al giorno 15/01/2024;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 5 a far data 23/12/2023, firmato senza riserve dall'Impresa, causa la situazione riscontrata in cantiere, nelle Aree A e B ed i Fossati, dove è stata riscontrata la presenza di acqua che determina la non praticabilità del terreno in sito, non permettendo l'esecuzione delle attività su tali aree come indicato nel progetto esecutivo;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori n. 5 in data 09/01/2024, firmato senza riserve dall'Impresa, con fissazione del nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al giorno 01/02/2024;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 6 a far data 25/01/2024, firmato senza riserve dall'Impresa, fino a che le aree A e B, ed i fossati si presenteranno completamente asciutti senza la presenza di acqua, in modo da procedere con le attività di caratterizzazione da concordare preventivamente con Arpav;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori n. 6 in data 22/07/2024, firmato senza riserve dall'Impresa, con fissazione del nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al giorno 31/07/2024;

Preso atto che:

con Determinazione Dirigenziale n. 2717 del 06/08/2024 è stata concessa, visto il parere positivo espresso al riguardo dal Direttore dei lavori ing. Adriana Fagone, ai sensi dell'art. 107, comma 5

del d.lgs. n. 50/2016, la proroga di 60 (sessanta) giorni al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, con nuova scadenza al 29/09/2024;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3289 del 30/09/2024 è stata concessa, visto il parere positivo espresso al riguardo dal Direttore dei lavori ing. Adriana Fagone, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, la proroga di 60 (sessanta) giorni al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, con nuova scadenza al 29/11/2024;

Richiamate:

la Disposizione di servizio n. 1 PG 0094459/2024 del 11/12/2024 con la quale il RUP ha ordinato al Direttore dei lavori di:

redigere gli elaborati contabili di adeguamento prezzi di cui al d.l. n. 50/2022, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater, come introdotti dall'art.1 comma 458 della legge di bilancio 2023, per le lavorazioni eseguite nel 2023 e dall'art.1, comma 304 relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024 (termine così prorogato da parte della Legge di bilancio 2024), da presentare inderogabilmente entro il 31/12/2024;

- redigere il certificato di ultimazione lavori alla data del 29/11/2024, con assegnazione di 25 giorni per l'ultimazione di alcune lavorazioni ritenute marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori previsti nella Fase 1;
- stralciare dal contratto con la ditta Ecostile s.r.l alcune lavorazioni da prevederle nell'ambito della progettazione dell'aggiornamento dell'esecutivo della Fase 2;

la Disposizione di servizio n. 2 PG 0098509/2024 del 27/12/2024 con la quale il RUP ha ordinato al Direttore dei lavori di redigere lo stato di consistenza dei lavori al 24/12/2024, in considerazione della decisione di stralciare le lavorazioni riportate nella Disposizione di servizio n.1, ed il conto finale al 29/11/2024;

la Disposizione di servizio n. 3 PG 0047374/2025 del 24/06/2025 con la quale il RUP ha ordinato al Direttore dei lavori di redigere la certificazione di regolare esecuzione dei lavori;

Visto il Certificato di ultimazione lavori del 13/12/2024, con il quale il Direttore dei lavori ha accertato il completamento dell'opera in data 29/11/2024 e assegnato il termine di giorni 25 (venticinque) per il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità in generale dell'opera, dalla data di ultimazione, ai sensi del disposto di cui all'art.12 del D.M. n. 49/2018;

Precisato che le lavorazioni sono state eseguite nell'anno 2023;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1048 del 17/03/2025 è stato approvato e liquidato lo Stato d'Avanzamento lavori n. 2 a tutto il 25/11/2024, in deroga alle condizioni contrattuali di cui all'art. 34 del CSA, tenuto conto della Disposizione di Servizio n. 1 e Disposizione di Servizio n. 2, pari all'importo netto di € 58.273,26 redatto e sottoscritto dal Direttore lavori ing. Paolo Cecchella, subentrato in sostituzione dell'ing. Adriana Fagone, in data 24/01/2025 ed il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal R.U.P. dott. Alessandro Garavello in data 21/02/2025, dell'importo complessivo di € 42.143,42, di cui € 38.312,20 per lavori ed € 3.831,22 per IVA al 10%;
Visto il Conto finale dei lavori a tutto il 29/11/2024 dell'importo netto di € 82.466,08, sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Cecchella in data 28/03/2025, in parte aggiornato in data 08/09/2025, costituito dagli elaborati contabili di seguito indicati, conservati agli atti d'Ufficio, firmati dall'Impresa senza l'apposizione di riserve di legge in data 31/03/2025 e sottoscritti dal Responsabile unico del procedimento in data 12/09/2025:

- Libretto delle misure relativo al Conto finale
- Registro di contabilità relativo al Conto finale
- Sommario del Registro di contabilità
- Stato Finale;
- Verbale concordamento nuovi prezzi n.3 del 27/01/2025, di dettaglio degli elenchi prezzi di cui alle revisioni del PSC per l'Addendum n.1 e n.2;
- Relazione del Direttore dei lavori sul Conto Finale;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei lavori ing. Paolo Cecchella in data 08/09/2025, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmato senza l'apposizione di riserve di legge da parte dell'Impresa in data 08/09/2025 e dal Responsabile unico del procedimento in data 12/09/2025, da cui risulta che:

le opere corrispondono al progetto esecutivo, alle perizie di variante in corso d'opera approvate e le disposizioni di servizio emesse dal Responsabile unico del procedimento;

- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'operatore economico ha firmato tutta la contabilità finale senza apporre riserve;
- l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti risulta di € 82.466,08 (oneri della sicurezza inclusi);
- sono stati corrisposti all'Impresa pagamenti per complessivi € 61.753,61;

il credito a favore della stessa Impresa, a saldo di ogni avere, risulta pari ad € 20.712,47 per lavori ed € 2.071,25 di Iva al 10%, per complessivi € 22.783,72;

l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel Conto finale di € 82.466,08 è inferiore alle somme autorizzate con le perizie di variante in corso d'opera approvate e le Disposizioni di servizio n. 1 e n. 2 di € 87.876,48, per € 5.410,40;

Visto che:

- in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del d.P.R. n. 207/2010, il Direttore dei lavori ha rilasciato in data 08/11/2024 una dichiarazione sostitutiva attestante che per l'esecuzione dei lavori sopra indicati non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime;
- non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo del credito che essa vanta nei confronti dell'amministrazione comunale in dipendenza dei lavori in oggetto, nè abbia rilasciato delega o procura a favore di banche o intermediari finanziari o terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati, né sussistano a carico della predetta ditta legali impedimenti al pagamento della rata di saldo, come risulta dalla dichiarazione del Responsabile unico del procedimento in data 12/09/2025;

RILEVATO che l'Impresa ha costituito le seguenti polizze fideiussorie in sede di stipula contrattuale, agli atti d'Ufficio:

- polizza fideiussoria n. PC5W05Q5 del 28/04/2022 emessa dalla società assicuratrice Zurich Insurance plc di Milano (MI) a titolo di cauzione definitiva per la somma di € 6.941,87;
- polizza n. 410800839 del 31/07/2021 emessa dalla società assicuratrice Generali Italia S.p.A., sede di Conegliano, a titolo di assicurazione responsabilità civile generale verso terzi (R.C.T.)per l'importo di € 5.000.000,00;

Visto il Certificato di pagamento n. 3 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Alessandro Garavello in data 12/09/2025 per il pagamento del residuo credito spettante all'impresa Ecostile S.r.l. di Pordenone (PN), dell'importo complessivo di € 22.783,72, di cui € 20.712,47 per lavori ed € 2.071,25 per IVA al 10%, conservato agli atti d'Ufficio con PG 66616 del 12/09/2025;

Preso atto che il Responsabile unico del procedimento ha disposto di non richiedere la polizza sulla rata di saldo di cui all'art. 35 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa, tenuto conto del dilungarsi dei tempi di esecuzione dei lavori non dipendenti dall'impresa esecutrice;

Visto gli elaborati contabili relativi all'Adeguamento prezzi di cui al comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, che a sua volta, prevede l'applicazione del comma 6-bis, anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, redatti e sottoscritti dal Direttore Lavori ing. Paolo Cecchella in data 24/01/2025, firmati dalla ditta Ecostile S.r.l. in data 09/09/2025 senza l'apposizione di riserve di legge e sottoscritti dal Responsabile unico del procedimento in data 09/09/2025, ed il Certificato di pagamento n. 1 bis emesso dal Responsabile unico del procedimento in data 12/09/2025, dell'importo complessivo di € 4.249,11, di cui € 3.862,83 per adeguamento prezzi ed € 386,28 per IVA al 10%, conservato agli atti d'Ufficio con PG 66616 del 12/09/2025;

Visto gli elaborati contabili relativi all'Adeguamento prezzi di cui al comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, che a sua volta, prevede l'applicazione del comma 6-bis, anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, redatti e sottoscritti dal Direttore Lavori ing. Paolo Cecchella in data 24/03/2025, firmati dalla ditta Ecostile S.r.l. in data 08/09/2025 senza l'apposizione di riserve di legge e sottoscritti dal Responsabile unico del procedimento in data 08/09/2025, ed il Certificato di pagamento n. 2 bis emesso dal Responsabile unico del procedimento in data 12/09/2025, dell'importo complessivo di € 1.093,82, di cui € 994,38 per adeguamento prezzi ed € 99,44 per IVA al 10%, conservato agli atti d'Ufficio con PG 66616 del 12/09/2025;

la Fattura **nr. 0335/2025 del 24/09/2025**, emessa da Ecostile Srl – P.IVA n. 01537660936, avente sede in Via Michelangelo Grigoletti 2, Poredenone, importata dal Sistema di Interscambio in data 24/09/2025, registrata in entrata al Protocollo N.0069618/25 del 24/09/2025, con scadenza 24/10/2025 (30 giorni dalla data di registrazione al Protocollo dell'Ente) relativa al certificato di pagamento n. 3 di complessivi € 20.712,47, al certificato n. 1 bis per il pagamento della prima rata per l'adeguamento prezzi di complessivi € 3.86283 ed il certificato n. 2 bis per il pagamento della seconda rata per l'adeguamento prezzi di complessivi € 994,38, dell'importo di € 25.569,68 più IVA 10% pari ad € 2.556,97, per un importo totale di € 28.126,65;

Vista l'Attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera, in conformità al disposto di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143.

Riconosciuta la rispondenza delle prestazioni rese;

Verificata la regolarità della documentazione acquisita;

Dato atto che i codici CUP e CIG risultano essere:

- il CUP è: **G19J17001240002;**
- il CIG è : **9034922D7C;**

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesto in data 03/06/2025 (Protocollo INPS_46106010), avente scadenza 01/10/2025;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data 03/05/2023 di avvenuta verifica nei confronti della ditta Ecostile Srl degli adempimenti di cui al D.M. 18/01/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n.202500003854246 C: Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- la dichiarazione resa da Ecostile S.r.l. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, agli atti dell'Ufficio Ambiente.

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della documentazione contabile relativa al Conto finale dei lavori in appalto, di prendere atto delle risultanze positive del Certificato di regolare esecuzione del 08/09/2025, di approvare gli elaborati contabili relativi all'Adeguamento prezzi e di disporre la liquidazione della suddetta fattura;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 - "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- la Legge n. 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art.6-bis della L.n.241/1990, introdotto dall'art.1 comma 41 della L.n.190/2012, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
  - la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, la relativa nota di aggiornamento ed il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e successive variazioni;
  - la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 08.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2025, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027, e successivi aggiornamenti;
- il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 27/01/2017;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il Conto finale a tutto il 29/11/2024 dell'importo netto di € 82.466,08, sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Cecchella in data 28/03/2025, in parte aggiornato in data 08/09/2025, costituito dagli elaborati contabili di seguito indicati, conservati agli atti d'Ufficio, firmati dall'Impresa senza l'apposizione di riserve di legge in data 31/03/2025 e sottoscritti dal Responsabile unico del procedimento in data 02/04/2025:
- Libretto delle misure relativo al Conto finale

- Registro di contabilità relativo al Conto finale
- Sommario del Registro di contabilità
- Stato Finale;
- Verbale concordamento nuovi prezzi n.3 del 27/01/2025, di dettaglio degli elenchi prezzi di cui alle revisioni del PSC per l'Addendum n.1 e n.2;
- Relazione del Direttore dei lavori sul Conto Finale;

3. prendere atto delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei lavori ing. Paolo Cecchella in data 08/09/2025, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmato senza l'apposizione di riserve di legge da parte dell'Impresa in data 08/09/2025 e dal Responsabile unico del procedimento in data 12/09/2025, da cui risulta che:
- le opere corrispondono al progetto esecutivo, alle perizie di variante in corso d'opera approvate e le disposizioni di servizio emesse dal Responsabile unico del procedimento;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'operatore economico ha firmato tutta la contabilità finale senza apporre riserve;
- l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti risulta di € 82.466,08 (oneri della sicurezza inclusi);
- sono stati corrisposti all'Impresa pagamenti per complessivi € 61.753,61;
- il credito a favore della stessa Impresa, a saldo di ogni avere, risulta pari ad € 20.712,47 per lavori ed € 2.071,25 di Iva al 10%, per complessivi € 22.783,72;
- l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel Conto finale di € 82.466,08 è inferiore alle somme autorizzate con le perizie di variante in corso d'opera approvate e le Disposizioni di servizio n. 1 e n. 2 di € 87.876,48, per € 5.410,40;

3. di approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 del 27/01/2025 sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 28/03/2025, dalla ditta Ecostile S.r.l. di Pordenone (PN) senza l'apposizione di riserve di legge in data 01/04/2025 e dal RUP in data 02/04/2025, di dettaglio degli elenchi prezzi di cui alle revisioni del PSC per l'Addendum n.1 e n.2;

4. di approvare il Certificato di pagamento n. 3 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Alessandro Garavello in data 12/09/2025 per il pagamento del residuo credito spettante all'impresa Ecostile S.r.l. di Pordenone (PN), dell'importo complessivo di € 22.783,72, di cui € 20.712,47 per lavori ed € 2.071,25 per IVA al 10%, conservato agli atti d'Ufficio con PG 66616 del 12/09/2025;

di prendere atto che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel Conto finale di € 82.466,08 è inferiore alle somme autorizzate con le perizie di variante in corso d'opera approvate di € 105.716,23, per € 23.250,15;

6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, il presente Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che il pagamento della rata a saldo all'Impresa affidataria dei lavori non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma II del c.c.;

7. di provvedere allo svincolo delle seguenti polizze assicurative:
- polizza fideiussoria n. PC5W05Q5 del 28/04/2022 emessa dalla società assicuratrice Zurich Insurance plc di Milano (MI) a titolo di cauzione definitiva per la somma di € 6.941,87;
- polizza n. 410800839 del 31/07/2021 emessa dalla società assicuratrice Generali Italia S.p.A., sede di Conegliano, a titolo di assicurazione responsabilità civile generale verso terzi (R.C.T.)per l'importo di € 5.000.000,00;

8. di approvare gli elaborati contabili relativi all'Adeguamento prezzi di cui al comma 6-ter dell'art.

26 del D.L. n. 50/2022 ed il Certificato n.1 bis per il pagamento della prima rata emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Alessandro Garavello, dell'importo complessivo di € 4.249,11, di cui € 3.862,83 per adeguamento prezzi ed € 386,28 per IVA al 10%, conservato agli atti d'Ufficio con PG 66616 del 12/09/2025;

9. di approvare gli elaborati contabili relativi all'Adeguamento prezzi di cui al comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 ed il Certificato n.2 bis per il pagamento della seconda rata emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Alessandro Garavello, dell'importo complessivo di € 1.093,82, di cui € 994,38 per adeguamento prezzi ed € 99,44 per IVA al 10%, conservato agli atti d'Ufficio con PG 66616 del 12/09/2025;

10. di liquidare la Fattura **nr. 0335/2025 del 24/09/2025**, emessa da Ecostile Srl – P.IVA n. 01537660936, avente sede in Via Michelangelo Grigoletti 2, Poredenone, importata dal Sistema di Interscambio in data 24/09/2025, registrata in entrata al Protocollo N.0069618/25 del 24/09/2025, con scadenza 24/10/2025 (30 giorni dalla data di registrazione al Protocollo dell'Ente) relativa al certificato di pagamento n. 3 di complessivi € 20.712,47, al certificato n. 1 bis per il pagamento della prima rata per l'adeguamento prezzi di complessivi € 3.86283 ed il certificato n. 2 bis per il pagamento della seconda rata per l'adeguamento prezzi di complessivi € 994,38, dell'importo di € 25.569,68 più IVA 10% pari ad € 2.556,97, per un importo totale di € 28.126,65, per lavori eseguiti nell'anno 2023;

11. di pagare alla ditta Ecostile S.r.l., la somma di **€ 25.569,68** secondo le modalità indicate nella suddetta fattura, ed € 2.556,97 per l'IVA all'Erario;

12. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

13. di far fronte alla spesa complessiva di **euro € 28.126,65** con i fondi impegnati con Determinazione dirigenziale N. 1724/2022 nel seguente modo:

- quanto ad € 7.647,64 (corrispondente al 27,19% di € **28.126,65**) con quota parte del contributo dei privati, sul Capitolo 290201/6000 del Bilancio di previsione 2023/2025, in conto RR.PP. 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- **Codice impegno n. 196831/2023;**
- quanto ad € 20.479,01 (corrispondente al 72,81% di € **28.126,65**) con quota parte del contributo regionale, sul Capitolo 290201/6000 del Bilancio di previsione 2023/2025, in conto RR.PP. 2022 - codice finanziario U.2.02.01.09.014 "Opere per la sistemazione del suolo"- **Codice impegno n. 196148/2023";**

di provvedere a comunicare l'adozione della presente determinazione alla ditta affidataria dei lavori, al Direttore dei lavori;

15. di dare atto che sono stati acquisiti i seguenti codici relativi all'appalto in parola:
- il CUP: G19J17001240002;
- il CIG: 9034922D7C;

16. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il

riferimento a categorie particolari di dati personali;

17. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti";

18. di trasmettere l'atto al Settore Economico Finanziario per gli atti di competenza

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale