COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 4232 DEL 28/11/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, - LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA S. DONATONI SITA IN VIA G. MAMELI 26 - CUP: G15E25000320002 - CIG: B7BC4BA1E9

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 dell'11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 con cui all'Ing. Federico Modonesi è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la sezione lavori pubblici - fabbricati - suolo - patrimonio espropri - mobilità e trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 "approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025 con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025/2027 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 e successivi aggiornamenti;
- il Decreto Sindacale n. 22 dell'11/11/2025 di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 30/11/2025;
- il Decreto Sindacale n. 29 del 27/11/2025 di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2025;

Premesso che:

- con DTD n. 2703 del 01/08/2025 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei lavori previsti dall'intervento di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche, mediante l'installazione di una piattaforma elevatrice per disabili, nell'ambito del plesso scolastico scuola primaria S. Donatoni di via G. Mameli n. 26, alla ditta ELPO ASCENSORI S.R.L. con sede legale in Viale Combattenti Alleati d'Europa n. 20 - 45100 Rovigo (RO) – C.F. e P.IVA 01590430292, per l'importo di €. 34.800,00 oltre IVA 10% pari ad €. 3.480,00 ed un totale complessivo di €. 38.280,00;
- detti lavori sono iniziati in data 15/09/2025 come risulta dal verbale di consegna lavori;

Considerato che:

- il tempo contrattuale per l'esecuzione dell'intervento era stabilito in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna intervenuto in data 15/09/2025 e pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava il giorno 14/10/2025;
- i lavori hanno subìto una sospensione pari a 27 giorni dalla data 16/09/2025 e sono stati ripresi il giorno 13/10/2025, spostando il termine ultimo in data 10/11/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avventa il giorno 07/11/2025, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori in pari data, quindi entro il termine contrattuale;
- il relativo Stato Finale dei lavori a tutto il 07/11/2025 dell'importo di € 34.800,00 è stato emesso dalla Direzione Lavori e vistato dal R.U.P. – Ing. Federico Modonesi in data 10/11/2025.

Accertato che gli interventi direttamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche prevedono l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata pari al 4%;

Precisato che:

- in data 10/11/2025, da parte del D.L., sono stati completati gli atti di contabilità finale, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione corredato dalla prevista documentazione, dell'importo di € 34.800,00 (oltre I.V.A. 4%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad €. 2.088,00 (I.V.A. compresa);
- in data 11/11/2025 è stata emessa dalla Ditta affidataria ELPO ASCENSORI S.R.L. la fattura n. 004690 dell'11/11/2025 inerente l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche, mediante l'installazione di una piattaforma elevatrice per disabili, nell'ambito del plesso scolastico scuola primaria S. Donatoni di via G. Mameli n. 26;
- con Determina Dirigenziale n. 4045 del 18/11/2025 si è provveduto alla liquidazione della

fattura n. 004690 dell'11/11/2025, prot. n. 0084349/2025, emessa in regime di split payment dalla ditta ELPO ASCENSORI S.R.L. a saldo dei lavori eseguiti e dell'importo netto di €. 34.800,00 oltre IVA 4% pari €. 1.392,00 per un totale complessivo pari ad €. 36.192,00;

Visti:

• il D. Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt. 183, 184, 191 - comma 1 e 153 - comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";

• il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;

• il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

• il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare il Conto Finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione del 27/11/2025 dell'importo di € 34.800,00 (oltre I.V.A. 4%) per un totale complessivo di € 36.192,00;
3. di precisare che il CUP è **G15E25000320002** ed il CIG è **B7BC4BA1E9**;
4. di prendere e dare atto che l'adozione della presente determinazione non comporta l'assunzione di alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio comunale;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
6. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale