COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Brancaleon Marco

DETERMINAZIONE N. 4155 DEL 24/11/2025

OGGETTO: OP 227 APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA- DITTA VIAGEST PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2025 – CUP. G17H24001670004 – CIG B6274C216E

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, con scadenza alla data 14/11/2025;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali" a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento, nonché il successivo Decreto Sindacale di modifica, n. 17 del 22/5/2025;
- il Decreto Dirigenziale n. 99 del 5/11/2025, di proroga del Decreto Dirigenziale n. 183/2023 fino al 30/11/2025, riguardante il conferimento dell'incarico EQO/EQAP nei confronti dell'Ing. Federico Modonesi;

- il Decreto Sindacale n. 22 del 11/11/2025, di proroga del proprio incarico dirigenziale fino al 30/11/2025;
- il Decreto Dirigenziale n. 106 del 23/12/2024 con il quale è stato individuato, nell'Ing. Marco Brancaleon, la figura professionale cui affidare l'incarico di responsabile del procedimento per determinate funzioni nell'ambito della Sezione Suolo;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 588 del 14/02/2025 si è provveduto all'approvazione, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, del progetto esecutivo relativo alla "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2025**", dell'importo complessivo di € **925.275,43**, di cui € 720.000,00 per lavori soggetto a ribasso d'asta, € 14.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 190.875,43 per somme in amministrazione diretta;
- con determina dirigenziale a contrarre n. 808 del 28/02/2025, il settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità – Sezione Suolo di questa Amministrazione ha determinato, l'avvio del procedimento di gara mediante procedura aperta, con aggiudicazione sulla base del minor prezzo dell'appalto dei lavori di cui trattasi, per l'importo complessivo di € **925.275,43**, di cui € 720.000,00 per lavori soggetto a ribasso d'asta, € 14.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 190.875,43 per somme in amministrazione diretta;
- al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti Codici: **CUP G17H24001670004 - CIG N. B6274C216E;**
- con la determinazione dirigenziale n. 1414 del 15/04/2025 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva con valore di efficacia dei lavori, in favore della ditta VIAGEST srl con sede a Goito (MN) in Strada Marengo, 76 – c.f. 02471220208 avendo la stessa offerto sull'importo posto a base di gara il ribasso percentuale del 13,973% e quindi di aggiudicare i lavori per l'importo di € 619.394,40 oltre oneri pari a € 14.400,00 per un totale pari a € 633.794,40, oltre Iva 22%;
- con propria determinazione dirigenziale n. 1477 del 18/04/2025 è stata disposta la presa d'atto della predetta aggiudicazione in favore della ditta VIAGEST srl con sede a Goito (MN) in Strada Marengo, 76 – c.f. 02471220208 . relativamente ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2025" per l'importo complessivo di € 633.794,40 comprensivi di € 14.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% (di € 139.434,77) per un totale di € 773.229,17, ed è stata impegnata la relativa spesa come segue:

  -€ 479.771,23 al capitolo 230201/6402 denominato: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO E FRAZIONI (AV. ECON.) finanziato con proventi CDS" – cod. imp. 208922;

  -€ 202.000,00 sul Cap. di spesa 230201/7740 denominato: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE (NO CDS) – finanziato con Avanzo ECON.- cod imp. 208924;

- € 91.457,94 al capitolo 230201/7740 denominato: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE (NO CDS) – finanziato con Avanzo LIBERO – cod. imp. 208929;

- a garanzia degli impegni contrattuali assunti con Contratto n. prot. PG/2025/44110 del 11/06/2025 l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. dall'art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, di € 31.689,72 (cauzione definitiva) mediante polizza n.10093310000015 in data 06/05/2025 rilasciata da Bene Assicurazioni spa

- che l’Impresa appaltatrice ha stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art.103 comma 7 del D.Lgs.50/2016, la prescritta assicurazione (polizza CAR) emessa da Helvetia Assicurazioni Polizza n. 50481249- prot. PG/2025/38848;

- con Determina Dirigenziale n. 228 del 22/01/2025 si è proceduto all'affidamento del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 99 comma 5 del D.lgs. 81/2008, al Geom. Antonio Franchi per l'importo complessivo di € 10.504,20 (al lordo R.A.);

• con propria determinazione n. 2109 del 13.06.2025 è stata data autorizzazione alla ditta Viagest srl di procedere al subappalto delle lavorazioni stradali rientranti nella categoria OG3: – “ *fresature – asfaltature – sigillatura con emulsione bituminosa – messa in quota chiusini*” per l’importo complessivo presunto delle prestazioni di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00) di cui Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) per oneri di sicurezza a favore della ditta - Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl, con sede legale a VO (PD) in via IV Novembre c.f. 03274590284;

• con propria determinazione n. 2253 del 25.06.2025 è stata data autorizzazione alla ditta Viagest srl di procedere al subappalto delle lavorazioni stradali rientranti nella categoria OG3: “fresature – conferimento del fresato in impianto autorizzato - stabilizzazione” della sovrastruttura stradale e realizzazione di strato di ecobase”, per l’importo complessivo presunto delle prestazioni di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00) di cui Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) per oneri di sicurezza IVA esclusa a favore della ditta Ecovie srl con sede legale in Albignasego (PD) Via Marco Polo n. 25 – C.F./P.IVA 01444350282;

Dato atto che

con la determinazione dirigenziale n 3274 del 23/09/2025 si è provveduto a liquidare e pagare la fattura n. 76/E/25 del 08.09.2025, dell’importo complessivo di **€. 679.595,25** emessa in regime di “split payment” dalla Ditta **VIAGEST s.r.l.** ,comprensiva dell'importo dei subappaltatori, mediante l’emissione di tre distinti mandati di pagamento per la quota dei lavori rispettivamente eseguiti nell’ambito del 1° SAL

Preso atto:

- che il tempo contrattuale per l’esecuzione dell’intervento era stabilito in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. M.Brancaleon in data 16/06/2025, per cui la scadenza del tempo utile risultava il giorno 30/07/2025;

- che i lavori sono stati sospesi una prima volta per 09 giorni dal 24/06/2025 al 03/07/2025 e per ulteriori 25giorni dal 24/07/2025 al 18/08/2025 come da verbali agli atti ;

- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 02/09/2025, quindi entro il termine del tempo utile contrattuale risultante da Certificato redatto dal Direttore dei Lavori nella stessa data;

Considerato:

- che, dagli atti di contabilità finale redatti in data 03/09/2025, corredati della prevista documentazione e della Relazione sul conto finale/Certificato di Regolare Esecuzione, l'importo netto dei lavori è risultato pari ad € 633.775,53 (oltre IVA 22%), da cui si evince che, a fronte di una somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori pari ad € 633.794,40 (oltre IVA 22%) si è verificata un'economia di spesa pari ad € 18,87 (oltre IVA 22%);

Visti

- la Fattura elettronica Nr92/E/25 emessa dall'Impresa VIAGEST SRL con sede a Goito (MN) in Strada Marengo, 76 – c.f. 02471220208, acquisita al protocollo comunale PG/2025/80120, relativa ai lavori corrispondenti al SAL finale eseguiti nell'anno 2025, comprensiva dell'importo del subappaltatore, in virtù di quanto normato dall'art. 119 Comma 11 lett a del D.lgs 36/2023 :

- Ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl C.F./P.IVA 03274590284 ;

Viste le seguenti attestazioni di regolarità contributiva :

- il DURC – prot. INAIL_51407663che attesta la regolarità contributiva dell'Impresa VIAGEST fino alla data del 26/02/2026**;**
- il DURC – INAIL_50981933 , che attesta la regolarità contributiva del subappaltatore Ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl , fino alla data del **30/01/2026**-;

Viste le seguenti comunicazioni dell'agenzia delle entrate e riscossioni di avvenuta verifica di cui al D.M. 40 del 18/01/2008 ad oggetto Modalità di attuazione dell'art 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni afferenti la presente liquidazione:

- verifica nei confronti dell'Impresa **VIAGEST s.r.l.** rilasciata in data 18/11/2025 - (Identificativo univoco richiesta n2 02500004856517 Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- verifica nei confronti dell'Impresa **Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl,** rilasciata in data 18/11/2025 (Identificativo univoco richiesta n.: 202500004856314 Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- la polizza n. 167400272799919222 emessa da SACE BT S.p.A. il 07/11/2025, dell'importo di €.152000,00, comprensiva di interessi, a copertura della rata di saldo ;

Richiamate la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 comma 7 Legge 136/2010 acquisite da ciascuna ditta ;

Visti inoltre :

- il D.Lgs.267/2000 "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt.183, 184, 191 comma 1, 153 comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sulle Funzioni Dirigenziali,

• il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

D E T E R M I N A

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare la documentazione contabile relativa alla Contabilità finale dei lavori di "*manutenzione straordinaria strade e marciapiedi - anno 2025*":
3. di liquidare e pagare, tenuto conto dell'art.119 del D.Lgs. 36/2023 la Fattura Nr. 92/E/25 del 28/10/2025 emessa dall'Impresa **VIAGEST s.r.l.**, CF/P.IVA02471220208 acquisita al protocollo comunale PG/2025/80120, dell'importo di €.76.730,24**,** relativa al **SAL finale de**i lavori di "*manutenzione straordinaria strade e marciapiedi - anno 2025*", eseguiti nell'anno 2025, comprensiva dell'importo del subappaltatore, mediante l'emissione di due distinti mandati di pagamento per la quota dei lavori rispettivamente eseguiti nell'ambito del SAL finale;
4. di dare atto che la somma di cui al precedente punto trova copertura nell'ambito del finanziamento progettuale e precisamente :
   - **quanto ad € 48.610,89** (I.V.A. 22% incl) da corrispondere all'appaltatore **VIAGEST s.r.l.** con i fondi iscritti al CAP 2302017740 cod. imp. 209917/2025;
   - **quanto ad € 45.000,00** da corrispondere direttamente al sub-appaltatore Ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl **con i fondi iscritti al Cap. 2302016402– cod. imp. 210341/2025**;
5. di precisare che :
   - al seguente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
     - CUP G17H24001670004
     - CIG B6274C216E
   - che nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva di € 31.689,72, costituita dall'impresa VIAGEST SRL a garanzia degli impegni assunti con contratto PG 44110/2025 del 11.06.2025;
   - di economicizzare l'importo di € 23,03 (IVA incl) sull'imp.209917/2025;

6. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del mandato di pagamento agli aventi diritto, con le modalità di cui alle tracciabilità flussi finanziari ed in fattura, specificando che la scadenza della Fattura è prevista **per il 15/12/2025 come da nota allegata;**

8. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c.2 e c. 3 e art.11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del

procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sottosezione bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure";
10. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale