COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Borsetto Francesco

DETERMINAZIONE N. 4385 DEL 05/12/2025

OGGETTO: **OPERA 185 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 3.1 - NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO - CLUSTER 1, NEXT GENERATION EU - CUP G15B22000080001 - LIQUIDAZIONE DI FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR - CIG 972628504C (S.A.L. N. 3) E CONTESTUALE REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4307 DEL 2/12/2025**

IL DIRIGENTE

Visti:

• il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento, in scadenza al 14/11/2025;

• il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

• il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali" a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento, nonché il successivo Decreto

Sindacale di modifica, n. 17 del 22/5/2025;
• il Decreto Sindacale n. 22 del 11/11/2025, recante "Proroga degli incarichi dirigenziali fino al 30/11/2025" nonché il Decreto Sindacale n. 29 del 27/11/2025, di ulteriore proroga degli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2025 incluso;
• il Decreto Dirigenziale n. 111 del 19/11/2025 recante “Nomina del dipendente Borsetto Francesco quale Responsabile del Procedimento L. n. 241/1990, Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 e Direttore dell'Esecuzione (DEC) per l'Unità Operativa Fabbricati e revoca del Decreto Dirigenziale n. 48/2025”;
• che il predetto Decreto n. 111/2025 contempla specifici procedimenti che includono tra l'altro “Cluster 1 (ex Pattinodromo) - Rifacimento impianto sportivo”;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione Esercizio 2025/2027 e relativi allegati”;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - assegnazione dotazioni finanziarie” e successive variazioni;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027 e successivi aggiornamenti.

Premesso che:

• con D.G.C. n. 491 del 30/12/2022 si è provveduto all'approvazione del Progetto Definitivo PNRR finanziato dall’unione europea - Next Generation EU - per la costruzione nuovo impianto polivalente indoor in via Malipiero, dell’importo complessivo di Euro 2.100.000,00 di cui Euro 1.709.090,91 per lavori oltre IVA al 10%;
• con DTD n. 4047 del 29/12/2022 si è provveduto ad accertare l’entrata complessiva di Euro 2.100.000,00 sul capitolo 210420/7600 denominato “PNRR - CONTRIBUTO STATALE PER NUOVO IMPIANTI POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO - CLUSTER 1 (VINC. S. 210201/7600)” codice SIOPE E.4.02.01.02.003 contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Acc. 76004;
• con la medesima DTD n. 4047 del 29/12/2022 è stata prenotata la spesa complessiva pari ad Euro 2.100.000,00 al capitolo di bilancio 210201/7600 denominato PNRR - NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO - CLUSTER 1 (VINC. E. 210420/7600) al cod. SIOPE U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi - Imp. 199325;
• con DTD n. 984 del 24/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per lavori di “Progettazione e realizzazione delle opere di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’impianto polivalente INDOOR in via Malipiero” - ambito PNRR;
• con la medesima DTD n. 984 del 24/03/2023 è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori sopraindicati ed è stata prenotata la spesa complessiva di Euro 1.628.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi di Euro 32.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% per un totale complessivo pari ad Euro 1.790.800,00 imputandoli sul Cap. di spesa 210201/7600 “PNRR - nuovo impianto polivalente indoor in via Malipiero - cluster 1 (vinc. e.

210420/7600 - acc. 76004 codice SIOPE E.4.02.01.02.003), cod. SIOPE U.2.02.01.09.016 - prenotazione 199325;
• con Determinazine n. 1047 del 30/03/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla ditta NOVA QUADRI S.R.L. con sede a RAGUSA (RG) in ZONA INDUSTRIALE III FASE VILAE 15, 2 - c.f. 01473720884 dell'appalto per i lavori di "Progettazione e realizzazione delle opere di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'impianto polivalente INDOOR in via Malipiero" - ambito PNRR, per l'importo di Euro 1.403.682,00 oltre 32.000,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad Euro 143.568,20 per un totale pari ad Euro 1.579.250,20;
• con Determinazione Dirigenziale n. 1234 del 13/04/2023 è stata dichiarata l'efficacia della suddetta aggiudicazione definitiva;
• con Verbale di Consegna dei Lavori del 11/07/2024, sono stati regolarmente consegnati gli stessi con termine previsto per l'ultimazione degli stessi in data 12/04/2025;
• con Determinazione Dirigenziale n. 2484 del 15/07/2025 è stata concessa la proroga per l'ultimazione dei lavori alla data 14/11/2025 (compresa) a favore dell'impresa NQ Italia S.r.l.;
• con Determinazione Dirigenziale n. 3926 del 11/11/2025 è stata concessa una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori a favore dell'impresa NQ Italia S.r.l. alla data 12/12/2025 compresa;
• con DTD n. 2727 del 07/08/2024 si è provveduto a liquidare e pagare la fattura n. 11/PA del 25/07/2024 prot. n. 58899 del 25/07/2024, emessa in regime di split payment dalla Ditta NQ Italia S.r.l. con sede in Ragusa, Zona Industriale 3^ fase, Viale Quindici n. 2 e C.F. 01473720884, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per un importo complessivo di Euro 315.850,04;
• con medesima DTD n. 2727 del 07/08/2024 si è preso atto dell'intervenuta modifica della ragione sociale della Ditta appaltatrice, già Nova Quadri s.r.l., in NQ Italia S.r.l.;
• con DTD n. 1742 del 13/05/2025 si è provveduto a liquidare e pagare la fattura n. 3/PA del 18/04/2025 prot. n. 31147 del 22/04/2025, emessa in regime di split payment dalla Ditta NQ Italia S.r.l. con sede in Ragusa, Zona Industriale 3^ fase, Viale Quindici n. 2 e C.F. 01473720884, relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 (€ 193.518,88);
• con DTD n. 2965 del 27/08/2025 si è provveduto a liquidare e pagare la fattura n. 9/PA del 06/08/2025 prot. n. 58657 del 07/08/2025, emessa in regime di split payment dalla Ditta NQ Italia S.r.l. con sede in Ragusa, Zona Industriale 3^ fase, Viale Quindici n. 2 e C.F. 01473720884, relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 (€ 484.792,12);

Considerato altresì che:
• è stata acquisita agli atti di questo Ente la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
• il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
• i lavori sono stati eseguiti nell'anno in corso da parte della Ditta NQ Italia S.r.l. e, previa verifica da parte dell'Ufficio competente, è possibile procedere alla relativa liquidazione;
• è stato presentato da parte del Direttore dei Lavori, Arch. Gianluca Trentini, il 3° S.A.L. dei lavori realizzati nel 2025 fino al 27/10/2025, dall'importo di € 1.080.296,11;

Visti:

• il certificato di pagamento n. 3 emesso dal R.U.P. in data 27/10/2025 dall'importo pari ad € 242.189,05 oltre IVA 10% pari ad € 24.218,91 per un totale complessivo di € 266.407,96, relativo alla realizzazione di opere di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'impianto polivalente indoor di Via Malipiero;
• la fattura elettronica n. 15/PA del 07/11/2025, acquisita al ns. P.G. con il n. 83532 del 11 novembre 2025, per un importo netto pari ad € 242.189,05 oltre IVA 10% pari ad € 24.218,91 per un totale complessivo di € 266.407,96, con scadenza entro il 10/12/2025;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 4307 del 2/12/2025, di liquidazione della fattura emessa da NQ Italia S.r.l., n. 15/PA del 7/11/2025 in quanto contiene errori materiali non altrimenti sanabili;

Visti altresì:

• il certificato INAIL_51045956 afferente la situazione contributiva ai fini del DURC della Ditta NQ Italia S.r.l. con validità fino al 04/02/2026 da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
• la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilasciata in data 02/12/2025 di avvenuta verifica di cui al D. M. 18/01/2008 n. 40 “Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202500005084679 - Esito della richiesta: NQ ITALIA S.r.l. soggetto non inadempiente);

Richiamati:
• il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
• il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
• il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
• il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata,

DETERMINA

1) che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d’ufficio;
2) di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 4307 del 2/12/2025 a causa di un errore materiale non altrimenti sanabile;
3) di liquidare e pagare la fattura:

◦ n. 15/PA del 07/11/2025, acquisita al ns. P.G. con il n. 83532 del 11 novembre 2025, per un importo netto pari ad € 242.189,05 oltre IVA 10% pari ad € 24.218,91 per un totale complessivo di € 266.407,96, con scadenza entro il 10/12/2025, emessa in regime di split payment dalla Ditta NQ ITALIA S.r.l. con sede in Ragusa (RG), CAP 97100, Zona Industriale III Fase, C.F. e P. IVA 01473720884, a fronte di lavori eseguiti **nell'anno 2025 (S.A.L. n. 3)**;

4) di far fronte alla spesa complessiva di **€ 266.407,96 (IVA 10% inclusa)** come segue:

Codifica capitolo	210201/7600
Descrizione capitolo	Pnrr - M5C2 Int. 3.1 CUP G15B22000080001 Nuovo impianto Polivalente Indoor in Via Malipiero - Cluster 1 (Vinc. E. 210420/7600)
Piano finanziario	U.2.02.01.09.016
Impegno n.	**200711**
Esigibilità	**Anno 2025**
Imponibile (S.A.L. n. 3)	€ 242.189,05
IVA 10% (split payment)	€ 24.218,91
Totale fattura prot. 83532/2025	€ **266.407,96**
Importo netto complessivo a favore di NQ ITALIA Srl	**€ 242.189,05 (entro il 10/12/2025)**

5) di dare atto che il presente affidamento è contrassegnato da:

◦ **CIG 972628504C**,

◦ **CUP G15B22000080001**;

6) di precisare che la somma liquidata verrà corrisposta con la modalità di pagamento indicata nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 13/8/2010 n. 136 e che l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (Legge 194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto dello "split payment" trattandosi di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

7) di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

8) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

9) di assolvere all'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti dirigenziali" e nella sottosezione "Bandi di gara e contratti-Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31/12/2023" del sito web istituzionale del Comune.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale