COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pavan Marzia

DETERMINAZIONE N. 2080 DEL 15/06/2026

OGGETTO: OP 184 - LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 E 3 BIS A FAVORE DI MPM PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "SAMUELE DONATONI" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE M.4 C.1 INTERVENTO I-1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" DEL PNRR - CUP G15E22000040006, CIG A002781A53

IL DIRIGENTE

Visti:

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale si procede alla ricognizione ed assegnazione del personale ai Settori dell'Ente, interessati dalla nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2026, esecutiva, di modifica dell'assegnazione del personale disposta con Deliberazione di G.C. n. 542/2025;

• il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di loro assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);

• il Decreto Dirigenziale n. 107 del 18/11/2025 recante "Revoca del Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/04/2025 e nomina della dipendente Pavan Marzia quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'Unità Operativa -Fabbricati-" per i progetti indicati nel menzionato Decreto;

• che il predetto Decreto n. 107/2025 contempla specifici procedimenti che includono tra l'altro "Scuola Primaria Donatoni: Costruzione nuova mensa scolastica";

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9/01/2026, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 - assegnazione dotazioni finanziarie" e successiva variazione;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2026-2028 e successive variazioni.

Premesso che:
• con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 25/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di realizzazione di una nuova Mensa presso la Scuola Elementare "Donatoni" di Rovigo;
• con Determina dirigenziale n. 4096 del 30/12/2022 è stata prenotata la spesa complessiva di 545.727,00 per la realizzazione degli interventi della nuova mensa presso la Scuola Primaria "Donatoni" sul capitolo di spesa 140201/7000 denominato "PNRR - M4C1 INT. 1.2 CUP G15E22000040006 LAVORI PER MENSA DONATONI (VINC. E. 140420/7000-7001)", codice SIOPE U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico;
• con la medesima Determina n. 4096 del 30/12/2022 sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione dei progetti definitivo ed esecutivo nonché Direzione Lavori, ex art.1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, come modificato dalla Legge N.108/2021, relativo agli interventi per la realizzazione della nuova mensa presso la Scuola Primaria "Donatoni", ai seguenti professionisti:

a) Ing. Gui Fabio con sede legale in via Umberto I n.37 Rovigo (RO) C.F.:GUIFBA84A12H620K P. IVA 01576910291 per Progettazione Architettonica, Definitiva ed Esecutiva e D.L. per importo di € 15.865,38 e oneri previdenziali Inarcassa 4% di € 634,62, IVA in regime forfettario per un totale di 16.500,00€;

b) P. Ind. Riccardi Simone con sede legale in via L. Einaudi 115 Rovigo (RO) C.F.:RCCSMN78A22D548G, P. IVA 01206180299 per Progettazione impiantistica impianto elettrico definitiva ed esecutiva per l'importo di €4.683,84 e oneri previdenziali cassa EPPI 5% € 234,19 che è base imponibile € 4.918,03 con IVA 22% per servizi di € 1.081,97 per un totale di € 6.000,00;

c) Geom. Celeghin Cinzia con sede legale in via Einaudi 36 Rovigo (RO) C.F.:CLGCNZ62C51D788W P.Iva 00789540291 per Progettazione dell'impianto antincendio della Scuola Donatoni e della nuova mensa per l'importo di €1.951,00 e oneri previdenziali Cassa Geometri 5% di € 97,58 che è base imponibile € 2.049,18 con IVA 22% per servizi di € 450,82 per un totale di € 2.500,00;

d) Geom. Picelli Alessandro con sede legale in via L. Einaudi 117 Rovigo (RO) C.F. PCLLSN74C20L407H, P. IVA 01607760293 per Progettazione della Sicurezza e Coordinamento in fase di progetto ed esecuzione, per l'importo di € 1.561,28 e oneri previdenziali Cassa Geometri 5% di € 78,06 che è base imponibile € 1.639,34 con IVA 22% per servizi di € 360,66 per un totale di € 2.000,00;

e) Dott. Garbellini Andrea con sede legale in via A. Gramsci 74 Canaro (RO),

C.F.:GRBNDR68H19F994T P.Iva 01047530298 per indagine geologica, geotecnica e sismica per l'importo di € 1.153,85 e oneri previdenziali Cassa EPAP 4% di € 46,12, e IVA in regime forfettario per un totale di € 1.200,00;

f) Ing. Traniello Salvatore con sede legale in via Ambra D'Oro, 61 Brescia (BS), C.F.:TRNSLV75L15L049T P.Iva 04307280984 pre progettazione impiantistica impianti meccanici e coordinamento per l'importo di € 7.487,39 e oneri previdenziali Inarcassa 4% di € 299,50 che è base imponibile € 7.786,89 con IVA 22% di € 1.713,11 per un totale di € 9.500,00;

• con Determina n. 2512 del 07/08/2023 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo e avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori richiamati in premessa;

• con Determina Dirigenziale n. 2642 del 21/08/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del D.lgs 36/2023 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori aventi ad oggetto "Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo – PNRR M4C1 INT. 1.2 Next Generation EU" in favore alla Società M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 - C.F. e P. IVA 04774340287, avendo la stessa offerto, sull'importo complessivo delle opere, la somma di € 411.081,38, comprensiva degli oneri sulla sicurezza pari ad € 13.312,91 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 41.108,14 come per legge per un totale complessivo di € 452.189,52;

• con DTD n. 2753 del 31/08/2023 si è provveduto ad affidare alla Società M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in Via Alessandro Volta, 14 - C.F. e P. IVA 04774340287 i lavori aventi ad oggetto "Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo – PNRR M4C1 INT. 1.2 Nex Generation UE" per l'importo complessivo delle opere, la somma di € 411.081,38, comprensiva degli oneri sulla sicurezza pari ad € 13.312,91 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 41.108,14 come per legge per un totale complessivo di € 452.189,52;

• il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

• con Determinazione Dirigenziale n. 1956 del 29/5/2024 è stata disposta la liquidazione complessiva di € 90.437,91, a favore della predetta Ditta, a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore di contratto ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023;

• con Determinazione Dirigenziale n. 3310 del 03/10/2024 è stata disposta la liquidazione di € 81.227,68 oltre IVA 10% pari ad € 8.122,77, per un importo complessivo di € 89.350,45, a favore di M.P.M. S.r.l., C.F./P. IVA 04774340287, relativa al S.A.L. n. 1 dei "Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo - PNRR M4C1 INT. 1.2 Nex Generation UE";

• con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 06/01/2025 è stata disposta la liquidazione di € 60.815,43 oltre IVA 10% pari ad € 6.081,54, per un importo complessivo di € 66.896,97, a favore di M.P.M. S.r.l., C.F./P. IVA 04774340287, relativa al S.A.L. n. 2 dei "Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo - PNRR M4C1 INT. 1.2 Nex Generation UE";

• con DTD n. 2413 del 05/07/2024 si è provveduto ad autorizzare la ditta M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 – CF/PI 04774340287, aggiudicataria dei "Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo – PNRR M4C1

INT. 1.2 Next Generation EU", a subappaltare le opere relative agli impianti tecnologici all'impresa "ZATTI IMPIANTI SRL", con sede legale in via Trentino n. 25, 35043 - Monselice (PD) CF/PI 03498220288, per l'importo lavori pari € 90.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza;

• con DTD n. 1160 del 27/03/2025 si è provveduto ad autorizzare la Società M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 – CF/PI 04774340287, aggiudicataria dei lavori di "Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo - PNRR M4C1 INT. 1.2 Next Generation EU", a subappaltare le opere edili, cartongesso e cappotto esterno all'impresa "ESSEBI CASA SRL", con sede legale in Grisignano di Zocco (VI), Via J.F. KENNEDY n. 43, CAP 36040 PI 04889520286, per l'importo lavori pari € 30.000,00 di cui € 600,00 per oneri della sicurezza;

• con DTD n. 4043 del 18/11/2025 si è provveduto ad autorizzare la ditta M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 - CF/PI 04774340287, aggiudicataria dei "Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo – PNRR M4C1 INT. 1.2 Next Generation EU", a subappaltare le opere relative agli impianti tecnologici all'impresa "ABV CLIMATIZZAZIONE SRL", con sede legale in via A. Volta n. 4/B, 35020 - Maserà di Padova (PD) CF/PI 03695330286, per l'importo lavori pari € 16.139,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza;

• con Determinazione Dirigenziale n. 4555 del 15/12/2025 è stata concessa alla Ditta M.P.M. S.r.l. la proroga di ultimazione lavori alla data 31/12/2025;

• con Delibera di Giunta Comunale n. 781 del 23/12/2025 si è provveduto di approvare il solo aumento delle modifiche al quadro economico del progetto pari a € 44.386,44 precisando che la somma in aumento di € 44.386,44 trova copertura economica con fondi propri di bilancio comunale e più precisamente al capitolo di bilancio 070201/5590 denominato "Manutenzione Straordinaria edifici scolastici diversi" codice SIOPE U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico- esigibilità 2025;

• con DTD n. 4923 del 31/12/2025 si è provveduto ad approvare la perizia suppletiva di variante che ha comportato:

1a) un aumento del quadro economico di € 44.386,44 da finanziarsi con fondi propri,

1b) il dover liquidare alla Ditta M.P.M. S.r.l. – p.iva 04774340287 la somma di € 85.895,67 derivanti da un aumento del contratto pari ad € 46.929,26 oltre l'IVA al 10% di € 4.692,92 per un totale di € 51.622,18; un adeguamento prezzi (IVA al 10% inclusa) di € 34.273,49,

ma è emerso che è stato approvato ed allegato il documento denominato "PNRR_ME_VAR_DOC_4_QE_COMPARATIVO" (all.A) contenente un mero errore materiale riguardante il quadro economico"ante perizia di variante" (e quindi aggiornato quindi alla data di presentazione della perizia) il quale doveva essere sostituito dal quadro economico "ante affidamento dei lavori" e "post affidamento lavori", mentre si è rilevato che il quadro economico "post perizia di variante" risulta correttamente compilato; va evidenziato che tale errore materiale non va ad inficiare l'atto stesso di approvazione della perizia, né gli impegni di spesa in essa assunti poiché non ne altera l'esito dell'approvazione sotto il profilo tecnico ed economico poichè i costi da sostenere rimangono così come descritti ai punti a) e b), precisando inoltre che l'errore non va a inficiare i successivi atti adottati relativamente al progetto stesso;

Richiamata dunque la Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16/03/2026, di rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 4923/2025;
Richiamata infine la Determinazione Dirigenziale n. 1756 del 18/05/2026, di approvazione del certificato di regolare esecuzione con svincolo della cauzione definitiva, dando atto che alla Ditta appaltatrice spetta ancora la liquidazione del SAL n. 4;
Presa visione delle fatture quietanzate emesse dalle 3 Ditte subappaltatrici meglio descritte in premessa;
Considerato che:
• sono stati presentati da parte del Direttore dei Lavori i SAL n. 3 e 3 Bis dei lavori realizzati a tutto il 20/12/2025 dell'importo rispettivamente di € 212.531,59 e di € 31.157,72;
• i lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'anno 2025 (conclusi alla data del 20/12/2025) e, previa verifica da parte dell'Ufficio competente, è ora possibile procedere alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori n. 3 e n. 3 bis, eseguiti a fronte dell'impegno assunto con Determinazioni Dirigenziali n. 2753 del 31/08/2023 e n. 4923 del 31/12/2025 e successiva modifica (come da DDT n. 1007 del 16/03/2026);
Visti altresì:
• il certificato di pagamento n 3 emesso dal R.U.P. in data 20/12/2025 dell'importo di € 212.531,59 oltre IVA 10% pari ad € 21.253,16, per un importo complessivo di € 233.784,75;
• il certificato di pagamento n 3 BIS emesso dal R.U.P. in data 20/12/2025 dell'importo di € 31.157,72 oltre IVA 10% pari ad € 3.115,77, per un importo complessivo di € 34.273,49;
• la fattura n. 26000029 del 28/05/2026, ns. prot. n. 37588/2026, emessa in regime IVA di "split payment" dalla Ditta M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in Via Alessandro Volta, 14 - C.F. e P. IVA 04774340287, per € 212.531,59 oltre IVA 10% pari ad € 21.253,16, per un importo complessivo di € 233.784,75, emessa per lavori PNRR nonché correlati alla perizia di variante (SAL n. 3);
• la fattura n. 26000030 del 28/05/2026, ns. prot. n. 37589/2026, emessa in regime IVA di "split payment" dalla Ditta M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in Via Alessandro Volta, 14 - C.F. e P. IVA 04774340287, per € 31.157,72 oltre IVA 10% pari ad € 3.115,77, per un importo complessivo di € 34.273,49, emessa per lavori PNRR nonché correlati alla perizia di variante (SAL n. 3 BIS);
• la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti;
• il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INAIL_52889386 del 16/02/2026 con validità fino alla data del 16/06/2026, da cui si rileva la regolarità contributiva della Società;
• la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa rilasciata in data 09/06/2026 di avvenuta verifica di cui al D. M. 18/1/2008 n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione e relativa alla fattura prot. 37588 del 28/05/2026 (Identificativo univoco richiesta n. 202600005146365 - Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
• la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa rilasciata in data 09/06/2026 di avvenuta verifica di cui al D. M. 18/1/08 n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis comma 1

del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione e relativa alla fattura prot. 37589 del 28/05/2026 (Identificativo univoco richiesta n. 202600005146460 - Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
• il D. Lgs. n. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
• il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
• il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata,

DETERMINA

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di liquidare e pagare la fattura n. 26000029 del 28/05/2026, ns. prot. n. 37588/2026, emessa in regime IVA di "split payment" dalla ditta M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in Via Alessandro Volta, 14 - C.F./P. IVA 04774340287, per € 212.531,59 oltre IVA 10% pari ad € 21.253,16 per un importo complessivo di € 233.784,75 relativa al S.A.L. n. 3 per "Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo - PNRR M4C1 INT. 1.2 Nex Generation UE" e connessi anche alla perizia suppletiva di variante, eseguiti a tutto il 20/12/2025;
3. di liquidare e pagare la fattura n. 26000030 del 28/05/2026, ns. prot. n. 37589/2026, emessa in regime IVA di "split payment" dalla ditta M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in Via Alessandro Volta, 14 - C.F./P. IVA 04774340287, per € 31.157,72 oltre IVA 10% pari ad € 3.115,77 per un importo complessivo di € 34.273,49 relativa al S.A.L. n. 3 BIS per "Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo - PNRR M4C1 INT. 1.2 Nex Generation UE" e connessi anche alla perizia suppletiva di variante, eseguiti a tutto il 20/12/2025;
4. di precisare che la somma complessiva di € 233.784,75 trova copertura economica come segue:
- **quanto ad € 205.504,19** al capitolo di bilancio di spesa 140201/7000 denominato "PNRR - M4C1 INT. 1.2 CUP G15E22000040006 LAVORI PER MENSA DONATONI (VINC. E. 140420/7000-7001)", codice SIOPE U.2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico", **esigibilità 2025**, **codice impegno 201919**;
- **quanto ad € 28.280,56** al capitolo di bilancio di spesa 070201/5590 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI", codice SIOPE U.2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico", **esigibilità 2025, codice impegno 212328**;

5. di precisare che la somma complessiva di € 34.273,49 trova copertura economica come segue:
- **quanto ad € 16.105,88** al capitolo di bilancio di spesa 070201/5590 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI", codice SIOPE U.2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico", **esigibilità 2025, codice impegno 212328**;
- **quanto ad € 18.167,61** al capitolo di bilancio di spesa 140201/7000 denominato "PNRR -

M4C1 INT. 1.2 CUP G15E22000040006 LAVORI PER MENSA DONATONI (VINC. E. 140420/7000-7001)", codice SIOPE U.2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico", **esigibilità 2025, codice impegno 212331**;

6. di dare atto che:

- al presente intervento sono stati assegnati i codici **CUP: G15E22000040006 e CIG: A002781A53**;
- il pagamento di entrambe le due fatture dovrà effettuarsi **entro il 26/06/2026**;
- le somme liquidate saranno corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella rispettive stesse fatture che riportano gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. n. 136 del 13/08/2010;
- l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 190/2014 art.1 c. 629) l'istituto dello "split payment" trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

7. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;

8. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, comma 2 e comma 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

9. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web istituzionale;

10. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marzia Rizzi

Documento sottoscritto con firma digitale