COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Brancaleon Marco

DETERMINAZIONE N. 2275 DEL 30/06/2026

OGGETTO: PNRR M5 C2 I-3.1 : REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO, ROVIGO CUP G15B22000080001, APPROVAZIONE SAL 1BIS-2BIS-3BIS-4BIS-5BIS E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO PREZZI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 17/05/2022 "DECRETO AIUTI"

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);
- il Decreto dirigenziale n.109 del 12/06/2026 con il quale veniva conferito incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (eqo) per le sezioni "fabbricati e s.g.o." e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali alla dipendente Arch. Leila Villani;
- i Decreti Dirigenziali n. 16 del 16/01/2026 e n. 30 del 13/02/2026 di nomina dell'ing Marco Brancaleon quale RP ai sensi della L. 241/1990 e RUP ai sensi del D.Lgs 36/2023, nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per le unità operative suolo e fabbricati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028. Assegnazione dotazioni finanziarie;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026-2028";
- la Determina Dirigenziale n. 1006 del 16/03/2026 recante “Riaccertamento parziale ed urgente dei residui passivi ed attivi al 31/12/2025 ai sensi art. 3, comma 4, D.lgs 118/2011 e P.C. all. 4/2 punto 9.1;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 491 del 30/12/2022 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuovo impianto polivalente indoor dell’importo complessivo di 2.100.000,00 € la cui copertura economica è assicurata con i fondi PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 1, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU per l'importo di €. 2.100.000,00 sul Capitolo in entrata 210420/7600 “PNRR - CONTRIBUTO STATALE PER NUOVO IMPIANTI POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO - CLUSTER 1 (VINC. S. 210201/7600)” ed in spesa al capitolo 210201/7600 “PNRR - NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO - CLUSTER 1 (VINC. E. 210420/7600)”;
- con DTD n. 4047 del 29/12/2022 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) della legge 120/2020, i servizi di seguito riportati ai professionisti:
  - all’Arch. Trentini Gianluca con studio in Ceregnano (RO), il servizio tecnico di progettazione esecutiva e direzione lavori;
  - all’Ing. Marchetto Riccardo – con sede legale a San Bellino (RO) per Progettazione strutturale;
  - al P.I. Bedon Emanuele con sede legale in Via argine Santa Maria, 235/A - 45020 San Bellino (RO) per progettazione impianto elettrico e antincendio;
  - all’Ing. Schiesaro Enrico con sede legale in via G. Pascoli 24 45100 Rovigo (RO) per progettazione impianti meccanici e coordinamento;
  - al Dott. Garbellini Andrea con sede legale in via A. Gramsci, 74 45034 Canaro (RO) per Indagini geologiche e sismiche.
- con DTD n. 984 del 24/03/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, avente ad oggetto “Progettazione e realizzazione delle opere di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’impianto polivalente INDOOR in via Malipiero – ambito PNRR” dell’importo complessivo di € 2.100.000,00;
- con medesima DTD n. 984 del 24/03/2023 si è inoltre provveduto ad avviare il procedimento per l'affidamento dei lavori suindicati, dell'importo complessivo di € 1.628.000,00 (comprensivi di € 32.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% per un importo totale pari a € 1.790.800,00;
- con DTD n. 1047 del 30/03/2023 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente all'Impresa NOVA QUADRI S.R.L. con sede a RAGUSA (RG) in ZONA INDUSTRIALE III FASE

VILAE 15, 2 – c.f. 01473720884 l'appalto per i lavori di "Progettazione e realizzazione delle opere di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'impianto polivalente INDOOR in via Malipiero" – ambito PNRR per l'importo di affidamento è pari ad € 1.403.682,00 oltre 32.000,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 143.568,20 per un totale pari ad € 1.579.250,20;

- con nota pervenuta al protocollo n.17512 del 04/03/2024 la società Nova Quadri srl ha cambiato la sua denominazione sociale in NQ Italia s.r.l. con atto pubblico stipulato in data 18 gennaio 2024 repertorio 4381;
- con DTD n. 4867 del 30.12/2025 sono stati affidati i lavori dell'impianto di diffusione sonora nell'ambito della realizzazione del nuovo impianto polivalente indoor in Via Malipiero, Rovigo alla Ditta Proteli S.r.l. P.IVA 01424640884, con sede legale in zona Industriale III Fase, SN 97100 Ragusa (RG), per l'importo netto di € 47.900,00 e IVA 22% pari a € 10.538,00 - per un totale complessivo di € 58.438,00;
- con DTD n 206 del 20/01/2026 è stata approvata la variante in diminuzione comportante una diminuzione dell'importo del contratto alla Ditta Nova Quadri S.R.L. di una somma pari a € 45.373,40 (IVA 10% inclusa), portando l'importo dei lavori a una somma pari € 1.394.433,45 oltre IVA 10% di € 139.443,35 per un totale di € 1.533.876,80;

Dato Atto che i lavori sono stati dichiarati ultimati il giorno 30/01/2026;

Considerato che:

- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, l'art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, ha introdotto uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari utilizzati nei contratti di lavori;
- il comma 458 dell'art. 1 della Legge 197/2022 (legge di Bilancio) ha, fra l'altro, stabilito di aggiornare il comma 6 dell'art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, aggiungendo il comma 6 ter che dispone che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 , lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei predetti prezzari sono calcolati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, e riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80%;

- che le misure di cui sopra sono state prorogate al 31.12.25 secondo " Legge di bilancio" 30.12.24 n. 207, art.1, comma 532):

Dato Atto che il direttore dei lavori l'Arch. Gialuca Trentini ha trasmesso:

- con nota via mail del 15/07/2025 lo stato d'avanzamento lavori straordinario SAL-1 bis
- con nota al prot. 41081 del 12/06/2026 gli stati d'avanzamento lavori straordinari SAL-2 bis, SAL-3 bis, SAL-4 bis, SAL-5 bis
- con nota al prot. 41991 del 16/06/2026 le riserve dell'appaltatore firmate per presa visione delle stesse;

Dato Atto che l'appaltatore con nota al prot. 41555 del 16/06/2026 ha trasmesso la documentazione di cui sopra controfirmata e apponendo le riserve;

Rilevato che dai documenti contabili di cui sopra risulta una maggiore somma dovuta all'Appaltatore pari a € 156.863,33 comprensivo di IVA di legge, come meglio evidenziata nella tabella sotto riportata:

	DOCUMENTO	1) IMPORTO	2) SICUREZZA	1)+2)	IVA	TOT
SAL BIS	SAL 1 BIS	€ 46.683,34	€ 3.783,47	€ 50.466,81	€ 5.046,68	€ 55.513,49
	SAL 2 BIS	€ 36.557,61	€ 1.834,74	€ 38.392,35	€ 3.839,24	€ 42.231,59
	SAL 3 BIS	€ 14.970,10	€ 317,82	€ 15.287,92	€ 1.528,79	€ 16.816,71
	SAL 4 BIS	€ 12.000,22	€ 1.591,28	€ 13.591,50	€ 1.359,15	€ 14.950,65
	SAL 5 BIS	€ 24.775,19	€ 89,26	€ 24.864,45	€ 2.486,45	€ 27.350,90
		€ 134.986,46	€ 7.616,57	€ 142.603,03	€ 14.260,30	€ 156.863,33

Considerato che per far fronte al maggior importo come sopra identificato, possono essere utilizzati i fondi stabiliti all'art 26, comma 6-bis , del medesimo D.L. 17/05/2022, n. 50 e ss.mm.ii., ed in modo particolare le somme derivanti dai ribassi d'asta se disponibili;

Rilevato che:

- il ribasso d'asta pari a **euro 211.549,80** copre ampiamente le somme di cui sopra con un avanzo di **euro 54.686,47;**
- non sono disponibili le risorse del Fondo Opere Indifferibili **(FOI);**

Visto la comunicazione pervenuta al prot. 38896 del 04/06/2026 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport Gruppo di Lavoro PNRR, con la quale veniva rilasciato il nulla osta all'utilizzo delle somme derivanti da ribassi d'asta per far fronte all'aggiornamento prezzi, ai sensi del comma 1, articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, relativo alla contabilizzazione lavori di cui al SAL1-bis;

Visto la comunicazione inviata con prot. 42716 del 19/06/2026 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport Gruppo di Lavoro PNRR con la quale veniva richiesto il nulla osta all'utilizzo delle somme derivanti da ribassi d'asta per far fronte all'aggiornamento prezzi, ai sensi del comma 1, articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, relativo alla contabilizzazione lavori di cui al SAL2-bis, SAL3-bis, SAL4-bis, SAL5-bis, ;

Rilevato che sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. sulla base della documentazione suindicata presentata dal Direttore dei lavori;

Vista la Nota della Ragioneria Generale dello Stato pubblicato sul portale di Italia Domani, che chiarisce le attività da svolgere ai fini della rilevazione delle economie PNRR, distinguendo, nell'ambito dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026, tra le risorse rilevanti ai sensi del comma 3, riferite alle misure, e quelle rilevanti ai sensi del comma 2, riferite ai singoli progetti "*In particolare, il comma 3 riguarda le economie di misura, ossia le risorse che, alla data del 30 giugno 2026, non risultano ancora destinate al finanziamento di specifici progetti mediante provvedimenti di assegnazione delle Amministrazioni titolari. Il comma 2 riguarda, invece, le economie di progetto, relative ai singoli interventi. In questo caso, i soggetti attuatori devono verificare le risorse PNRR assegnate che non risultano impegnate alla data del 30 giugno 2026 e che non sono più necessarie per il completamento dell'intervento.*
Ai fini della rilevazione delle economie di progetto, i soggetti attuatori sono chiamati ad aggiornare ReGiS, registrando gli impegni assunti per ciascun CUP e valorizzando, nella sezione dedicata alle economie, le risorse effettivamente non impegnate, tenendo conto anche delle spese ancora necessarie per il completamento amministrativo-contabile dell'intervento.
In presenza del Fondo opere indifferibili, le economie dovranno essere imputate in via prioritaria a tale fonte. La distinzione tra le due fattispecie consente di assicurare una rilevazione corretta e omogenea delle economie, funzionale alle successive attività di accertamento e riprogrammazione delle risorse del PNRR."

Ritenuto che per quanto riportato al punto precedente il contributo a copertura delle ulteriori somme per far fronte all'aggiornamento prezzi, sia attendibile e dovuto;

Ritenuto che con il presente atto si intende impegnare la spesa dovuta ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'adeguamento prezzi secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, alla ditta **NQ Italia s.rl**. P.IVA e CF 01473720884 con sede in Zona Industriale III Fase Viale 15 n.2 Ragusa (RG) 97100, per un importo pari a **€ 156.863,33** , con il fondo iscritto al **Cap. 210201/7600** "Pnrr - nuovo impianto polivalente indoor in via Malipiero - cluster 1 (vinc. e. 210420/7600), - cod. SIOPE U.2.02.01.09.016 - codice prenotazione **199325** esigibilità 2026;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, comma 2 e comma 3, ed art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della L. 07/08/1990, n. 241, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che valida il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visti altresì:

- la documentazione contabile agli atti di questo ufficio e parte integrante del presente atto;
- il Durc da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa allegato al presente atto;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- gli ulteriori atti d'Ufficio;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare la documentazione contabile di cui sopra relativa ai Sal-bis predisposta dall'Arch. Gianluca Trentini Direttore dei Lavori;
3. di dare atto che il presente atto è soggetto all'applicazione del D.Lgs 50/2016;
4. che in pendenza del Nulla Osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport Gruppo di Lavoro PNRR, per l'utilizzo delle economie di gara dovute al ribasso d'asta, si fa propria la Nota della Ragioneria Generale dello Stato pubblicata sul portale di Italia Domani, che chiarisce le attività da svolgere ai fini della rilevazione delle economie PNRR, distinguendo, nell'ambito dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026, tra le risorse rilevanti ai sensi del comma 3, riferite alle misure, e quelle rilevanti ai sensi del comma 2, riferite ai singoli progetti "*In particolare, il comma 3 riguarda le economie di misura, ossia le risorse che, alla data del 30 giugno 2026, non risultano ancora destinate al finanziamento di specifici progetti mediante provvedimenti di assegnazione delle Amministrazioni titolari. Il comma 2 riguarda, invece, le economie di progetto, relative ai singoli interventi. In questo caso, i soggetti attuatori devono verificare le risorse PNRR assegnate che non risultano impegnate alla data del 30 giugno 2026 e che non sono più necessarie per il completamento dell'intervento. Ai fini della rilevazione delle economie di progetto, i soggetti attuatori sono chiamati ad aggiornare ReGiS, registrando gli impegni assunti per ciascun CUP e valorizzando, nella sezione dedicata alle economie, le risorse effettivamente non impegnate, tenendo conto anche delle spese ancora necessarie per il completamento amministrativo-contabile dell'intervento. In presenza del Fondo opere indifferibili, le economie dovranno essere imputate in via prioritaria a tale fonte. La distinzione tra le due fattispecie consente di assicurare una rilevazione corretta e omogenea delle economie, funzionale alle successive attività di accertamento e riprogrammazione delle risorse del PNRR.*" **e pertanto il contributo a copertura delle ulteriori somme per far fronte all'aggiornamento prezzi, è ritenuto attendibile e dovuto così come attestato dal Direttore Lavori;**
5. di impegnare la spesa dovuta ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'adeguamento prezzi secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, alla ditta **NQ Italia s.rl.** P.IVA e CF 01473720884 con sede in Zona Industriale III Fase Viale 15 n.2 Ragusa (RG) 97100, per un importo pari a **€ 156.863,33** comprensivo di IVA di legge, con il fondo iscritto al Cap. 210201/7600 "Pnrr - nuovo impianto polivalente indoor in via Malipiero - cluster 1 (vinc. e. 210420/7600) - cod. SIOPE U.2.02.01.09.016 - , codice prenotazione **199325** esigibilità 2026;
6. di approvare il cronoprogramma allegato parte integrante del presente atto;
7. di precisare che il presente affidamento è contrassegnato da CIG: **972628504C** collegato al CUP: **G15B22000080001**;
8. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 c. 2 e c. 3,

e art.11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art 6 /bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
10. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
11. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marzia Rizzi

Documento sottoscritto con firma digitale