

	LAVORI	GG																	
			SETT.	SETT.	SETT.	SETT.	SETT.	SETT.	SETT.	SETT.	SETT.	SETT.	SETT.	SETT.	SETT.	SETT.	SETT.	SETT.	SETT.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	Adempimenti amministrativi, gara ecc.		.	.	.														
1	Tinteggiature, rivestimenti, finiture in genere	49				.	.	.	.	.	.	.							
2	Revisione impianto aerazione + igienizzazione	56				.	.	.	.	.	.	.	.						
3	Installazione bocchette areazione ove mancanti	14											.	.					
4	Ripristino funzionalità impianto antincendio	14		.	.														
5	Ripristino funzionalità impianto EVAC	21		.	.	.													
6	Ripristino pendini canali d'aria ed americane	21											.	.	.				
7	Ripristino agganci lampade emergenza	14											.	.					
8	Sostituzione eventuali lampade emergenza	14											.	.					
9	Rimozione e posa di elementi di rivestimento scheggiati	28								.	.	.	.						
10	Ripristino rivestimento pavimento bordo vasca	21								.	.	.							
11	Sostituzione pompe (eventuali per fermo impianto)	14											.	.					
12	Ripristino copriferro (un punto in piscina Tosi ed eventuali altri punti)	14					.	.											
13	Sostituzione /ripristino colonne ferro piscina Tosi	28					.	.	.	.									
14	Risoluzione infiltrazioni	14												.	.				
15	Ripristino funzionamento bocche mandata piano vasca piscina Baldetti	14		.									.						
16	Ripristino funzionamento bocche mandata piano vasca piscina Baldetti	63			.	.	.	.	.	.	.	.	.						
17	Ripristino giunti pavimento Baldetti ed Tosi	21											.	.	.				
18	Sostituzione parapetti acciaio	7									.								
19	Sostituzione maniglioni antipanico arrugginiti	7									.								
20	Sostituzione vetri	7									.								
21	Sostituzione plafoniere danneggiate	14									.	.							
22	Oepre idrauliche – sostituzione rubinetterie (ingresso Baldetti)	7										.							
23	Sistemazione piletta Piscina piccola	14				.	.												
24	Pulizie	21												.	.	.			

98 GIORNI

14 SETTIMANE