

Scheda obiettivo n. 4 - Titolo:		Realizzazione nuove rotatorie																																																																																																																															
RIFERIMENTO MISSIONE DUP MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		NATURA OBIETTIVO Obiettivo pluriennale - Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici -																																																																																																																															
RIFERIMENTO PROGRAMMA DUP PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali																																																																																																																																	
PESO (strategico 3, sviluppo 2, miglioramento 1) 3																																																																																																																																	
DIRIGENTE M. Rizzi																																																																																																																																	
SETTORE Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità																																																																																																																																	
CDC 070 Suolo																																																																																																																																	
ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI																																																																																																																																	
UTENTI PORTATORI DI INTERESSI Cittadini																																																																																																																																	
DURATA Inizio attività 01/01/2024 Conclusione attività 31/12/2024																																																																																																																																	
DESCRIZIONE OBIETTIVO Realizzazione nuove rotatorie																																																																																																																																	
RISULTATI E IMPATTI ATTESI Migliorare la sicurezza di alcune intersezioni																																																																																																																																	
Descrizione Indicatori					Target previsto anno			Andamento target a metà anno (da compilare al 30/06)			Risultato finale																																																																																																																						
Rispetto di tutte le tempistiche assegnate					100,00%																																																																																																																												
Rispetto di n. 2 tempistiche assegnate					70,00%																																																																																																																												
Rispetto di n 1 tempistica					30,00%																																																																																																																												
<table><tr><th rowspan="2">Nr.</th><th rowspan="2">Attività del cronoprogramma</th><th rowspan="2">Stato</th><th colspan="12">Tempistica delle attività per anno</th></tr><tr><th>Anno</th><th>gen</th><th>feb</th><th>mar</th><th>apr</th><th>mag</th><th>giu</th><th>lug</th><th>ago</th><th>set</th><th>ott</th><th>nov</th><th>dic</th></tr><tr><td>1</td><td>approvazione PFTE Rotatoria viale Gramsci</td><td>Previsto</td><td>2024</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Consegna Lavori rotatoria via Forlanini</td><td>Previsto</td><td>2024</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>3</td><td>Approvazione progetto esecutivo rotatoria Via Don Milani</td><td>Previsto</td><td>2024</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>approvazione DOCFAP rotatoria di Via De Polzer in linea tecnica</td><td>Previsto</td><td>2024</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														Nr.	Attività del cronoprogramma	Stato	Tempistica delle attività per anno												Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	1	approvazione PFTE Rotatoria viale Gramsci	Previsto	2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					2	Consegna Lavori rotatoria via Forlanini	Previsto	2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3	Approvazione progetto esecutivo rotatoria Via Don Milani	Previsto	2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									4	approvazione DOCFAP rotatoria di Via De Polzer in linea tecnica	Previsto	2024	x	x	x	x	x													
Nr.	Attività del cronoprogramma	Stato	Tempistica delle attività per anno																																																																																																																														
			Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic																																																																																																																		
1	approvazione PFTE Rotatoria viale Gramsci	Previsto	2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																
2	Consegna Lavori rotatoria via Forlanini	Previsto	2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																												
3	Approvazione progetto esecutivo rotatoria Via Don Milani	Previsto	2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																				
4	approvazione DOCFAP rotatoria di Via De Polzer in linea tecnica	Previsto	2024	x	x	x	x	x																																																																																																																									
Monitoraggio semestrale - Relazione					Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (Rendiconto fine anno)																																																																																																																												