



COMUNE DI ROVIGO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI -
PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA**

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Brancaleon Marco

DETERMINAZIONE N. 2634 DEL 28/07/2026

**OGGETTO: PNRR M5 C2 I-3.1 : REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE
INDOOR IN VIA MALIPIERO, ROVIGO CUP G15B22000080001, PRESA
D'ATTO DELLA RELAZIONE RISERVATA DEL DIRETTORE DEI
LAVORI**

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e sono stati individuati i dirigenti sostituiti in caso di sua assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);
- il Decreto dirigenziale n.109 del 12/06/2026 con il quale veniva conferito incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (eqo) per le sezioni "fabbricati e s.g.o." e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali alla dipendente Arch. Leila Villani;
- i Decreti Dirigenziali n. 16 del 16/01/2026 e n. 30 del 13/02/2026 di nomina dell'ing Marco Brancaleon quale RP ai sensi della L. 241/1990 e RUP ai sensi del D.Lgs 36/2023, nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per le unità operative suolo e fabbricati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028. Assegnazione dotazioni finanziarie;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026-2028";
- la Determina Dirigenziale n. 1006 del 16/03/2026 recante "Riaccertamento parziale ed urgente dei residui passivi ed attivi al 31/12/2025 ai sensi art. 3, comma 4, D.lgs 118/2011 e P.C. all. 4/2 punto 9.1;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 491 del 30/12/2022 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuovo impianto polivalente indoor dell'importo complessivo di 2.100.000,00 € la cui copertura economica è assicurata con i fondi PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU per l'importo di €. 2.100.000,00 sul Capitolo in entrata 210420/7600 "PNRR - CONTRIBUTO STATALE PER NUOVO IMPIANTI POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO - CLUSTER 1 (VINC. S. 210201/7600)" ed in spesa al capitolo 210201/7600 "PNRR - NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO - CLUSTER 1 (VINC. E. 210420/7600)";
- con DTD n. 4047 del 29/12/2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della legge 120/2020, i servizi di seguito riportati ai professionisti:
 - all'Arch. Trentini Gianluca con studio in Ceregnano (RO), il servizio tecnico di progettazione esecutiva e direzione lavori;
 - all'Ing. Marchetto Riccardo – con sede legale a San Bellino (RO) per Progettazione strutturale;
 - al P.I. Bedon Emanuele con sede legale in Via argine Santa Maria, 235/A - 45020 San Bellino (RO) per progettazione impianto elettrico e antincendio;
 - all'Ing. Schiesaro Enrico con sede legale in via G. Pascoli 24 45100 Rovigo (RO) per progettazione impianti meccanici e coordinamento;
 - al Dott. Garbellini Andrea con sede legale in via A. Gramsci, 74 45034 Canaro (RO) per Indagini geologiche e sismiche.
- con DTD n. 984 del 24/03/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, avente ad oggetto "Progettazione e realizzazione delle opere di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'impianto polivalente INDOOR in via Malipiero – ambito PNRR" dell'importo complessivo di € 2.100.000,00;
- con medesima DTD n. 984 del 24/03/2023 si è inoltre provveduto ad avviare il procedimento per l'affidamento dei lavori suindicati, dell'importo complessivo di € 1.628.000,00 (comprensivi di € 32.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% per un importo totale pari a € 1.790.800,00;
- con DTD n. 1047 del 30/03/2023 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente all'Impresa NOVA QUADRI S.R.L. con sede a RAGUSA (RG) in ZONA INDUSTRIALE III FASE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

VILAE 15, 2 – c.f. 01473720884 l'appalto per i lavori di “Progettazione e realizzazione delle opere di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'impianto polivalente INDOOR in via Malipiero” – ambito PNRR per l'importo di affidamento è pari ad € 1.403.682,00 oltre 32.000,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 143.568,20 per un totale pari ad € 1.579.250,20;

- con nota pervenuta al protocollo n.17512 del 04/03/2024 la società Nova Quadri srl ha cambiato la sua denominazione sociale in NQ Italia s.r.l. con atto pubblico stipulato in data 18 gennaio 2024 repertorio 4381;
- con DTD n. 4867 del 30.12/2025 sono stati affidati i lavori dell'impianto di diffusione sonora nell'ambito della realizzazione del nuovo impianto polivalente indoor in Via Malipiero, Rovigo alla Ditta Proteli S.r.l. P.IVA 01424640884, con sede legale in zona Industriale III Fase, SN 97100 Ragusa (RG), per l'importo netto di € 47.900,00 e IVA 22% pari a € 10.538,00 - per un totale complessivo di € 58.438,00;
- con DTD n 206 del 20/01/2026 è stata approvata la variante in diminuzione comportante una diminuzione dell'importo del contratto alla Ditta Nova Quadri S.R.L. di una somma pari a € 45.373,40 (IVA 10% inclusa), portando l'importo dei lavori a una somma pari € 1.394.433,45 oltre IVA 10% di € 139.443,35 per un totale di € 1.533.876,80;

Dato Atto che:

- i lavori sono stati dichiarati ultimati il giorno 30/01/2026;
- che il direttore dei lavori l'Arch. Gialuca Trentini ha trasmesso:
 - con nota via mail del 15/07/2025 lo stato d'avanzamento lavori straordinario SAL-1 bis
 - con nota al prot. 41081 del 12/06/2026 gli stati d'avanzamento lavori straordinari SAL-2 bis, SAL-3 bis, SAL-4 bis, SAL-5 bis
 - con nota al prot. 41991 del 16/06/2026 le riserve dell'appaltatore firmate per presa visione delle stesse;
- che l'appaltatore con nota al prot. 41555 del 16/06/2026 ha trasmesso la documentazione di cui sopra controfirmata e apponendo le riserve;
- che il direttore dei lavori l'Arch. Gianluca Trentini ha trasmesso con prot. 45270 del 01/07/2026 la Relazione Riservata nella quale si evidenzia che non ci sono somme da riconoscere oltre a quelle già formulate nei SAL BIS emessi, non accogliendo così le riserve fatte dall'appaltatore;

Visto l'incontro avvenuto in data 14/07/2026 in cui si sono trovati:

Per il Comune di Rovigo:

- IL RUP ing. Marco Brancaleon per il Comune di Rovigo
- Il progettista e Direttore dei Lavori Arch. Gianluca Trentini
- Il Collaudatore ing. Massimo Bordin

Per l'impresa Esecutrice:

- Il Legale Rappresentante dell'impresa NQ Italia Srl Sig. Ciro Lambro
- L'Arch. Emanuele Distefano per l'impresa NQ Italia Srl
- Il P.I. Stefano Lambro per l'impresa NQ Italia Srl

Dato Atto che nell'incontro di cui sopra le parti hanno convenuto, come previsto dall art. 205 comma



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

6, nell'interesse comune di verificare la possibilità di addivenire ad un accordo bonario, di attendere la verifica da parte del RUP, che potrà effettuare eventuali ulteriori audizioni, ulteriore raccolta di dati e informazioni con l'acquisizione di eventuali altri pareri, accerterà e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, soprattutto tenuto conto dell'appartenenza delle lavorazioni alla sfera del PNRR.

Nel caso e se le condizioni lo permetteranno, il RUP formulerà una proposta di accordo bonario, che verrà trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario sarà considerato concluso e verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.

Rilevato che con prot. 49273 del 16/07/2026 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport – ha dato parere negativo all'uso del ribasso d'asta per la stipula di un eventuale accordo bonario di cui sopra;

Dato Atto che allo stato attuale nel quadro economico dell'opera non sono disponibili ulteriori somme finanziate con fondi Comunali da poter utilizzare per un eventuale accordo Bonario;

Tenuto conto che la scadenza per l'Emissione del Certificato Collaudo Tecnico Amministrativo è prevista per il 29/07/2026;

Visti altresì:

- la documentazione agli atti di questo ufficio e parte integrante del presente atto;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante: “Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- gli ulteriori atti d'Ufficio;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di prendere atto della Relazione Riservata del Direttore dei Lavori (all.1) nella quale si evidenzia che non ci sono somme da riconoscere oltre a quelle già formulate nei SAL BIS emessi, non accogliendo così le riserve fatte dall'appaltatore relativa ai lavori di *"REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO, ROVIGO CUP G15B22000080001,"*;
3. di prendere atto della comunicazione pervenuta con prot. 49273 del 16/07/2026 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport – con la quale è stato dato parere negativo all'uso del ribasso d'asta per la stipula di un eventuale accordo bonario di cui sopra;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

4. di verificare da parte del RUP se esistono le condizioni per il raggiungimento di un accordo bonario, che potrà effettuare eventuali ulteriori audizioni, ulteriore raccolta di dati e informazioni con l'acquisizione di eventuali altri pareri, accerterà e verificherà la disponibilità di idonee risorse economiche Comunali;
5. di non trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per assenza di adempimenti di competenza;
6. di precisare che il presente provvedimento riguarda il progetto identificato con **CUP G15B22000080001** finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU;
7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art.11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art 6 /bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Leila Villani

Documento sottoscritto con firma digitale