



COMUNE DI ROVIGO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI -
PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA**

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Villani Leila

DETERMINAZIONE N. 2577 DEL 23/07/2026

OGGETTO: OP 165 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. INTERVENTO 2: COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA A. SCARLATTI N. 2 (PNC “SICURO, VERDE E SOCIALE” LEGGE N. 101/2021) MISSIONE 08 - PRG. 02 - TIT. 02 – MAC. 02. CUP G18I21001450001 - CIG 9579553138. REVOCA DETERMINAZIONE N. 2509 DEL 16/07/2026 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SAL V DITTA BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale si procede alla ricognizione ed assegnazione del personale ai Settori dell'Ente, interessati dalla nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2026, esecutiva, di modifica dell'assegnazione del personale disposta con Deliberazione di G.C. n. 542/2025;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituiti in caso di loro assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);
- il Decreto Dirigenziale n. 16 del 16/01/2026 recante “Revoca del Decreto Dirigenziale n. 110 del 18/11/2025 e nomina del dipendente Brancaleon Marco quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

Lgs. n. 36/2023 nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'Unità Operativa -Suolo-" dal 16/01/2026;

- il Decreto Dirigenziale n. 30 del 13/02/2026 recante "Integrazione Decreto Dirigenziale n. 16 del 16/01/2026 del dipendente Brancaleon Marco Responsabile del Procedimento L. 241/1990, Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 e Direttore dell'Esecuzione (DEC) per l'Unità Operativa -Fabbricati-" dal 16/02/2026, per i progetti indicati nel menzionato Decreto;
- che il predetto Decreto n. 30/2026 contempla specifici procedimenti che includono tra l'altro "ERP – Efficientamento energetico e interventi strutturali";
- dato atto che per la presente determinazione il Soggetto firmatario coincide con il Responsabile del procedimento, per assenza dal servizio di quest'ultimo;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9/01/2026, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 - assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027 e successivi aggiornamenti;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2024-2026 (PIAO).

Premesso che:

- con D.G.R. n. 1561 del 11 novembre 2021 si è provveduto all'Approvazione dell'Avviso pubblico per l'individuazione delle iniziative finanziabili con il decreto legge 06/05/2021, n. 59 (articolo 1, comma 2, lettera c) punto 1 Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 01/07/2021, n. 101;
- il Comune di Rovigo ha richiesto l'ammissione al sopracitato finanziamento per i lavori degli interventi di miglioramento e adeguamento sismico, nonché l'efficientamento energetico e ristrutturazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riguardanti il complesso residenziale via E. W. Ferrari, 30 e il complesso di via A. Scarlatti, 2;
- con D.G.R.V. n. 1885 del 29/12/2021 il Comune di Rovigo è risultato aggiudicatario dell'importo di € 2.000.000,00, complessivi per entrambi gli interventi sopra descritti, con assegnato CUP G18I21001450001;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2335 del 09/08/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, il servizio di architettura e ingegneria, finalizzato alla progettazione e direzione dei lavori degli interventi di miglioramento e adeguamento sismico nonché l'efficientamento energetico e ristrutturazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Lotto 2 - complesso di via A. Scarlatti, 2;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 30/09/2022 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica di miglioramento e adeguamento sismico, nonché l'efficientamento energetico e ristrutturazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito dell'iniziativa denominata "Sicuro, verde e sociale: Riqualficazione edilizia residenziale pubblica" - Intervento 2: complesso di via A. Scarlatti n. 2, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 753.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 232.000,00 per somme in amministrazione diretta, redatto dall'Ing. Davide Gonzato, incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 2335/2022;
- con Determinazione a contrarre n. 4073 del 30/12/2022:
 - ☐ è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di miglioramento e adeguamento sismico, nonché l'efficientamento energetico e ristrutturazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito dell'iniziativa denominata "Sicuro, verde e sociale: Riqualficazione edilizia residenziale pubblica" - Intervento 2: complesso di via A. Scarlatti n. 2, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 768.000,00 per lavori comprensivi di € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, validato in data 27/12/2022 con "Verbale di validazione" ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - ☐ è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 come stabilito dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 per l'affidamento dei lavori di cui sopra, con applicazione del criterio di selezione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara e con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- con Decreto Opere Indifferibili RGS 52/2023 e relativi allegati, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è stata stabilita l'assegnazione a favore del Comune di Rovigo di ulteriori risorse finanziarie per interventi degli Enti Locali a valere sulle risorse PNC - CUP G18I21001450001 per la somma di € 100.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 31/03/2023:
 - ☐ è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di miglioramento e adeguamento sismico, nonché l'efficientamento energetico e ristrutturazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito dell'iniziativa denominata "Sicuro, verde e sociale: Riqualficazione edilizia residenziale pubblica" - Intervento 2: complesso di via A. Scarlatti n. 2, dell'importo complessivo a base d'asta aggiornato, di € 811.000,00 oltre € 33.600,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 929.060,00;
 - ☐ è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto il Lotto 2: complesso di Via Scarlatti n. 2, nell'ambito degli interventi di miglioramento e adeguamento sismico nonché l'efficientamento energetico e ristrutturazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito dell'iniziativa denominata "Sicuro, verde e sociale: Riqualficazione edilizia residenziale pubblica - Ambito PNC", affidando l'intervento alla Ditta BARZON Costruzioni Generali con sede a Ponte San Nicolò (PD) in Viale Austria n. 32, C.F. 04646090284 a seguito del ribasso del 3,8% per l'importo di € 780.182,00 oltre



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

€ 33.600,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 81.378,20 per un totale pari ad € 895.160,20;

□ è stata impegnata la somma complessiva di € 895.160,20 come segue:

- quanto ad € 844.800,00 sul Capitolo 260201/8000 “Riqualificazione edilizia residenziale pubblica”, codice Siope U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo, codice Impegno 200724;
- quanto ad € 50.360,20 sul Capitolo 260201/8000 “Riqualificazione edilizia residenziale pubblica”, codice Siope U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo – Codice Impegno 200725 (Fondo Opere Indifferibili (FOI));
- con Determinazione Dirigenziale n. 4899 del 31/12/2025 si è provveduto ad approvare la perizia di variante impegnando contestualmente la maggiore spesa pari ad € 12.559,80 (oneri previdenziali INARCASSA 4% inclusi) oltre IVA nella misura del 22% pari ad € 2.763,16 per un importo totale di € 15.322,96 a favore dell'Ing. Gonzato Davide, C.F. GNZDVD68T09L840E e P. IVA 02724750241 per le spese tecniche di redazione ed infine assegnando il CIG **B9D3299FA0**;
- sempre con Determinazione Dirigenziale n. 4899 del 31/12/2025 si è provveduto ad approvare la perizia di variante impegnando contestualmente la maggiore spesa per lavori pari ad € 35.254,66 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 3.525,47 per un totale pari ad € 38.780,13 a favore dell'Impresa BARZON Costruzioni Generali con sede a Ponte San Nicolò (PD) in Viale Austria n. 32, C.F. 04646090284 confermando il CIG **9579553138**;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 31/03/2023 è stata erroneamente finanziata quota parte dei lavori, aggiudicati alla Ditta BARZON Costruzioni Generali, con risorse assegnate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al Decreto Opere Indifferibili RGS 52/2023 e relativi allegati, pari ad € 50.360,20 (IVA inclusa) sul Capitolo 260201/8000 “Riqualificazione edilizia residenziale pubblica”, codice Siope U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo – Codice Impegno 200725 (Fondo Opere Indifferibili FOI);
- con Determinazione Dirigenziale n. 4899 del 31/12/2025 sono stati erroneamente finanziati gli ulteriori lavori approvati con perizia di variante, sempre con risorse di cui al Decreto Opere Indifferibili RGS 52/2023 e relativi allegati, pari ad € 38.780,13 (IVA inclusa) sul Capitolo 260201/8000 “Riqualificazione edilizia residenziale pubblica”, codice Siope U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo – Codice Impegno 212300 (Fondo Opere Indifferibili FOI);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2225 del 26/06/202, a seguito di riaccertamento dei residui consuntivo anno 2025 ed eliminazione definitiva delle somme relative al Fondo Opere Indifferibili (FOI) non esigibili, è stata impegnata la somma di € 89.140,33 sul Capitolo 260201/5000 “Manutenzione Straordinaria alloggi”, codice Siope U.2.02.01.09.001 “Fabbricati ad uso abitativo” – esigibilità 2026, così ripartita:

- **imp. n. 214626** per € 33.000,00 (AV EC. – SOSTITUZIONE QUOTA FOI APPALTO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

LAVORI),

- **imp. n. 214627** per € 17.360,20 (IMU/TASI SOSTITUZIONE QUOTA FOI APPALTO LAVORI),

- **imp. n. 214628** per € 38.780,13 (IMU/TASI SOSTITUZIONE QUOTA FOI VARIANTE);

- l'importo totale dei lavori , che ricomprendeva la quota FOI (ora non più utilizzabile), risulta essere pari ad di € **933.940,33** e trova copertura economica nel seguente modo:

- quanto ad € **844.800,00** sul Capitolo 260201/8000 “Riqualficazione edilizia residenziale pubblica”, codice Siope U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo, codice Impegno 200724 – esigibilità 2026;

- quanto ad € **50.360,20** sul Capitolo 260201/5000 “Manutenzione Straordinaria alloggi”, codice Siope U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo codici impegno 214626 e 214627 – esigibilità 2026;

- quanto ad € **38.780,13** sul Capitolo 260201/5000 “Manutenzione Straordinaria alloggi”, codice Siope U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo codice impegno 214628 – esigibilità 2026;

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n. 4466 del 13/12/2024 di liquidazione dell'importo di € 179.032,04 (di cui imponibile € 162.756,40 ed IVA 10% pari ad € 16.275,64) a titolo di anticipazione del 20% alla Ditta BARZON Costruzioni Generali S.r.l, P. IVA 04646090284;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3044 del 04/09/2025 con cui si è proceduto ad autorizzare alla ditta BARZON Costruzioni Generali S.r.l il subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria OS28: “lavori di fornitura montaggio manutenzione o ristrutturazione di impianti idraulici termici e gas ”, per l'importo lavori al netto di I.V.A. pari ad € 111.000,00 comprensivi degli oneri della sicurezza a favore della ditta DCS IMPIANTI s.r.l. con sede legale in via della Cooperazione 17/C - 45100 Rovigo (RO), C.F. e P. I.V.A. 01636400291;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3228 del 19/09/2025 di liquidazione dell'importo di € 188.183,78 (di cui imponibile € 171.076,16 ed IVA 10% pari ad € 17.107,62) relativa al primo S.A.L. alla Ditta BARZON Costruzioni Generali S.r.l, P. IVA 04646090284;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3298 del 25/09/2025 di autorizzazione nei confronti della ditta BARZON Costruzioni Generali S.r.l al subappalto dei lavori di rivestimento delle superfici esterne a cappotto all'impresa GP BUILDING s.r.l.s con sede legale in Viale Svezia n. 4 - 35020 - Ponte San Nicolò (PD), C.F. e P. IVA 05433420287 per l'importo lavori pari € 30.000,00 (oneri della sicurezza inclusi ed IVA esclusa);
- la Determinazione Dirigenziale n. 3299 del 25/09/2025, di autorizzazione nei confronti della Ditta BARZON Costruzioni Generali S.r.l al subappalto dei lavori di esecuzione e la manutenzione degli impianti elettrici alla ditta Ditta BOZZA E CERVELLIN S.R.L., C.F. e P. IVA 00056510290 con sede legale in Viale Porta Adige n. 48/A - 45100 Rovigo (RO), per l'importo lavori pari € 18.000,00 (oneri della sicurezza inclusi) e al netto di IVA;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3451 del 08/10/2025 con la quale il R.U.P., sentito il



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

Direttore dei Lavori, ha concesso una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, fissando contestualmente il 14/12/2025 come ultimo giorno utile per consegnare i lavori conclusi ed ultimati da parte della predetta Ditta;

- la Determinazione Dirigenziale n. 4190 del 26/11/2025 di liquidazione dell'importo di € 185.141,62 (di cui imponibile € 168.310,56 ed IVA 10% pari ad € 16.831,06) relativa al secondo S.A.L. alla Ditta BARZON Costruzioni Generali S.r.l, P. IVA 04646090284;
- la Determinazione Dirigenziale n. 46 del 9/01/2026 di liquidazione dell'importo di € 137.631,45 (di cui imponibile € 125.119,50 ed IVA 10% pari ad € 12.511,95) relativa al terzo S.A.L. alla Ditta BARZON Costruzioni Generali S.r.l, P. IVA 04646090284;
- la Determinazione Dirigenziale n. 258 del 23/01/2026 con la quale il R.U.P., sentito il Direttore dei Lavori, ha concesso una nuova proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, fissando contestualmente il 28/02/2026 come ultimo giorno utile per consegnare i lavori conclusi ed ultimati da parte della predetta Ditta;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1541 del 21/04/2026 di liquidazione dell'importo di € 154.379,84 (di cui imponibile € 140.345,31 ed IVA al 10% pari ad € 14.034,53) relativa al quarto S.A.L. alla Ditta BARZON Costruzioni Generali S.r.l, P. IVA 04646090284;

Considerato che:

- è stata acquisita agli atti di questo Ente la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- è stato presentato, da parte del Direttore dei Lavori, il 5° ed ultimo S.A.L. dei lavori realizzati a tutto il 23/04/2026 dell'importo di € 81.323,03 oltre IV, agli atti d'ufficio;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2412 del 10/07/2026 è stato approvato il CRE in data 29/06/2026, agli atti d'ufficio;
- sono stati acquisiti da Barzon Costruzioni Srl:
 - fattura quietanzata della ditta subappaltatrice GP BUILDING Srls,
 - dichiarazione liberatoria da parte della ditta subappaltatrice Bozza e Cervellin Srl,
 - comunicazione di impegno a trasmettere la ricevuta di avvenuto pagamento della Ri.ba. in favore della ditta subappaltatrice DCS Impianti Srl, avente scadenza di pagamento programmata il 31/07,agli atti d'ufficio;

Visti:

- il certificato di pagamento emesso dal R.U.P. in data 16/06/2026 dell'importo netto di € 81.323,03 oltre I.V.A 10% pari ad € 8.132,30 per un totale complessivo di € 89.455,33, agli atti d'ufficio;
- la polizza fideiussoria per la rata di saldo n. 1694.00.27.2799934506 emessa in data 24/06/2026 da SACE BT S.p.A. (contraente BARZON Costruzioni Generali S.r.l. e Stazione Appaltante Comune di Rovigo), dell'importo di € 81.323,03, agli atti d'ufficio;
- la fattura n. 32/01 del 26/06/2026, relativa al 5° ed ultimo S.A.L., acquisita al P.G. n. 46893 del 07/07/2026, emessa in regime di scissione dei pagamenti dalla Ditta BARZON Costruzioni Generali S.r.l, per un importo di 81.323,03 oltre I.V.A 10% pari ad € 8.132,30 per un totale complessivo di € 89.455,33, relativi a lavori eseguiti nell'anno in corso;
- il certificato INPS_51130169, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

validità fino alla data del 10/10/2026, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;

- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilasciata in data 15/07/2026 di avvenuta verifica di cui al D. M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202600006857881 - Esito della richiesta: soggetto non inadempiente);

Richiamata la Determinazione n. 2509 del 16/07/2026, recante errore materiale non altrimenti sanabile;

Visti, infine:

- la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata,
- gli ulteriori atti d'Ufficio;

DETERMINA

- di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990.
- di revocare la Determinazione n. 2509 del 16/07/2026 per quanto in premessa specificato.
- di liquidare e pagare la fattura n. 32/01 del 26/06/2026 prot. n. 46893 del 07/07/2026, emessa da Barzon Costruzioni S.r.l. C.F. e P. IVA 04646090284 relativa al 5° ed ultimo SAL dei lavori in oggetto (eseguiti alla data 23/04/2026), dell'importo di € 81.323,03 oltre I.V.A 10% pari ad € 8.132,30 per un totale complessivo di € 89.455,33.
- di far fronte alla spesa complessiva di **89.455,33 (IVA 10% inclusa)** come segue:

Codifica capitolo	260201/5000
Descrizione capitolo	"Manutenzione Straordinaria alloggi"
Piano finanziario	U.2.02.01.09.001 "Fabbricati ad uso abitativo"
Impegno n. 214626 per €	33.000,00
Impegno n. 214627 per €	17.360,20
Impegno n. 214628 per €	38.780,13
Codifica capitolo	260201/8000
Descrizione capitolo	"Pnrr - M2C3 Int. 1.2 CUP G18I21001450001 Riqualficazione Edilizia Residenziale Pubblica (VINC. E. 060430/8000-060420/8000)"
Impegno n. 200724 per €	315,00



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI ROVIGO

Esigibilità	Anno 2026
Imponibile €	81.323,03
IVA 10% €	8.132,30
Totale fattura €	89.455,33
Importo netto da pagare entro il 06/08/2026 €	81.323,03

5. Di dichiarare l'economia di € 16,27 sull'impegno n. 200724;
6. di dare atto che:
 - il presente affidamento è contrassegnato da CUP **G18I21001450001** e CIG **9579553138**;
 - l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (Legge 194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto della scissione dei pagamenti trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
 - la somma liquidata verrà corrisposta con la modalità di pagamento indicata nella fattura stessa (colonna DESCRIZIONE) che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 13/8/2010 n. 136;
7. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.
8. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 *bis* della legge n. 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento.
9. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto-sezione "Provvedimenti-Provvedimenti dei Dirigenti" ed altresì nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" del sito *web* istituzionale dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on-line*.
10. di dare atto, infine, che la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI ROVIGO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Il Funzionario E.Q. delegato
Leila Villani

Documento sottoscritto con firma digitale