

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pavan Marzia

DETERMINAZIONE N. 3089 DEL 02/09/2026

OGGETTO: OP 184 - PNRR M4 C1 I-1.2 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE DONATONI. LIQUIDAZIONE FATTURE DI M.P.M. SRL PER SAL 4 A SALDO LAVORI E PER SVINCOLO RITENUTE 0,5% A TUTELA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA. CUP G15E22000040006 - CIG A002781A53. REVOCA DTD N. 3026 DEL 28/08/2026.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e sono stati individuati i dirigenti sostituiti in caso di sua assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);
- il Decreto Dirigenziale n. 107 del 18/11/2025 di nomina del dipendente Pavan Marzia quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l' Unità Operativa "Fabbricati";
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 12/06/2026, con il quale è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per le sezioni Fabbricati e S.G.O. con contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali alla dipendente Arch. Leila Villani; in assenza il provvedimento va in firma alla Dirigenza Ing. Marzia Rizzi;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano

- Integrato di Attività ed organizzazione 2026-2028 e successivi aggiornamenti;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il PEG 2026/2028
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
 - il vigente Statuto comunale;
 - il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

Premesso che:

- trattandosi di progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" si rende necessario richiamare i seguenti principi:
 - a) **Orizzontali (Art. 5 Reg. UE 2021/241):** garanzia di pari opportunità, accessibilità per persone con disabilità e assenza di discriminazioni in ogni fase;
 - b) **Trasversali Nazionali (Art. 47 D.L. 77/2021):** vincolo per i soggetti aggiudicatari all'applicazione delle quote di genere, giovanili e di inclusione lavorativa;
 - c) **DNSH e Tagging Climatico (Art. 17 Reg. UE 2020/852):** vincolo assoluto dell'intervento a non arrecare danno significativo ai sei obiettivi ambientali dell'Unione Europea, concorrendo così agli obiettivi di marcatura climatica della misura;
- e porre in evidenza che il progetto contribuisce al conseguimento del target associato alla misura;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 25.02.2022 è stata approvata la candidatura del progetto di realizzazione della nuova mensa scolastica presso la Scuola Primaria Donatoni, da finanziare con PNRR, approvando di fatto il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso il Comune di Rovigo a finanziamento con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 6 ottobre 2022, n. 66 per il progetto denominato “MENSA DONATONI”, CUP G15E22000040006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico (Prot. n. 48038/2021), Missione 4 – Istruzione e Ricerca –Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per l'importo di € 545.727,00;
- essendo presente una complessità tecnica degli interventi e al fine di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, è stato necessario procedere all'affidamento a professionisti esterni dei servizi di architettura e ingegneria, finalizzati alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché direzione dei lavori dell'intervento di realizzazione di una mensa presso l'edificio scolastico;
- con **DTD 4096 del 30/12/2022** si è provveduto

- ad accertare in entrata il contributo di € 545.727,00 al capitolo 140420/7000 denominato “PNRR - CONTRIBUTO STATALE PER MENSA DONATONI (VINC. S. 140201/)” codice SIOPE 1.3.2.01.01.001 “Contributi agli investimenti da Ministeri”;
- a prenotare la spesa complessiva pari ad € 545.727,00 al capitolo 140420/7000 denominato “PNRR - CONTRIBUTO STATALE PER MENSA DONATONI (VINC. S. 140201/7000) – codice SIOPE 1.3.2.01.01.001 “Contributi agli investimenti da Ministeri”;
- ad impegnare la somma di € 30,00 per il versamento a favore dell’ANAC, alla quale si farà fronte con le somme stanziare al capitolo di spesa n. 140420/7000 denominato PNRR - CONTRIBUTO STATALE PER MENSA DONATONI (VINC. S. 140201/7000) - cod. SIOPE U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico;
- ad affidare i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione dei progetti definitivo ed esecutivo nonché Direzione Lavori, ex art.1, comma 2, lett. A) della Legge 120/2020, come modificato dalla Legge N.108/2021, relativo agli interventi per la realizzazione della nuova mensa presso la Scuola Primaria Donatoni, ai seguenti professionisti:

Ing. Gui Fabio con sede legale in via Umberto I n.37 Rovigo (RO) C.F.:GUFBA84A12H620K P.Iva 01576910291 per Progettazione Architettonica, Definitiva ed Esecutiva e D.L. per importo di € 15.865,38 e oneri previdenziali Inarcassa 4% di € 634,62, IVA in regime forfettario per un totale di 16.500,00 €;

P.Ind. Riccardi Simone con sede legale in via L. Einaudi 115 Rovigo (RO) C.F.:RCCSMN78A22D548G P.Iva 01206180299 per Progettazione impiantistica impianto elettrico definitiva ed esecutiva per l’importo di €4.683,84 e oneri previdenziali cassa EPPI 5% € 234,19 che è base imponibile € 4.918,03 con IVA 22% per servizi di € 1.081,97 per un totale di € 6.000,00;

Geom. Celeghin Cinzia con sede legale in via Einaudi 36 Rovigo (RO) C.F.:CLGCNZ62C51D788W P.Iva 00789540291 per Progettazione dell’impianto antincendio della Scuola Donatoni e della nuova mensa per l’importo di €1.951,00 e oneri previdenziali Cassa Geometri 5% di € 97,58 che è base imponibile € 2.049,18 con IVA 22% per servizi di € 450,82 per un totale di € 2.500,00;

Geom. Picelli Alessandro con sede legale in via L. Einaudi 117 Rovigo (RO) C.F.:PCLLSN74C20L407H P.Iva 01607760293 per Progettazione della Sicurezza e Coordinamento in fase di progetto ed esecuzione, per l’importo di € 1.561,28 e oneri previdenziali Cassa Geometri 5% di € 78,06 che è base imponibile € 1.639,34 con IVA 22% per servizi di € 360,66 per un totale di € 2.000,00;

Dott. Garbellini Andrea con sede legale in via A.Gramsci 74 Canaro (RO), C.F.:GRBNDR68H19F994T P.Iva 01047530298 per indagine geologica, geotecnica e sismica per l’importo di € 1.153,85 e oneri previdenziali Cassa EPAP 4% di € 46,12, e IVA in regime forfettario per un totale di € 1.200,00;

Ing. Traniello Salvatore con sede legale in via Ambra D’Oro, 61 Brescia (BS), C.F.:TRNSLV75L15L049T P.Iva 04307280984 pre progettazione impiantistica impianti meccanici e coordinamento per l’importo di € 7.487,39 e oneri previdenziali Inarcassa 4% di € 299,50 che è base imponibile € 7.786,89 con IVA 22% di € 1.713,11 per un totale di € 9.500,00.

con copertura al capitolo di bilancio 140420/7000 denominato “PNRR - CONTRIBUTO STATALE PER MENSA DONATONI (VINC. S. 140201/7000) - CIG multi-lotto: 9539396E99, 9539620775, 95413814AF, 9541488CF9, 954157766D, 9541619915 - CUP G15E22000040006.

- **con DTD n. 2512 del 07/08/2023** si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo e avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento dei lavori richiamati in premessa;
- **con DTD n. 2642 del 21/08/2023**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 5 del D.lgs 36/2023 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori aventi ad oggetto “*Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo – PNRR M4C1 INT. 1.2 Next Generation EU*” in favore alla Società M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 – p.iva 04774340287, avendo la stessa offerto, sull’importo complessivo delle opere, la somma di € 411.081,38, comprensiva degli oneri sulla sicurezza pari ad € 13.312,91 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 41.108,14 come per legge per un totale complessivo di € 452.189,52;
- **con DTD n. 2753 del 31/08/2023** si è provveduto ad affidare alla Società M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 – p.iva 04774340287 i lavori aventi ad oggetto “*Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo – PNRR M4C1 INT. 1.2 Next Generation EU*” per l’importo complessivo delle opere, la somma di € 411.081,38, comprensiva degli oneri sulla sicurezza pari ad € 13.312,91 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 41.108,14 come per legge per un totale complessivo di € 452.189,52;
- **con DTD n. 2413 del 05/07/2024** si è provveduto ad autorizzare la ditta M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 – CF/PI 04774340287, aggiudicataria dei “Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo – PNRR M4C1 INT. 1.2 Next Generation EU”, a subappaltare le opere relative agli impianti tecnologici all’impresa “**ZATTI IMPIANTI SRL**”, con sede legale in via Trentino n. 25, 35043 - Monselice (PD) CF/PI 03498220288, per l’importo lavori pari € 90.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza;
- **con DTD n. 1160 del 27/03/2025** si è provveduto ad autorizzare la Società M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 – CF/PI 04774340287, aggiudicataria dei lavori di “*Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo – PNRR M4C1 INT. 1.2 Next Generation EU*”, a subappaltare le opere edili, cartongesso e cappotto esterno all’impresa “**ESSEBI CASA SRL**”, con sede legale in Grisignano di Zocco (VI), Via J.F. KENNEDY n. 43, CAP 36040 PI 04889520286, per l’importo lavori pari € 30.000,00 di cui € 600,00 per oneri della sicurezza;
- **con DTD n. 4043 del 18/11/2025** si è provveduto ad autorizzare la ditta M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 – CF/PI 04774340287, aggiudicataria dei “Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo – PNRR M4C1 INT. 1.2 Next Generation EU”, a subappaltare le opere relative agli impianti tecnologici all’impresa “**ABV CLIMATIZZAZIONE SRL**”, con sede legale in via A. Volta n. 4/B, 35020 – Maserà di Padova (PD) CF/PI 03695330286, per

l'importo lavori pari € 16.139,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza;

- **con DTD n. 4923 del 31/12/2025** si è provveduto ad approvare **la perizia di variante** che prevedeva un aumento di € 85.895,67 da dover liquidare alla Ditta M.P.M. S.r.l. – p.iva 04774340287 derivanti, in parte, da un aumento del contratto per € 46.929,26 oltre l'IVA al 10% di € 4.692,92 per un totale di € 51.622,18 e, in parte, da un adeguamento prezzi (IVA al 10% inclusa) per € 34.273,49.

Tale maggiore somma di € 85.895,67 (CUP G15E22000040006 - CIG A002781A53) trovava così copertura:

- per € **44.386,44** (corrispondenti al valore di aumento del quadro economico) con fondi di bilancio comunale e più precisamente al capitolo di bilancio 070201/5590 denominato “Manutenzione Straordinaria edifici scolastici diversi” codice SIOPE U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico;
- per € **41.509,23** (corrispondenti alla differenza tra la somma spettante alla Ditta M.P.M. S.r.l. € 85.895,67 ed € 44.386,44 di aumento del quadro economico già oggetto di impegno così come indicato al punto precedente) al capitolo di bilancio di spesa 140201/7000 denominato “PNRR - M4C1 INT. 1.2 CUP G15E22000040006 LAVORI PER MENSA DONATONI (VINC. E. 140420/7000-7001)”, codice SIOPE U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico;
- **con DTD n. 1756 del 18/05/2026** si è provveduto
 - ad approvare il **Certificato di Regolare Esecuzione** emesso da Direttore dei Lavori ing. Fabio Gui;
 - a svincolare la polizza fideiussoria costituita a titolo di Garanzia Definitiva per l'esecuzione dei lavori costituita a mezzo della HDI ASSICURAZIONI SPA N.0899425726, AGENZIA 0899/175 di San Martino Buon Albergo, rilasciata in data 10/10/2023 dell'importo di € 41.108,14
 - a dare atto che **per il pagamento dell'ultimo SAL** sarà necessario da parte dell'impresa M.P.M. S.r.l. – CF/PI 04774340287 stipulare Polizza fideiussoria al Tasso di interesse legale vigente, per € 23.341,64 e per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di regolare esecuzione, a garanzia della rata di saldo 4°SAL di € 23.341,64 (€ 21.219,68 più IVA 10%);

Rilevato che:

- ai fini della rendicontazione a saldo è necessario che l'IVA sia versata entro il mese di settembre, **pertanto è necessario chiedere alla Ragioneria di procedere al versamento dell'IVA in split all'Erario contestualmente al pagamento della fattura;**
- l'impresa ha stipulato la Polizza Fideiussoria sulla rata di saldo con la società “Bene Assicurazioni”, polizza n.10013510002125 sul valore capitale della rata di saldo di € 21.898,70, agli atti di questa Amministrazione;
- sono pervenute a protocollo le seguenti documentali riguardanti la Ditta M.P.M. srl con sede in Via A. Volta n. 14 di Maserà di Padova (PD), codice fiscale e partita iva 04774340287:

1 – **Attestato di congruità edilizia** pervenuto ns. prot. n. 59725/2026;

- 2 – FAT. n. 26000043 del 24/08/2026 per € 19.024,72 oltre iva 10% in split payment di € 1.902,48, per un totale di € 20.927,20 **per liquidazione 4 SAL a saldo;**
- 3 – FAT. n. 26000044 del 24/08/2026 per € 2.194,93 oltre iva 10% in split payment per € 219,49 per un totale di € 2.414,42 **per liquidazione della ritenuta dello 0,5% a tutela della regolarità contributiva**
- risulta necessario revocare la DTD n. 3026 del 28/08/2026 per un errore non altrimenti sanabile.

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di revocare la DTD n. 3026 del 28/08/2026 per un errore non altrimenti sanabile;
3. **di svincolare la somma di € 2.194,93 corrispondente alle ritenute dello 0,5% a tutela della regolarità contributiva**, somma alla quale dovrà essere applicata l'IVA al 10% ai fini della successiva liquidazione;
4. di liquidare e pagare alla società **M.P.M. srl con sede in Via A. Volta n. 14 di Maserà di Padova (PD), codice fiscale e partita iva 04774340287** le fatture pervenute, che riportano gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136 del 2010, nel modo seguente:

Fattura n. 26000043 del 24/08/2026 - LIQUIDAZIONE 4 SAL A SALDO

Codifica capitolo	140201/7000
Descrizione capitolo	PNRR - M4C1 INT. 1.2 CUP G15E22000040006 LAVORI PER MENSA DONATONI (VINC. E. 140420/7000-7001)
Piano finanziario	U.2.02.01.09.003
Impegno n.	212331
Esigibilità	2025 per lavori correttamente eseguiti nell'anno 2025
Importo	€ 19.024,72
Cassa 4% PA	//
IVA 10% split payment	€ 1.902,48
Ritenuta irpef 20%	//
Totale fattura	€ 20.927,20
Netto a pagare	€ 19.024,72
Numero e data fattura	n. 26000043 del 24/08/2026
Protocollo fattura	n. 57855 del 25/08/2026
Cig	A002781A53

Cup	G15E22000040006
Situazione contributiva e fiscale	Regolare (v.a.)
Scadenza	La scadenza sarebbe il 23/09/2026 ma per necessità di rendicontazione si chiede che sia liquidata quanto prima

Fattura n. 26000044 del 24/08/2026 – LIQUIDAZIONE RITENUTE 0,5% a tutela della regolarità contributiva svincolate al punto precedente,

Codifica capitolo	140201/7000
Descrizione capitolo	PNRR - M4C1 INT. 1.2 CUP G15E22000040006 LAVORI PER MENSA DONATONI (VINC. E. 140420/7000-7001)
Piano finanziario	U.2.02.01.09.003
Impegno n.	212331
Esigibilità	2025 per lavori correttamente eseguiti nell'anno 2025
Importo	€ 2.194,93
Cassa 4% PA	//
IVA 10% split payment	€ 219,49
Ritenuta irpef 20%	//
Totale fattura	€ 2.414,42
Netto a pagare	€ 2.194,93
Numero e data fattura	n. 26000044 del 24/08/2026
Protocollo fattura	n. 57852 del 25/08/2026
Cig	A002781A53
Cup	G15E22000040006
Situazione contributiva e fiscale	Regolare (v.a.)
Scadenza	La scadenza sarebbe il 23/09/2026 ma per necessità di rendicontazione si chiede che sia liquidata quanto prima

5. Di dare atto che si chiede all'ufficio ragioneria di procedere al versamento dell'Iva in split all'Erario contestualmente pagamento della fattura stante il termine indicato;

6. trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;

7. di dare atto

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 *bis* della legge n. 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento,

né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

- che la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

- di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - sottosezione Provvedimenti–Provvedimenti dei Dirigenti" ed altresì nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on-line*.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE

Marzia Rizzi

Documento sottoscritto con firma digitale